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CENTRO DIURNO CÁNTARO FRESCO 
11/11/2016 
 
 
AZOTEA EXISTENTE 
 

        
 
Se retiró membrana existente, limpió la superficie, y retiro elementos de albañilería en desuso. 
Se verificaron las pendientes constatando que no es necesario la corrección de las mismas en 
general, salvo en la zona del punto de bajada que ya se realizó. 
Se subcontratará empresa para impermeabilización con membrana asfáltica. 
 
 
 
PRETIL 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

Suministro y colocación de membrana 
terminación geotextil se hace el día de 
hoy 
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CANAL PLUVIAL 
 

     
 

Para verificar la estanqueidad se hará el día lunes una prueba de agua con hidrolavadora, o de 
lo contrario esperar a la próxima lluvia como se habló en la visita al lugar. 

El sellado propuesto por CND para el encuentro de babeta con la vertical de la canal no es viable. 
La babeta debe permanecer sujeta y sellada al isopanel y libre en el otro extremo, permitiendo 
los movimientos propios en encuentros entre distintos materiales. 
La función que cumple la babeta es dirigir el agua del techo de isopanel hacia la canal evitando 
el retroceso al panel. 
La altura máxima de funcionamiento de la canal llena es el borde inferior de la babeta. 
 

El día de hoy se intervendrá en el depósito de cocina rasqueteando el material desprendido o 
flojo. La pintura se hará el día lunes. 

También hoy se retirará del frente los escombros. 

 

OTROS 

Mesada de cocina, terminado. 

Pintura de fachadas, terminado. 

Luminarias y protección, terminado. 

Pintura reja al frente, terminado. 

 

 

  

 

Como se vio en sitio no es posible hacer 
un drenaje en el tramo al frente de la 
canal. 

No lo permiten las alturas ni la solución 
constructiva. Cualquier corte o 
intervención en el sector sería un punto 
más riesgoso de ingreso de agua. 


