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PARA EL DESARROLLO

A continuaciodn, se describe cronolégicamente, la serie de drdenes e instrucciones referidas
al canaldn a lo largo del proceso de supervision de obra.
Finalmente se detallardn conclusiones sobre el mismo.

Informes y reportes:

REPORTE DE VISITA DE OBRA N219 — 6 de Marzo de 2015
Aparece el primer registro del sector del canalén.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N°21 — 20 de Marzo de 2015
Se hace referencia a que el canaldn continua teniendo pérdidas y que estos se han ido
reparando con silicona. Se consulta si se deberia solicitar soldadura.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N237 — 7 de Julio de 2015
Se exige realizar las pruebas de agua de las dos azoteas.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N241 — 3 de Agosto de 2015

Se registra un ingreso de agua en el canaldn debido a la lluvia. Se constata que estaba lleno
de hojas.
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REPORTE DE VISITA DE OBRA N242 — 8 de Agosto de 2015
Se reporta ingreso de agua por el canaldn. Se propone impermeabilizar con membrana
sobre este una vez que esté seco.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N245 — 29 de Agosto de 2015

Supervision solicita prueba de agua. Esta trae resultados negativos por error en colocacién
de membrana.

Se detectan errores en la inclinacién y la cantidad de soportes que aseguran la
estanqueidad. Supervision da una serie de érdenes para solucionar problemas y realizar otra
prueba al finalizar.

Orden de servicio numero 12 — 31 de Agosto de 2015

Se hace referencia al plazo que se le otorgd a la empresa para solucionar algunos
inconvenientes, y se hace hincapié en la aparicién de entrada de agua el dia 3 de agosto de
2015.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N246 — 5 de Setiembre de 2015
Se realiza otra prueba de agua y esta continta perdiendo.
Se plantea a la empresa la posibilidad de cambiar el canalén entero.

Orden de servicio nimero 13 — 7 de Setiembre de 2015

Se comunica que se realizo la visita a obra y se constata que los problemas asociados al
canaldn no se habian modificado.

Se indica el vencimiento del plazo estipulado para corregir estos errores, y se solicita una
nota explicativa de los ajustes constructivos a realizar en el canalon.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N248 — 11 de setiembre de 2016

Se termino prueba de agua, ya revestida la cenefa, y no entraba agua. La empresa revistio la
cenefa antes para llegar lo antes posible a entregar el centro. Se vio el canalén con 20 horas
de lleno y se pasé manguera en los encuentros y corriendo por isopanel y no se observd
entrada de agua.

15 setiembre 2015.
Se firma la rececpcion provisoria sin observaciones de la obra.

Orden de servicio numero 13 — 28 de enero de 2016

Se realiza una recorrida especial referida a los problemas del canaldn. Se realiza un listado
de problemas detectados: membrana, babeta, puntos de quiebre y tornillos, tapones de
bulones del isopanel.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N253 — 5 de Julio de 2016
Se realiza resumen de las visitas durante el mes de enero.
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Se solicita la impermeabilizacién del canalén y la correccion de las membranas en los bordes
del isopanel. Sellar el encuentro entre membrana y babeta, y reponer tapones.

11 agosto 2016.
Se coloca el nuevo canalén de chapa.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N254 — 18 de Agosto de 2016
Se enuncian los pendientes, entre ellos la prueba de agua.
Se realiza registro de canaldn a probar.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N254 — 23 de Agosto de 2016
Se aprueba prueba de agua en zona de canaldn. Se registra el proceso.

Orden de servicio nimero 16 — 24 de Octubre de 2016
Se solicita a la empresa realizar reparaciones y ajustes pendientes. Se enumeran una serie
de problemas, y se pide realizar prueba de agua con determinadas condiciones.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N2955 — 28 de Octubre de 2016

Se detectan nuevos ingresos de agua a través de canaldn y se solicita a la empresa un
informe sobre esto.

La empresa no esta dispuesta a realizar una prueba de agua como indica CND, y considera
gue es responsabilidad de la administracion del centro la limpieza del canalén.

Se responde con una orden de servicio.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N957 — 3 de Noviembre de 2016
Se enumeran los ingresos de agua.
Se realizaron ajustes de soldadura y se preparo prueba de agua.

REPORTE DE VISITA DE OBRA N957 — 4 de Noviembre de 2016

Se aprueba prueba parcial de canaldn pero este no estaba lleno hasta arriba.

Se observa en detalle una patilla dentro del canalén que no puede ser sellada. Se considera
gue por desborde puede ingresar por ahi.

Se indica que si luego de las reparaciones vuelva a ingresar agua, CND solicita considerar
dejar un desborde hacia Joanicé. Se acuerda realizar prueba con manguera a presién.

Orden de servicio numero 18 — 14 de diciembre de 2017
Se solicita realizar las reparaciones bajo reparaciones.

Orden de servicio numero 20 — 13 de Febrero de 2017
Se informa que se encuentra una nueva entrada de agua de canalén en el sector de la
escalera y el fondo del edificio. Se solicita reparacion.

Orden de servicio numero 21 — 19 de Mayo de 2017
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