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SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES  

TÍTULO 1: Condiciones Generales del Llamado 

 

A. DISPOSICIONES GENERALES  

 

1. ALCANCE DEL LLAMADO A OFERTAS 

El Contratante, el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública del Instituto del Niño y 

Adolescente del Uruguay, cuya Fiduciaria es la Corporación Nacional para el Desarrollo, invita 

a presentar Ofertas para la ejecución del contrato cuyo objeto y categoría de Obra se indican 

en la Sección 2, Condiciones Especiales.  

2. FUENTE DE LOS FONDOS  

Los fondos para la realización del presente Llamado a Ofertas corresponden al Fideicomiso 

de Infraestructura Educativa Pública del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que en 

carácter de fiduciario administra la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). La fuente 

de los fondos para la realización del objeto de este Llamado a Ofertas es el Préstamo 3706-

OC UR otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo a la República Oriental del 

Uruguay en el marco del “Programa de Apoyo a la Implementación del Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados”. 

3. DEFINICIONES 

Los siguientes términos y expresiones tienen el significado que se indica a continuación:  

 

Adjudicatario: es el Oferente que luego de cumplir todos los requerimientos establecidos en 

los Documentos del Llamado a Ofertas, ha sido notificado por el Contratante de la 

adjudicación total o parcial de su Oferta en el Llamado de referencia.  

 

Banco: Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

Categoría: Refiere a las siguientes categorías de Obras:  

Categoría 1: Obra cuyo valor estimado es menor a 3 millones de UI  

Categoría 2: Obra cuyo valor estimado es 3 a 7 millones de UI;  

Categoría 3: Obra cuyo valor estimado es 7 a 80 millones de UI; y  

Categoría 4: Obra cuyo valor estimado es mayor a 80 millones de UI: 

En la Sección 2, Condiciones Especiales, se define la categoría del Llamado  y los requisitos 

que corresponden a cada una de ellas. La definición de Categoría no implica un precio tope 
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para el Llamado, lo que será establecido en la Sección 2, Condiciones Especiales, cuando 

corresponda.  

 

Capataz: es la persona física designada por el Contratista, y previamente aprobada por el 

Contratante, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. Sólo 

podrá serlo de una obra, y no estar propuesto por más de un Oferente. Deberá tener 

permanencia diaria en la obra. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni 

modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones  

 

Contratante: es la parte que contrata al Contratista para la ejecución de las obras. El 

Contratante del Presente Llamado a Ofertas es indicado en la cláusula 1 de esta Sección.  

 

Contratista: es el Adjudicatario que ha perfeccionado el Contrato y en tal carácter tendrá 

bajo su responsabilidad la ejecución de los trabajos según las reglas del arte y la entrega de 

las obras conforme a su fin.  

 

Dirección de Obra: será ejercida por el Contratista a través de la persona que designe con 

título habilitante de Arquitecto (revalidado en caso de ser extranjero) y una antigüedad 

ininterrumpida inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no inferior cinco 

(5) años en el ejercicio de la profesión. La presencia diaria mínima en la obra será de por lo 

menos cuatro (4) horas, y abarcará la totalidad del proceso de construcción hasta la 

Recepción Provisoria sin Observaciones de toda la obra. Deberá concurrir al momento de la 

Recepción Definitiva y en cada instancia de reclamos durante el período de garantía. En 

ningún momento la obra podrá quedar sin Director de Obra. Comprenderá la dirección 

directa y permanente de la ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la 

coordinación de los mismos, de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas de una buena 

construcción. Incluirá la realización de planos, planillas y detalles complementarios y de 

perfeccionamiento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos 

que requiera el proceso de construcción, incluyendo la aceptación de la calidad y 

procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación 

de las muestras respectivas. Controlará la ejecución de la obra, los suministros, el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas 

técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el 

desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra 

tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá 

delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus 

responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el 

artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente. El 

Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente, ni ser Director 

de Obra simultáneamente de más de dos Obras que se encuentren en la etapa anterior a la 

recepción provisoria, siendo a estos efectos indistinto que las obras hayan sido adjudicadas 

por el Contratante actuando por sí, para terceros o como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso. 

El Responsable Técnico de una empresa no podrá ser Director de Obra.  

 

Documentos Contractuales: Son los que rigen la relación entre el Contratante y el Contratista. 
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Documentos del Llamado a Ofertas: Son los que rigen la relación entre el Contratante y los 

Oferentes hasta el perfeccionamiento del Contrato. 

 

Especificaciones técnicas: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto. Se 

compone con los planos generales y de detalle, complementados por planillas y 

especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas, descriptivas y de 

cálculo de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, así como toda 

modificación de los mismos aprobada por escrito por la Supervisión de Obras. Cuando en los 

Documentos del Llamado a Ofertas se use el término “Proyecto”, deberá entenderse que se 

hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes mencionadas.  

 

Emplazamiento: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizarán las 

obras.  

 

Equipo e Instalaciones: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de 

cualquier naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, 

garitas de vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, 

saneamiento, energía e iluminación incluso provisionales, que se requieren para la correcta 

ejecución de las obras, sin incluir materiales y otros elementos que forman parte de la Obra 

permanente.  

 

Especificaciones: toda regulación o prescripción contenida en el Pliego, en la Oferta o el 

Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al perfeccionamiento del Contrato 

y a la ejecución del mismo.  

 

Imprevistos: Situaciones de obra no estipuladas en el Pliego, en las cuales el Contratante  

tiene la potestad de fijar y autorizar, para su ejecución, un porcentaje respecto del monto 

total del contrato. El imprevisto puede implicar además un aumento del plazo contractual 

para ejecutar las obras no acordadas, el que será definido por el Contratante. 

 

Llave en mano: a los efectos de este Llamado significa la entrega de la obra en condiciones de 

pleno y correcto funcionamiento.  

 

Nota de Pedido: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de 

Servicio o está relacionada con temas concernientes a la ejecución del Contrato, que ha sido 

entregada por el Contratista a la Supervisión de Obras.  

 

Obra: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en las 

Especificaciones Técnicas, y son los trabajos que deben ser ejecutados por el Contratista en 

un todo de acuerdo con los Documentos del Llamado a Ofertas, las reglas del arte y conforme 

a su fin; todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a 

cabo el Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar 

dichos trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por el 
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Contratista y cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los 

Documentos del Llamado a Ofertas.  

 

Obrador: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios 

necesarios para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que el Contratista 

ocupe de cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines 

de la Ejecución del Contrato. Su ubicación deberá ser sometida a la previa aprobación de la 

Supervisión de Obras.  

 

Obras permanentes: obras que se van a ejecutar (y mantener, cuando corresponda) de 

acuerdo con el Contrato.  

 

Obras provisorias: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se 

requieren para la ejecución de los trabajos (y mantenimiento, cuando corresponda).  

 

Oferente: es la Empresa que presentó su Oferta en el Llamado para la ejecución de las obras. 

 

Oferta: es el conjunto de documentos presentados por un Oferente dentro del plazo 

estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a 

Ofertas.  

 

Orden de Servicio: es toda instrucción escrita concerniente a la ejecución del Contrato, que 

ha sido entregada por la Supervisión de Obras al Contratista.  

  

Plazo: es el término de tiempo establecido en los Documentos del Llamado y/o en los 

Documentos Contractuales para la ejecución de una determinada obligación o el ejercicio de 

una determinada potestad. Se computarán a partir del día inmediato (anterior o posterior, 

según se indique) a la fecha en la cual se produzca el inicio del hecho estipulado en los 

Documentos del Llamado a Ofertas y/o en los Documentos Contractuales. Cuando el plazo se 

haya fijado en días, se entenderá en días calendario, salvo expresa disposición en contrario. 

En este caso el plazo expirará al terminar el último día de la duración prevista. Cuando el 

plazo se haya fijado en meses, se contará desde el día del mes fijado para su inicio hasta el 

anterior del mismo día del mes fijado como terminación. Cuando el último día de un plazo 

coincide con un sábado, domingo o día feriado o de descanso obligatorio, el plazo se 

extenderá hasta el final del primer día laborable siguiente. 

 

Plazo Contractual: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de 

los trabajos y entrega de las obras contratadas.  

 

Por escrito: es una comunicación escrita con prueba de recepción. 

 

Precio del Contrato: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en 

el Contrato perfeccionado, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales por parte de éste.  
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Presupuesto Contractual: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por 

el Monto del Precio máximo adjudicado.  

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra 

mensuales se establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada 

uno de los Ítems y Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra 

se deberán entender que son efectuados a cuenta del monto del Precio Total máximo de la 

obra terminada en la forma establecida en el Contrato perfeccionado. En consecuencia, esos 

pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos 

correspondientes, ni liberarán al Contratista de su responsabilidad contractual.  

 

Proveedor (es): es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores 

legales o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para el 

suministro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a 

las obras.  

 

Proyecto Básico: es el conjunto de documentos que definen las generalidades y 

especificaciones técnicas del Proyecto de la Obra e integran los Documentos del Llamado a 

Ofertas. Se compone con los planos generales, complementados por planillas de referencia y 

especificaciones técnicas generales y particulares y las memorias técnicas, descriptivas de 

cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, todo lo cual constituyen los 

Documentos del Llamado a Ofertas con que las Empresas Contratistas cotizarán su Oferta. 

Los mismos posibilitan la valoración económica y técnica de la obra pero no son aptos para 

construir. Cuando en los Documentos del Llamado a Ofertas se use el término “Proyecto 

Básico”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes 

mencionadas.  

 

Proyecto Arquitectónico Ejecutivo: es el conjunto de planos, dibujos, detalles y memorias y 

demás informaciones técnicas que plasman el diseño final de una edificación, y sus 

elementos, instalaciones y componentes. Estas informaciones deben ser completas, 

definitivas, necesarias y suficientes para la ejecución de las obras correspondientes. En tal 

sentido el Proyecto Ejecutivo no posee incertidumbre antes de ser construida la Obra. La 

elaboración del Proyecto Ejecutivo se regirá por la Norma UNIT 1208:2013 

 

Responsable Técnico del Contratista: es la persona con título habilitante de Arquitecto o 

Ingeniero Civil (revalidado en caso de ser extranjero) y una antigüedad ininterrumpida 

inmediatamente anterior a la fecha del Llamado a Ofertas, no inferior a 5 (cinco) años, 

designado por el Contratista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes 

para tratar y resolver por la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de 

las obras y el Contrato perfeccionado. En esa calidad actuará ante el Contratante, y quienes 

desempeñen la Supervisión de las obras. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le 

notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato y será responsable del cumplimiento 

del objeto del Llamado. No podrá ser Responsable Técnico en más de una Oferta, pero sí de 

todas las obras de un mismo Oferente. El Responsable Técnico de una empresa no podrá ser 

Director de Obra.  
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Subcontratista (s): es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores 

legales o cesionarios, que tienen un contrato con el Contratante o con el Contratista para la 

ejecución de alguna parte de los trabajos de las obras, con el consentimiento previo del 

Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.  

 

Supervisión de Obras: es la ejercida directamente por el Contratante. Compete 

exclusivamente a la Supervisión de Obras: a) controlar los certificados de obra conteniendo el 

avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y subtotales mensuales y 

acumulados, anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra 

información que corresponda, y autorizar el pago pertinente; b) resolver aspectos en los que 

no exista acuerdo entre el Supervisor de Obras y el Responsable Técnico o el Director de 

Obra del Contratista. Estas competencias no podrán ser delegadas ni total ni parcialmente, ni 

ser modificadas las responsabilidades y obligaciones inherentes a ellas. A los efectos del 

cumplimiento de sus funciones, la Supervisión de Obras (actuando por sí o a través del 

Supervisor de Obras que designe) podrá: a) realizar un seguimiento de todo lo relacionado 

con el estricto cumplimiento de lo contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de 

materiales que considere necesarios; b) exigir el cumplimiento de las disposiciones que 

estime necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del 

contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse.  

 

Supervisor de Obras: es el profesional Arquitecto designado por la Supervisión de Obras para 

desempeñarse como tal en una o varias obras determinadas. Se relacionará directamente 

con el Responsable Técnico y el Director de Obra nombrado por el Contratista a los efectos 

del cumplimiento de sus funciones. Depende de la Supervisión de Obras a todos los efectos. 

Compete exclusivamente al Supervisor de Obras informar los Certificados Mensuales que 

someterá a consideración de la Supervisión de Obras. Esta competencia no podrá ser 

delegada ni total ni parcialmente, ni ser modificadas las responsabilidades y obligaciones 

inherentes a ella. A los efectos del cumplimiento de sus funciones, el Supervisor de Obras 

podrá: a) realizar un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo 

contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios; 

b) exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime necesarias o convenientes, a fin de 

asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato, la ejecución de los trabajos y sistemas 

constructivos a emplearse.  La actuación del Supervisor de Obras no inhibirá de actuar a la 

Supervisión de Obras cuando ésta lo estime pertinente. De existir falta de acuerdo entre el 

Supervisor de Obras y el Responsable Técnico o el Director de Obra del Contratista, las partes 

estarán a lo que resuelva la Supervisión de Obras.  

4. DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 

El presente Llamado a Ofertas se rige por el Derecho Privado.  

 

En caso de controversia, la misma se resolverá por medio de arbitraje si se trata de 

diferencias sobre cuestiones técnicas y por medio de la justicia ordinaria en los demás casos.  

En todos los casos será de aplicación la legislación uruguaya. En caso de arbitraje, la parte 

que inicie el proceso nombrará un árbitro y comunicará dicho nombramiento a su 
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contraparte, que dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para nombrar al suyo. Si así 

no lo hiciera, se solicitará su nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura.  

Los árbitros designarán a un tercero dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles a contar de la 

designación del árbitro de la contraparte. De no haber acuerdo, se solicitará su 

nombramiento al Decano de la Facultad de Arquitectura.  

Los árbitros dispondrán de un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles para dictar su fallo, 

que será inapelable.  

Las Partes abonarán los honorarios y gastos correspondientes a los peritos que designen, o 

que se nombren ante su omisión, y por mitades el resto.  

Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Contratante podrá disponer la Rescisión del 

Contrato con pérdida de las garantías vigentes por parte de aquélla, a la que se le 

descontarán de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas o sanciones que 

pudiera originar el cumplimiento del fallo.  

Por el solo hecho de presentar Oferta, el Oferente renuncia al fuero que pudiere 

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

5. ACEPTACIÓN DEL OFERENTE 

Por el sólo hecho de presentarse al Llamado a Ofertas, se entenderá que el Oferente conoce 

y acepta en forma total y sin observaciones o exclusiones por su parte, las condiciones, 

especificaciones y detalles indicados en los Documentos del Llamado, Enmiendas, 

Comunicados y Aclaraciones.  

Con la sola presentación de la oferta, el Oferente declara bajo juramento, que:  

 

i. Toda la información presentada es verdadera, garantiza los datos de los materiales, 

elementos de construcción y equipos que propone en su Oferta, y proporcionará folletos 

y “muestras” si se considera relevante para la comprensión de la Oferta. 

ii. Se obliga a ejecutar las obras por los montos globales totales incluidos en el Formulario 

4: Oferta Económica. Ningún error u omisión podrá servir de pretexto para variar los 

precios y condiciones ofertados. 

iii. Se somete a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión 

de todo otro recurso u opción. 

iv. Acepta gestionar a su costo  todas las tramitaciones, inscripciones y registros necesarios, 

y la obtención de las habilitaciones y permisos correspondientes para llevar a cabo las 

obras proyectadas, ante Intendencias, UTE, OSE, BPS y Bomberos, y demás que fuesen 

exigidos por las disposiciones vigentes, en los plazos y condiciones requeridos en los 

Documentos del Llamado a Ofertas.  

v. No tiene conflicto de interés con ninguno de los restantes Oferentes intervinientes en el 

presente Llamado a Ofertas. 

vi. No ha tenido o mantiene, directa o indirectamente, dentro de los últimos 24 

(veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas, 

incumplimientos en un Contrato con el Fideicomiso, INAU, o CND actuando por sí o para 

terceros, o como Fiduciaria de un Fideicomiso, que pueda incidir en la ejecución de la 

obra objeto del presente Llamado a Ofertas; 

vii. Los contratos que mantiene o ha tenido el Oferente con el Fideicomiso, INAU, o CND 

actuando por sí o para terceros, o como Fiduciaria de un Fideicomiso no han sido 
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rescindidos total o parcialmente por culpa del Contratista dentro de los 24 (veinticuatro) 

meses inmediatos anteriores a la fecha de Apertura de Ofertas; 

viii. El Oferente, sus Directores o Administradores, Responsables Técnicos, Capataces, 

Técnicos Prevencionistas, Subcontratistas, su personal directa o indirectamente 

vinculado a la oferta y/o los integrantes del Equipo Técnico propuesto, no han tenido o 

mantienen dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la fecha de 

Apertura de Ofertas, ningún recurso, acción, pretensión o proceso (voluntario, 

contencioso o de cualquier otra naturaleza), ya sea en vía administrativa o jurisdiccional, 

con el Fideicomiso, INAU, o CND actuando por sí o para terceros, o como Fiduciaria de 

un Fideicomiso, cualquiera sea la calidad en que participen en el mismo, o han sido 

suspendidos para trabajar con alguno de ellos. 

ix. El Oferente no ha solicitado o sido declarado en concurso (o similar en caso de tratarse 

de un Oferente extranjero), en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de 

apertura de las Ofertas, ni ello ha tenido lugar respecto de otra empresa en la cual 

coinciden los accionistas mayoritarios.  

x. El Oferente no se encuentra inhibido de contratar con el Estado de acuerdo a la 

normativa aplicable a las contrataciones públicas. 

 

B. DOCUMENTOS DEL LLAMADO 

6. DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE LLAMADO A 

OFERTAS 

Los Documentos del Llamado a Ofertas incluyen el conjunto de documentos que se 

especifican a continuación: 

 

a. Pliego, el cual está integrado por las siguientes 4 (cuatro) Secciones: 

1. Sección 1: Condiciones Generales  

2. Sección 2: Condiciones Especiales  

3. Sección 3: Formularios de Oferta 

4. Sección 4: Especificaciones técnicas 

 

b. Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas 

municipales y demás normas jurídicas vigentes a la fecha de apertura del Llamado a 

Ofertas.  

 

c. Manual y Reglamento de Usuario del Registro de Empresas de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo y demás normas concordantes y modificativas. 

d. Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el 

Llamado a Ofertas.  

e. La Oferta formulada por el Adjudicatario.  

 

f. Resolución de Adjudicación. 
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g. Demás documentos indicados en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

7. COMPLEMENTARIEDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS 

Los Documentos del Llamado a Ofertas son complementarios y mutuamente explicativos 

entre sí. 

 

Una vez perfeccionado el contrato entre el Contratante y el Contratista, el orden de prelación 

de estos Documentos del Llamado a Ofertas será el establecido en la cláusula 53 de la 

presente  Sección, Título 2.  

 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones diferentes o contradictorias, prevalecerán las más beneficiosas para las 

obras al solo criterio del Contratante.  

8. COMPLEMENTARIEDAD DE LAS SECCIONES DEL PLIEGO 

Las Secciones del Pliego son complementarias entre sí. 

Las disposiciones de la Sección 2, Condiciones Especiales, sólo podrán modificar las 

disposiciones de la Sección 1, Condiciones Generales, que éste expresamente autorice. 

9. INTEGRACIÓN 

En caso de vacío de las disposiciones contenidas en los Documentos del Llamado, y en lo 

pertinente a solo criterio del Contratante, serán de aplicación: 

 

a. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública, 

aprobado por Decreto Nº 257/015 de 2 de octubre de 2015, sus normas 

modificativas y concordantes.  

 

b. Memoria Constructiva General para Edificios Públicos de la Dirección Nacional de 

Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), del año 2006.  

10. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES  

El Contratante constituye dirección y datos de contacto a los efectos de la comunicación con 

los Oferentes en donde se indica en la Sección 2, Condiciones Especiales.  

 

Toda notificación o comunicación que realice el Contratante se hará de acuerdo a los datos 

proporcionados en el Registro de Empresas Contratistas de la Corporación Nacional para el 

Desarrollo. 

  

En todos los casos, la comunicación entre las partes se realizará por escrito, a través del 

correo electrónico constituido por éstas.  

 
En caso de que el correo electrónico constituido presente fallas que imposibiliten la 

comunicación entre las partes o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte 
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respectiva, la comunicación entre las mismas podrá realizarse a través del fax que éstas 

hayan constituido, carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. 

Todo ello sin perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrónicos a 

estos efectos. 

11. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Sólo se admitirán consultas y solicitudes de aclaraciones del Llamado a Ofertas por escrito, 

dirigidas al correo electrónico constituido por el Contratante, hasta 4 (cuatro) días hábiles 

antes de la fecha de Apertura de Ofertas. 

 

En caso de que el correo electrónico constituido por el Contratante presente fallas que 

imposibiliten la comunicación con éste, podrán realizarse consultas y solicitarse aclaraciones 

al fax constituido por el Contratante, indicando en el encabezado del mismo los datos de este 

Llamado a Ofertas.  

 

Las respuestas a las consultas efectuadas se publicarán en la página web www.cnd.org.uy 

hasta 2 (dos) días hábiles antes de la fecha de Apertura de las Ofertas, siendo 

responsabilidad del interesado acceder a ellas, por lo cual no se admitirá que se alegue su 

desconocimiento.  

12. MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS 

El Contratante podrá modificar los Documentos del Llamado a Ofertas por cualquier causa y 

antes de los 2 (dos) días hábiles de la fecha de Apertura de las Ofertas, ya sea por iniciativa 

propia o en atención a las consultas recibidas y a las solicitudes de aclaraciones efectuadas. 

 

La modificación de los Documentos del Llamado a Ofertas se publicarán en la página web 

www.cnd.org.uy, siendo responsabilidad del interesado verificar en web si se han modificado 

los Documentos del Llamado a Ofertas y el nuevo contenido de los mismos, por lo cual no se 

admitirá que se alegue su desconocimiento. 

 

El Contratante se reserva el derecho de prorrogar en cualquier momento, los plazos de 

Presentación y/o de Apertura de las Ofertas, mediante Comunicado o Enmienda de los 

Documentos del Llamado a Ofertas. Producida la prórroga, todos los derechos y obligaciones 

del Contratante y de los Oferentes que estaban sujetos a la fecha límite original, quedarán 

sujetos a la nueva fecha límite para la Presentación y Apertura de las Ofertas. En caso de 

corresponder, los oferentes deberán ampliar el período de validez de la garantía de 

mantenimiento de oferta.  

El Contratante deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas a solicitud de los 

interesados que ante dicha prorroga desistan de presentar ofertas. 

El mismo procedimiento se seguirá en caso de dejar sin efecto el llamado.  

 

C. DE LOS OFERENTES 

13. OFERENTES ADMISIBLES 

http://www.cnd.org.uy/
http://www.cnd.org.uy/
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13.1. OFERENTES ELEGIBLES. 

13.1.1. El Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios 

de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco 

serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del 

Banco. En la Sección 2, Condiciones Especiales Anexo II de este documento, se indican los 

países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 

Oferentes y el origen de los bienes y servicios.  Los oferentes de un país miembro del Banco, 

al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones 

comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 

Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas 

o entidades en ese país. 

13.1.2. Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean 

considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los 

Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este llamado si ellos: 

a. están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera 

de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de 

servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y 

otros documentos que se utilizarán en el llamado para la adquisición de los bienes 

objeto de estos Documentos del Llamado; o 

b. Cuentan con accionistas mayoritarios en común, o  

c. Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita 

obtener información sobre otras Ofertas, o influenciar sobre las mismas. 

d. presentan más de una oferta en este llamado, excepto si se trata de ofertas alternativas 

permitidas bajo la cláusula 0. Sin embargo, esto no limita la participación de 

subcontratistas en más de una oferta. 

 

13.1.3. Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o 

integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco 

declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que 

otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto 

en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y 

se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo 

determinado por el Banco. 

13.1.4. Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden 

demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes 

comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

13.1.5. Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su 

continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 
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13.2. INCOMPATIBILIDADES 

No podrá presentarse en el presente Llamado a Ofertas aquel Oferente: 

a. que no se encuentre inscripto en el Registro de Empresas Contratistas de la 

Corporación Nacional para el Desarrollo en estado “ACTIVO”, debiendo el Oferente 

mantener actualizada la información que dicha inscripción requiere; 

 

b. que incurra en alguna de las hipótesis mencionadas en la declaración jurada de la  

cláusula 5 numerales v. a x.  

 

Si se incurriera en las hipótesis previstas en los literales anteriores e igualmente se 

presentara Oferta, la misma será declarada inadmisible y rechazada por inconveniente para 

los intereses del Contratante, sin dar derecho a reclamación, indemnización o reintegro 

alguno. Ello también será de aplicación cuando dichas hipótesis acaezcan con posterioridad a 

la Apertura de Ofertas.  

 

De incurrirse en las hipótesis previstas en los literales anteriores con posterioridad a la 

Adjudicación, la Oferta será rechazada y se podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya 

Oferta le sigue en puntaje, sin responsabilidad alguna para el Contratante.  

 

En caso de que ya se hubiere perfeccionado el Contrato, el mismo podrá ser rescindido por 

culpa del Contratista, sin dar lugar a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

13.3. UNA OFERTA POR OFERENTE  

Cada Oferente podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo o como integrante 

de una asociación o grupo  

Si un Oferente presentara más de una oferta o participara en más de una de ellas (a menos 

que se trate de propuestas alternativas o variantes que se pudieran presentar o que hubieran 

sido solicitadas), se rechazarán todas las Ofertas que incluyan la participación de dicho 

Oferente.  

13.4. PRÁCTICAS PROHIBIDAS  

13.5.1. El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), 

organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o 

individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco 

incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 

consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 

servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles 

éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del 

cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: 

(i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas 

colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia 
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de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la 

Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El 

Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha 

celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un 

reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos 

sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra 

parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos 

y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna 

parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 

causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 

indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de 

alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las 

acciones de otra parte; y 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 

materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica 

corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 

parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la 

investigación o que prosiga la investigación, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los 

derechos de auditoría previstos en el literal f de esta cláusula. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, 

cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 

financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 

donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha 

cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un 

contrato, el Banco podrá: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de 

bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un 

empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo 

Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o 

acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente 

con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o 
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Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 

incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 

comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal 

de censura por su conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,  en forma permanente o por 

determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 

actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o 

proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato 

para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, 

incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los 

costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser 

impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del literal (b) se aplicará también en casos en los que las 

partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos 

contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o 

cualquier otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 

provisiones referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en 

una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) 

podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el 

Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento 

recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el 

término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la 

participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una 

contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a 

la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar 

cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores 

designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 

servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El 

Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 
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documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período 

de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 

entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de 

Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los empleados o agentes de los solicitantes, 

oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan 

conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a 

las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de 

cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el 

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 

miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario 

se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 

obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá 

tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 

representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, 

proveedor de servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, 

obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las 

disposiciones contempladas en esta cláusula relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se 

aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus 

representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o 

cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la 

provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 

actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario 

a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 

deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o 

permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o 

una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o 

permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras 

medidas que considere convenientes. 

 

13.5.2. Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco  y las 

sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan 

a observar las normas pertinentes sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de 

selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, 

funcionarios o accionistas principales han  sido  declarados por el Banco o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el 

reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos 
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financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de 

Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, 

funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya sido 

declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con 

sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento 

recíproco de sanciones para  que  se  le  adjudiquen  contratos financiados por el Banco o ha 

sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por 

servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades 

financiadas por el Banco; 

(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera de estas garantías constituye el 

fundamento para la imposición por el Banco de una o más  de las medidas que se describen 

en el numeral 16.1 (b) de esta cláusula.  

 

D. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

14. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE CND 

A efectos de presentar Ofertas, los Oferentes deberán estar previamente inscriptos en el 
Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), donde se 
proporcionará la información establecida en el Manual y Reglamento respectivo (“Manual de 
Usuario y Reglamento del Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el 
Desarrollo”). 
 
La inscripción deberá efectuarse tal como se indica en la Sección 2, Condiciones Especiales, 
debiendo el Oferente mantener la información del Registro actualizada para la presentación 
de su Oferta al Llamado respectivo.  
Se expedirá constancia de inscripción en el Registro de Empresas de la Corporación Nacional 
para el Desarrollo. 

15. ADQUISICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL LLAMADO A OFERTAS 

La adquisición de los Documentos del Llamado a Ofertas se podrá efectuar hasta el quinto día 

hábil anterior inclusive al fijado para la Apertura de Ofertas, salvo que se establezca lo 

contrario en la Sección 2, Condiciones Especiales. El pago se realizará por transferencia 

bancaria en la cuenta y por la suma indicada en la Sección 2, Condiciones Especiales.  

El Contratante incluirá constancia de ello en el Registro de Empresas de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo y expedirá un Comprobante de Adquisición de los Documentos 

del Llamado a Ofertas. 

En caso de Asociaciones de Empresas o Consorcios, se deberá definir como “Oferente” en el 

Comprobante de Adquisición de los Documentos del Llamado a todos los integrantes de la 

Asociación o Consorcio y éstos deberán nombrarse de la siguiente manera: una Asociación o 

Consorcio formado por “…", "…" y "…".  

Los Documentos del Llamado a Ofertas, los planos, planillas, memorias y especificaciones, 

deberán descargarse de la página web: www.cnd.org.uy, siendo de cuenta y cargo del 

http://www.cnd.org.uy/
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oferente toda impresión de copias que pudiese necesitar. Quien haya efectuado el pago y 

desee retirar los documentos en versión digital, podrá hacerlo coordinando el horario a 

través del correo de consultas del Llamado. 

16. VISITA A LA ZONA DE OBRA 

En la Sección 2, Condiciones Especiales se indica si el Contratante organizará una visita 

obligatoria a la zona de Obra. 

 

En caso afirmativo, el Contratante organizará una visita, de carácter obligatorio, que tendrá 

lugar en fecha y horario definido en la Sección 2, Condiciones Especiales. Se deberán 

coordinar los detalles de visita a la zona de Obra con el Contratante. 

 

Los Oferentes podrán solicitar por escrito, en el plazo señalado en la Sección 2, Condiciones 

Especiales, que se le autorice a realizar visitas adicionales a la visita obligatoria estableciendo 

la información que se determina en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

 

El Contratante podrá otorgar o no el permiso para efectuar cada visita adicional de 

inspección, y en caso afirmativo, detallará día, hora y forma en que se concretará la misma, la 

que deberá realizarse antes del plazo establecido en la Sección 2, Condiciones Especiales.  

 

Durante las visitas no se admitirán preguntas y la información que pueda ser vertida en ellas 

no genera obligación ni derecho alguno a ninguno de los Oferentes ni podrá ser citada ni 

invocada por ellos. 

 

Una vez cumplida la visita obligatoria, el Contratante incluirá constancia de ello en el Registro 

de Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo y expedirá un Certificado de Visita 

al Oferente.  

 

La visita obligatoria de inspección de los lugares de emplazamiento de las obras y sus 

alrededores, por parte de empresas que hubiesen adquirido los Documentos del Llamado a 

Ofertas con posterioridad a la fecha fijada para su realización, deberán solicitarla y se 

tramitará en la misma forma que las adicionales.  

 

En caso de que se establezca en la Sección 2, Condiciones Especiales que no se organizará 

visita obligatoria, los Oferentes deberán obtener de la obra, por sí mismos y bajo su exclusiva 

responsabilidad y riesgo, toda la información que consideren pueda ser necesaria para 

preparar sus Ofertas.  

 

Todos los gastos de los Oferentes inherentes a la/s visita/s a la zona de Obras serán de su 

exclusivo cargo. 

 

Independientemente de que se organice (o no) visita obligatoria, en ningún momento, los 

Oferentes y/o el Contratista, podrán alegar falta de conocimiento de:  
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a. Las características particulares y específicas de las obras Objeto del Llamado a 

Ofertas.  

 

b. El tipo de trabajos y las modalidades de intervención que demandará la ejecución de 

las obras.  

 

Serán de cargo de los Oferentes y/o del Contratista, cualquier consecuencia técnica o 

económica que pueda derivarse de su falta de conocimiento.  

 

En base a lo observado en las visitas y a su experiencia en obras similares, los Oferentes 

podrán manifestar por escrito al Contratante, según lo establecido en la cláusula 11 de la 

Sección 1, Condiciones Generales, la sugerencia de variantes que consideren pueden mejorar 

el proyecto, observaciones respecto de posibles inconvenientes que se les puedan presentar, 

y solicitud de aclaraciones para una buena ejecución en tiempo y forma del objeto del 

Llamado a Ofertas de acuerdo con las reglas del arte y del buen constructor. De no realizarse, 

se asumirá que todos los Documentos del Llamado a Ofertas, incluyendo el proyecto y 

memorias, son aceptables para el Oferente.  

 

Sólo tienen valor de expresión oficial del Contratante, las Enmiendas y Comunicados que 

emita ante las consultas que se le realicen o las aclaraciones que se le soliciten en la forma 

prevista en los Documentos del Llamado a Ofertas. 

17. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

El plazo de validez de las Ofertas será establecido en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

Dicho plazo se contará a partir del día inmediato siguiente a la Apertura de las Ofertas.  

Las Ofertas cuyo plazo de validez fuere menor serán rechazadas. 

 

El vencimiento del plazo de validez de la Oferta no librará al Oferente, a no ser que medie 

notificación escrita al Contratante de su decisión de retirar la oferta, en cuyo caso se 

devolverá la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá requerir a los Oferentes una prórroga 

del período de validez de sus Ofertas por un plazo determinado.  

 

La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán efectuarse por escrito, de acuerdo a la 

forma de comunicación establecida en la cláusula 10 de la Sección 1, Condiciones Generales.  

 

En caso de solicitud de prórroga del plazo de validez de las Ofertas, los Oferentes podrán 

rechazar la misma sin que se les ejecute la Garantía de Mantenimiento de Oferta, 

procediendo a retirar la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En este caso su Oferta no será 

considerada a los efectos de la adjudicación. 

 

A los Oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus 

ofertas, pero deberán extender la validez de la garantía de mantenimiento de sus ofertas por 

el período de la prórroga. 
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18. CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Como parte de la Oferta, el Oferente deberá presentar al Contratante una Garantía de 

Mantenimiento de Oferta por el importe que se indica en la Sección 2, Condiciones 

Especiales, hasta una hora antes a la Apertura de las Ofertas, en la dirección indicada en la 

Sección 2, Condiciones Especiales.   

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será presentada a los efectos del visto bueno del 

Contratante, debiendo quedar depositada en el lugar indicado en el párrafo anterior, y 

entregándose al Oferente un recibo del depósito.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Oferente asume la responsabilidad de la adaptación de la 

Garantía de Mantenimiento de Oferta a las exigencias de los Documentos del Llamado a 

Ofertas y las consecuencias que pudieren derivarse en caso de no cumplir las mismas.  

 

La validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta excederá en 30 (treinta) días 

calendario el período de validez de la oferta.  

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá constituirse mediante:  

 

a. Garantía bancaria de una entidad bancaria establecida en la República Oriental del 

Uruguay. 

b. Póliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a 

funcionar en el país por el Banco de Central del Uruguay. 

c. Constancia bancaria de depósito en efectivo y en moneda nacional, a la cuenta 

indicada en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

d. Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria establecida en la 

República Oriental del Uruguay, aceptada por el Contratante. 

e. Bonos del Tesoro y Letras de Regulación Monetaria de la República Oriental del 

Uruguay. 

 

Se podrá integrar la garantía en una o más de una de las modalidades indicadas, debiendo 

todas ellas estar constituidas a nombre del Oferente y a la orden de quien se establece en la 

Sección 2, Condiciones Especiales.  

 

En caso de Asociaciones de Empresas o Consorcios, se deberá definir como “Oferente” a 

todos los integrantes de la Asociación o Consorcio y éstos deberán nombrarse de la siguiente 

manera: una asociación o consorcio formado por “…..", "….." y "…..".  

 

Las Garantías de Mantenimiento de las Ofertas no adjudicadas serán devueltas, sin 

actualización ni reajuste alguno, en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario contados 

desde el perfeccionamiento del contrato con el adjudicatario.  
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La Garantía de Mantenimiento de Oferta del Adjudicatario será devuelta, sin actualización ni 

reajuste alguno, una vez que constituya la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y se 

perfeccione el Contrato respectivo. 

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada, sin generar derecho a 

reclamación, indemnización o reintegro por concepto alguno, si:  

 

a. el Oferente retira su Oferta después de la Apertura de Ofertas, durante el período de 

validez de la misma;  

b. si el Contratante acepta la Oferta y el Adjudicatario no constituye la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato de conformidad a lo requerido al efecto, no acepta la 

adjudicación del Contrato, o no cumple con alguno de los requisitos para el 

perfeccionamiento del Contrato en el plazo que le fije el Contratante.  

c. Otras causales previstas en los Documentos del Llamado a Ofertas. 

19. COSTO DE LAS OFERTAS  

Serán de cargo del Oferente todos los costos vinculados con la preparación y presentación de 

su Oferta y en ningún caso el Contratante será responsable de ellos, independientemente de 

la forma en que se lleve a cabo el Llamado o su resultado. El Contratante no reintegrará a los 

Oferentes suma alguna por estos conceptos. 

 

E. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

20. IDIOMA DE LA OFERTA 

Todos los documentos relacionados con la Oferta deberán redactarse en idioma español. 

Cualquier material impreso que se proporcione podrá estar en otro idioma a condición de 

que vaya acompañado de una traducción pública al español, la cual prevalecerá a los efectos 

de la interpretación de la propuesta. 

21. DOCUMENTOS EXTRANJEROS 

Los documentos públicos otorgados en el extranjero deberán contar con la fijación de la 

apostilla de la Haya de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 18.836 y el Convenio 

Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros suscrito en 

La Haya el 5 de octubre de 1961. 

 
Ello no será de aplicación cuando los documentos públicos hayan sido autorizados en el 

territorio de un Estado que no haya signado y aprobado el Convenio referido, en cuyo caso 

los mismos deberán ser legalizados. 

22. REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa.  

No deberán contener interlineados, enmiendas, raspaduras o tachaduras. 

No se admitirán textos manuscritos. 
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Deberá presentarse la Oferta original y una copia. De existir discrepancia entre el texto de la 

Oferta original y el texto de las copias, prevalecerá el primero. 

Todas las hojas de la oferta, deberán estar foliadas y firmadas por los Representantes Legal y 

Técnico del Oferente, en caso de incumplimiento, el Contratante no asumirá responsabilidad 

alguna. 

Todos los Formularios de la Sección 3, Formularios de la Oferta, original y las copias deberán 

estar firmadas por el/los Representantes Legales y el Responsable Técnico del Oferente. El 

incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo será causal de rechazo de la Oferta 

correspondiente en oportunidad de la evaluación de ofertas, no teniendo derecho el 

Oferente a reclamo de naturaleza alguna. 

 
Cada uno de los ejemplares deberá ser presentado en un sobre cerrado.  

23. FORMATO EXTERNO DE LAS OFERTAS 

El Oferente presentará la Oferta en un único sobre exterior cerrado, que deberá ser 

identificado de conformidad con el formato previsto en el Formato de Identificación de Sobre 

contenido en la Sección 3, Formularios de Oferta. 

 

En caso de incumplimiento de la forma de identificación de las Ofertas prevista en la 

presente cláusula, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la Oferta 

se traspapele, se pierda o sea abierta prematura o tardíamente. 

24. FORMATO INTERNO DE LAS OFERTAS 

El sobre exterior contendrá dentro 2 (dos) sobres cerrados: 

 

a. Sobre “A” (Oferta Técnica). 

 

b. Sobre “B” (Oferta Económica). 

 

Dichos sobres deberán ser identificados de conformidad con el formato previsto en el 

Formato de Identificación de Sobre contenido en la Sección 3, Formularios de Oferta.  

 

Dentro de cada uno de los Sobres “A” y “B” deberá incluirse el original y la copia . Cada 

ejemplar original o copia deberán estar en sobre cerrado, claramente identificados de 

conformidad con el formato previsto en el Formato de Identificación de Sobre contenido en 

la Sección 3, Formularios de Oferta, en los que se indicará lo siguiente: 

 

i. SOBRE “…” - ORIGINAL 

SOBRE “…” - COPIA  
En caso de incumplimiento de la forma de identificación de las Ofertas prevista en la 

presente cláusula, el Contratante no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la Oferta 

se traspapele, se pierda o sea abierta prematura o tardíamente. 

25.  CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
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El Sobre “A” (Oferta Técnica) deberá contener: 
 

a. La Sección 2, Condiciones Especiales establece si se requiere la presentación de 

Líneas de crédito para el presente Llamado. En caso de corresponder su presentación 

se deberá acreditar contar con Línea de Crédito bancaria disponible por la suma que 

se indique en la Sección 2, Condiciones Especiales. En caso de que el objeto del 

Llamado a Ofertas incluya más de una obra y se presentase Oferta en ese sentido, 

deberá multiplicarse el monto establecido por la cantidad de obras por las que se 

presente Oferta, salvo que en la Sección 2, Condiciones Especiales se indique lo 

contrario. La acreditación de este extremo se realizará mediante documentación 

expedida por el/los Banco/s de que se trate, con una antelación no mayor a 15 

(quince) días calendario de la Apertura de Ofertas.  

 

b. Técnicos y Personal Superior asignados por el Oferente. Se deberá proporcionar 

Formulario 2a: Equipo Técnico y Formulario 2b: Declaración Jurada de Integrantes del 

Equipo Técnico (ambos con el timbre profesional respectivo) a efectos de acreditar la 

integración del Equipo Técnico y los antecedentes, experiencia y capacitación de los 

Responsables Técnicos y Directores de Obra, para su aprobación por el Contratante. 

Se deberá proporcionar asimismo copia del título profesional del Responsable 

Técnico y del Director de Obra. El Contratante sólo considerará la información que se 

haya incluido en el Formulario, al realizar la evaluación.  

Si los Técnicos se encuentran inscriptos en el Registro de Empresas de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo, no será necesario presentar la Declaración Jurada antes 

mencionada, bastando con la sola presentación del Formulario 2a: Equipo Técnico. En 

la Sección 2, Condiciones Especiales se establecen los requisitos mínimos y las 

incompatibilidades de los Técnicos y del Personal Superior asignados por el Oferente.  

 

c. Plan de Trabajo e Inversiones elaborado sobre la base de la incidencia porcentual de 

los Ítems y Rubros del Presupuesto de cada obra cotizada, acorde con el 

Cronograma, donde se establecen los Hitos o Instancias parciales en los cuales se 

medirá el avance físico de la Obra, a los efectos de verificar su cumplimiento y 

eventualmente aplicar las penalidades por atrasos en la Ejecución de las obras 

previstas, y el flujo de caja - cash flow.  

El Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente deberán ajustarse 

por el Adjudicatario, dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes al 

perfeccionamiento del contrato, bajo apercibimiento de declarar rescindido el 

contrato.  

 

d.  La Sección 2, Condiciones Especiales establece si se requiere la presentación de 

Memoria Descriptiva para el presente Llamado. En caso de corresponder la 

presentación de la Memoria Descriptiva de los procesos de construcción propuestos 

para la Ejecución de la Obra, donde se demuestre la factibilidad de cumplir por parte 

de la empresa Oferente, los Plazos parciales - Hitos e Instancias establecidos en el 

Cronograma - y el Plazo Total de la Obra objeto del Llamado a Ofertas, si esa empresa 

Oferente resultara Adjudicataria de la Obra. En caso de apertura del Sobre “A” con 
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diferimiento de la Apertura del Sobre “B”,  en la Memoria Descriptiva solamente 

podrán hacerse referencias porcentuales, omitiendo la inclusión de números 

absolutos o de precios parciales o totales de la Oferta. La inclusión de números 

absolutos o de precios parciales o totales de la Oferta en este documento, 

determinará que la Oferta no sea admitida a ningún efecto, y se rechace sin generar 

al Oferente derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

 

e. Documentación de los Subcontratos de Obra. La Oferta presentará en todos aquellos 

Rubros que sean motivo de Subcontratos, una Declaración Jurada (con el timbre 

profesional respectivo) donde consten los antecedentes específicos de los 

Subcontratistas en obras de estas características con proyectos arquitectónicos 

similares (Formulario 3b: Declaración Jurada de Subcontratistas), excepto que: i) los 

Subcontratistas se encuentren inscriptos en el Registro de Empresas de la 

Corporación Nacional para el Desarrollo, en cuyo caso no será necesario presentar la 

Declaración Jurada antes mencionada, bastando con la sola presentación del 

Formulario 3a: Lista de Subcontratistas; o que ii) en la Sección 2, Condiciones 

Especiales se establezca que bastará a estos efectos la sola presentación de una lista 

de los Subcontratistas por Rubro (Formulario 3a: Lista de Subcontratistas). El 

Contratante sólo considerará la información que se haya incluido en el Formulario, al 

realizar la evaluación.  

El Oferente podrá presentar 3 (tres) Subcontratistas por Rubro, o declarar que los 

trabajos serán realizados por personal perteneciente al Oferente, en cuyo caso se 

evaluará los Antecedentes específicos del Oferente en los rubros referidos, los cuales 

se deberán acreditar en el Formulario 3c: Experiencia del Oferente en Subcontratos. 

El Contratante podrá rechazar alguno o algunos de los Subcontratistas propuestos, 

por lo cual el Contratista adjudicatario tendrá que actuar con los que fueren 

admitidos. De no aceptar ninguno de los Subcontratistas propuestos, la Oferta será 

rechazada.  

 

f. Plazo de ejecución de la Obra cotizada será el indicado en la Sección 2, Condiciones 

Especiales, excepto que ello sea una variable de adjudicación de la Oferta, lo que será 

indicado en la Sección 2, Condiciones Especiales. Si el plazo de ejecución de la Obra 

cotizada es una variable de adjudicación de la Oferta, dicho requisito deberá 

acreditarse en este Sobre “A” (Oferta Técnica). El Oferente deberá presentar una 

nota en la que se establezca el tiempo de ejecución de la Obra sugerido por la 

empresa, el que se contará a partir del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, y que no 

podrá ser superior al plazo fijado por el Contratante en la Sección señalada, o su 

oferta será rechazada.  

 

g. Certificado ISO 9001 vigente, o en trámite de certificación o renovación, según lo 

dispuesto en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

 

h. Otros documentos indicados en la Sección 2, Condiciones Especiales. 
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Solo el oferente que resulte adjudicatario tendrá la carga administrativa de 

demostrar estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder. 

 

Asociación de Empresas o Consorcio: 

 

En caso de Consorcio o una Asociación de Empresas, el Sobre “B” deberá contener 

adicionalmente compromiso de consorcio certificado indicando los porcentajes de 

participación. Los porcentajes de participación se discriminarán según los ítems a 

realizar por cada empresa. 

 

En todos los casos de resultar seleccionado los integrantes de la Asociación de 

Empresas o Consorcio se obligan especialmente a adecuar el mismo a las exigencias 

de la Ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989.  

 

La Oferta deberá firmarse de modo que constituya una obligación jurídica para todos 

los integrantes de la Asociación de Empresas o Consorcio.  

 

En el documento de compromiso de consorcio o consorcio ya constituido debe 

constar que todos los integrantes serán responsables solidaria e indivisiblemente 

frente al Contratante por el cumplimiento del contrato de acuerdo con las 

condiciones del mismo.  

 

La Asociación de Empresas o Consorcio deberá designar como representante a uno 

de sus integrantes, el que estará autorizado para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para todos los trámites, las gestiones y peticiones referidas al contrato, 

incluidos los pagos.  

  

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociación de 

Empresas o Consorcio se sumarán a efectos de evaluar la Oferta. La Sección 2, 

Condiciones Especiales puede establecer requisitos mínimos a cumplir por cada uno 

de los integrantes de la Asociación de Empresas o Consorcio y las consecuencias de 

su incumplimiento. 

 

El Sobre “B” (Oferta Económica) deberá contener: 

 

a. Formulario 3: Oferta Económica, en el cual se deberá cotizar el Precio en la moneda o 

unidad que se establezca en la Sección 2, Condiciones Especiales, incluyendo el 

monto de imprevistos que corresponda según lo establecido en la Sección 2, 

Condiciones Especiales, el monto de Mano de Obra Imponible de la Obra Prevista y el 

monto correspondiente al porcentaje indicado en la Sección 2, Condiciones Especiales 

por concepto de Mano de Obra imponible de la Obra Imprevista. Se acompañará una 

copia editable en CD (planilla electrónica “Rubrado”). Tanto el Formulario de Oferta 

como el CD deberán presentarse debidamente firmados por el Representante Legal y 

el Responsable Técnico del Oferente.  
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b. Formulario 4: Rubrado  

En base a que la Obra será contratada por Precio Total máximo, los Rubros e Ítems, 

tanto unitarios como globales, tendrán un precio total invariable independiente de 

las cantidades o metrajes necesarios para la realización completa de la obra 

especificada. Se abonarán por lo realmente ejecutado, hasta el total adjudicado para 

cada uno de los Rubros o Ítems. Todas las tareas necesarias para el correcto 

funcionamiento de la Obra tendrán sus costos incluidos y prorrateados en los 

diferentes Rubros.  

Para el cálculo de los precios unitarios se asignará para cada Rubro el precio que 

resulta de aplicar el Precio Total a la estructura de costos presentada en el Rubrado.  

De todos los Ítems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra de la “Relación General de 

Obras” que requieran mano de obra, se presentará el Monto Imponible de los 

aportes al BPS que quedarán a cargo del Contratante -y que de superarse serán de 

cargo del Contratista-, en la forma en que se establece en el Formulario 5: Rubrado.  

En todos aquellos Rubros que sean motivo de Subcontratos, también se presentará el 

desglose del Rubrado, debiendo indicar el Monto Imponible, en caso de 

corresponder.   

 

c. Otros documentos indicados en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

 

NO SE APLICARÁ UN MARGEN DE PREFERENCIA PARA COMPARAR LAS OFERTAS DE LOS CONTRATISTAS 

NACIONALES CON LOS DE CONTRATISTAS EXTRANJEROS NI TAMPOCO SE APLICARÁ PARA PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS.  

26. OFERTAS ALTERNATIVAS DE LOS OFERENTES 

Los Oferentes deberán presentar ofertas que se ajusten a las condiciones establecidas en los 

Documentos del Llamado a Ofertas, pudiendo presentar variantes si así lo indica 

expresamente la Sección 2, Condiciones Especiales, debiendo cumplirse con la forma de 

presentación allí prevista. 

  

Las características técnicas de las Ofertas alternativas deberán cumplir con las características 

establecidas en la Sección 4: Especificaciones Técnicas y demás condiciones establecidas en 

los Documentos del Llamado a Ofertas y serán evaluadas sobre la base de sus propios 

méritos. 

 

El Oferente deberá proporcionar toda la información necesaria a fin de que el Contratante 

pueda hacer una evaluación integral de las ofertas variantes.  

Después de efectuada la Evaluación de las Ofertas, el Contratante se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar, con la más amplia discrecionalidad, cualquier Oferta alternativa 

presentada. Las variantes técnicas serán consideradas por el Contratante, cada una en forma 

individual, independientemente de la Oferta básica.  
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Las Ofertas que presenten desviaciones que no estén detalladas y especificadas como 

Ofertas alternativas podrán ser rechazadas.  

 

F. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS 

27. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las Ofertas serán recibidas por el Contratante en la dirección señalada en la Sección 2, 

Condiciones Especiales, hasta la fecha y hora prevista para la presentación de las mismas en 

la Sección 2, Condiciones Especiales.  

La Oferta presentada no podrá estar o ser cedida en ningún caso. Tampoco podrá estar 

cedida de antemano la Adjudicación que pudiere resultar de la adjudicación de esa Oferta, o 

existir obligación o compromiso de cederlo. El incumplimiento directo o indirecto de lo 

previsto en el presente párrafo, dará lugar al rechazo de la Oferta, a la anulación de la 

adjudicación que se le hubiere efectuado, o a la rescisión del Contrato que se hubiese 

perfeccionado, con pérdida de las Garantías constituidas y sin generar ningún derecho a 

reclamación, indemnización o reintegro.  

28. OFERTAS TARDÍAS  

Toda Oferta que no se entregue cumpliendo la fecha y hora, lugar y medio establecido para 

la Presentación de Ofertas, será declarada tardía, rechazada y devuelta sin abrir al Oferente 

que presentó la Oferta Tardía.  

29. APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS  

El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en ceremonia pública que se 

realizará en la fecha, hora y lugar establecidos en la Sección 2, Condiciones Especiales.  

 

En el Acto de Recepción de Ofertas se constatará la recepción de los  sobres “A” y “B” que 

previamente fueron recibidos en Mesa de Entrada, y se efectuará la apertura de los mismos, 

salvo que en la Sección 2, Condiciones Especiales se prevea un procedimiento distinto.  

Al comenzar el Acto, el Escribano público designado por el Contratante procederá a recibir 

los sobres, los que rubricará para proceder a su posterior apertura.  

 

El Escribano actuante leerá en clara y alta voz el nombre del Oferente y el Precio de cada 

Oferta contenido en el Formulario 3: Oferta Económica del Sobre “B” y otros documentos 

establecidos en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

 

Se dará vista exclusivamente del contenido del Formulario 3: Oferta Económica del Sobre 

“B”, a los Oferentes presentes que así lo soliciten, salvo que se disponga lo contrario en la 

Sección 2, Condiciones Especiales.  

Los representantes de los Oferentes que estén presentes en el Acto de Apertura podrán 

dejar las constancias que entiendan pertinentes en el Acta de Apertura de Ofertas, siempre 

que refieran exclusivamente al Acto de Apertura de Ofertas. 
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Se solicitará que firmen el Acta los representantes de los Oferentes que estén presentes en el 

Acto de Apertura, teniendo en cuenta que la omisión de la firma por parte de un Oferente no 

invalidará el contenido y efecto del Acta, ni le otorgará derecho de impugnación alguno.  

 

Se enviará una copia del Acta a todos los Oferentes al correo electrónico de acuerdo a los 

datos proporcionados en el Registro de Empresas de CND. 

Posteriormente no se brindará a los Oferentes ni a persona alguna que no esté vinculada con 

el proceso de estudio, evaluación y adjudicación de las ofertas, ninguna información 

concerniente a dicho proceso. 

 

G. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

30. CONFIDENCIALIDAD  

Finalizado el Acto de Apertura de Ofertas o el Acto de Recepción de Ofertas, el Escribano 

actuante entregará para su estudio y evaluación los Sobres al Comité Técnico designado para 

evaluar las Ofertas. 

 

A partir de ese momento se considerará confidencial toda información relacionada con el 

contenido, examen, solicitud de aclaraciones, procedimiento y evaluación de las Ofertas.  

 

La información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o dada a conocer o 

divulgada a, personas que no estén involucradas en el proceso. Dicha prohibición incluye a 

los Oferentes, los cuales no podrán dar a conocer o divulgar su oferta, en todo o en parte. 

  

Cualquier intento por parte de un Oferente, de ejercer influencia en la revisión, comparación 

y/o evaluación de las Ofertas, o en las decisiones de Adjudicación del Contrato, podrá dar 

lugar al rechazo de su Oferta a sólo juicio del Contratante, sin generar derecho a reclamo, 

indemnización o reintegro alguno.  

 

No obstante ello, si en cualquier etapa del proceso, desde la fecha de Apertura de las Ofertas 

hasta la fecha de Adjudicación del Contrato, algún Oferente desease comunicarse con el 

Contratante sobre cualquier asunto relacionado con este Llamado a Ofertas, deberá hacerlo 

por escrito. 

31. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

La evaluación de las Ofertas estará a cargo del Comité Técnico designado, que considerará 

especialmente para cada Oferta el cumplimiento cabal de la información y/o documentación 

prevista en la cláusula 25 de la Sección 1, Condiciones Generales, de acuerdo con lo que a 

continuación se dirá. 

 

Respecto a la información y/o documentación proporcionada a través del Registro de 

Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo, se considerará exclusivamente a los 

efectos de la evaluación aquella información y/o documentación registrada hasta la fecha y 

hora límite de Presentación de Ofertas. 
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Aquellos oferentes cuyo Certificado vigente del Registro Nacional de Empresas de Obras 

Públicas del MTOP acredite un monto de VECA (Valor Estimado de Contratación Anual) libre 

inferior a la suma de montos de contratos vigentes (sin Recepción Provisoria) con la CND 

actuando por sí o como fiduciaria, no podrán ser adjudicatarios del presente llamado y su 

Oferta será rechazada sin generar derecho a reclamación, indemnización o reintegro por 

concepto alguno. 

 

Aquellos oferentes cuyo Certificado vigente del Registro Nacional de Empresas de Obras 

Públicas del MTOP acredite un monto de VECA libre que lo habilite a ofertar y/o contratar 

hasta el tope de la Licitación Abreviada, y cuya suma de contratos vigentes (sin Recepción 

Provisoria) con la CND actuando por sí o como fiduciaria sean igual o superior al doble de sus 

ingresos operativos promedio en los últimos tres ejercicios, no podrán ser adjudicatarios de 

este llamado y su Oferta será rechazada sin generar derecho a reclamación, indemnización o 

reintegro por concepto alguno. 

Se dictaminará el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los 

Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamación, indemnización o 

reintegro alguno por ningún concepto. Ello se determinará sobre la base del contenido de la 

propia Oferta y sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales 

aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Llamado a Ofertas, a 

exclusivo juicio del Contratante. 

 

Para obras de Categoría 1 y 4, se corroborará que las Propuestas presentadas incluyan toda 

la documentación obligatoria solicitada por el Pliego, cumpliendo los requerimientos 

indicados y en la forma que allí se establecen. Una vez comprobado, la oferta adjudicada será 

la que ofrezca menor precio.  

 

Para las obras de Categoría 2, la evaluación de los Sobres “A” se realizará asignando un 

puntaje a los mismos de acuerdo al Anexo 1 de la Sección 2,  Condiciones Especiales, y entre 

las ofertas admitidas que alcancen el puntaje mínimo se adjudicará a la de menor precio.  

 

Para las obras de Categoría 3, la evaluación de cada Oferta se determinará asignando un 

puntaje total de acuerdo al Anexo 1 de la Sección 2, Condiciones Especiales.  

32. SOLICITUD DE ACLARACIONES  

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Comité Técnico 

designado para realizar la evaluación de las Ofertas, podrá pedir a su total discreción a los 

Oferentes, aclaraciones acerca del contenido de sus Ofertas, debiendo otorgar un plazo a 

esos efectos.  

 

Las solicitudes antes referidas y las respuestas de los Oferentes, deberán ser hechas por 

escrito.  
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La falta de respuesta del Oferente dentro del plazo fijado para ello, implicará desistimiento 

del mantenimiento de su Oferta, la que no se considerará a ningún efecto, y perderá la 

Garantía constituida y todo derecho a reclamación, indemnización o reintegro por concepto 

alguno.  

33. CORRECCIÓN DE OMISIONES O DE ERRORES DE NATURALEZA SUBSANABLE  

El Comité Técnico podrá corregir errores u omisiones de naturaleza subsanable de las Ofertas 

o solicitar discrecionalmente que, en el plazo que se determine, el Oferente salve dichos 

defectos o errores y/o suministre la información faltante. 

  

No se podrá considerar error u omisión subsanable, la falta de firma en el Formulario 3: 

Oferta Económica, la ausencia de Garantía de Mantenimiento de Oferta o cualquier otra 

corrección que altere la sustancia de la Oferta o que altere materialmente la igualdad de los 

Oferentes.  

 

Los errores de tipeo y/o de cálculo, se corregirán de la siguiente manera:  

 

a. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado 

en palabras.  

 

b. Si la discrepancia resulta de un error en el cálculo de los Precios Unitarios de un Ítem, 

Subtotales por Rubro o Total de la Obra, prevalecerá el monto de los Precios 

Subtotales por Rubro o el Total cotizado para la obra, y se corregirán los Precios 

parciales.  

 

c. Si existiera una discrepancia entre el Precio Unitario y el Precio Total que resulte de 

multiplicar el Precio Unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

Precio Total de cada Rubro, corrigiéndose las cantidades, sin dar lugar a reclamo 

alguno respecto a los rubros a construir que hayan sido así corregidos.  

 

Si el Oferente no aceptase proporcionar la información omitida o solicitada, o la corrección 

de los errores, o no la suministrase, su Oferta será rechazada sin generar derecho a 

reclamación, indemnización o reintegro por concepto alguno.  

H. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

34. DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR 

CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS  

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, así como el 

derecho a rechazar todas las Ofertas, anular el Llamado a Ofertas o declararlo desierto o 

frustrado, en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por 

ello adquiera responsabilidad alguna ante el Oferente o los Oferentes afectados por esta 

decisión ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de la decisión del Contratante.  

35. RESERVAS DEL CONTRATANTE 
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El Contratante se reserva el derecho de no ejecutar por un valor de hasta el 20% (veinte por 

ciento) del Precio Total de la Obra. Dicho porcentaje podrá ser modificado de existir acuerdo 

al respecto entre el Contratante y el Adjudicatario. 

 

En caso de rescindirse el contrato adjudicado por culpa del Adjudicatario, o de ejecutarse 

obras por administración a consecuencia de incumplimientos del Adjudicatario, el 

Contratante podrá adjudicar el saldo o la parte administrada del mismo, a la empresa que 

siguiera al ex Contratista en el orden de prelación de la Adjudicación, si su Oferta le resultare 

conveniente a sus intereses, y así sucesivamente. 

36. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

Recibida el acta de adjudicación del Comité Técnico, el Contratante deberá adjudicar, 

declarar desierto o rechazar todas las ofertas. La adjudicación se efectuará a la oferta más 

conveniente a los intereses del Contratante, de acuerdo a los criterios establecidos en los 

Documentos del Llamado.   

 

Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el Contratante notificará al 

Adjudicatario por escrito, que su oferta ha sido aceptada. En la Sección 2, Condiciones 

Especiales se establece si es admisible la adjudicación parcial y, en caso afirmativo, se 

disponen las reglas aplicables a dicha adjudicación. 

 

El Contratante notificará la adjudicación a los demás Oferentes no adjudicatarios.  

37. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El Contratante notificará la resolución de adjudicación al oferente seleccionado. El 

perfeccionamiento del Contrato, estará sujeto a que se cumpla con la condición suspensiva 

de:  

1. presentar una nota firmada por el Representante Legal de la empresa donde conste 

el acuse de recibo de la notificación de adjudicación y su aceptación a las condiciones 

del contrato. 

2.  acreditar en el plazo indicado en la Sección 2, Condiciones Especiales que ha: 

a. Actualizado la información del Registro de Empresas de la Corporación Nacional para 
el Desarrollo que el Contratante le solicite. 
 

b. Depositado la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. 
 

c. En caso de tratarse de una Asociación de Empresas, dentro del plazo mencionado 
deberá constituirse como consorcio (u otra forma que se haya comprometido a 
adoptar en la Oferta) e inscribirse como tal en el Registro de Empresas de la 
Corporación Nacional para el Desarrollo. 
 

d. Adecuado los documentos indicados en la Sección 2, Condiciones Especiales a efectos 
de ser incluidos como Anexos al Contrato, en caso de que el Contratante así se lo 
requiriere.  



Sección 1: Condiciones Generales  
Llamado 18/2018 – Fideicomiso INAU 

31 
 

 

e. Elaborado los documentos que se indiquen en la Sección 2, Condiciones Especiales, 

dentro del plazo allí establecido.  

El Contratante podrá establecer la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir 
con posterioridad al dictado de la resolución de adjudicación, o establecer si existen otras 
condiciones suspensivas que obsten al perfeccionamiento del contrato. 
 
 

38. CADUCIDAD DE LA ADJUDICACIÓN  

En caso de haber cedido la Adjudicación y/o la Oferta, o de rechazarse por parte del 

Adjudicatario la adjudicación notificada, o de no acreditarse el depósito de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato o la presentación de otra documentación que se le indique para el 

perfeccionamiento del Contrato, o de surgir alguna incompatibilidad, el Contratante podrá 

declarar que esa adjudicación caducó por culpa del Adjudicatario, sin generar derecho a 

reclamación, indemnización o reintegro alguno.  

 

En tal caso, el Contratante hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta constituida 

por el Adjudicatario.  

 

Una vez que se declare la caducidad de la adjudicación, el Contratante podrá adjudicar al 

Oferente que hubiere quedado en el siguiente lugar (si su Oferta no debiere ser rechazada y 

resultare conveniente a los intereses del Contratante), y así sucesivamente, o bien, declarar 

desierto el Llamado.  

 

La decisión de esa adjudicación deberá ser notificada al nuevo Adjudicatario, el que 

dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de 

pronunciamiento en el lapso fijado, podrá considerarse desistimiento a todos los efectos, y 

ejecutarse sin más trámite la Garantía de Mantenimiento de Oferta que presentase, la que 

pasará a ser propiedad del Contratante.  

 

El nuevo Adjudicatario tendrá que acreditar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento 

de Contrato. 

Todos los criterios, y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, serán los mismos 

aplicables el primer Adjudicatario.  

 

I. PRECIO DE LA OBRA 

39. CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA 

La Obra será contratada por el régimen de Precio Total máximo, motivo por el cual el 

Contratista tendrá en cuenta que se compromete a ejecutar por ese Precio, la totalidad de 

los trabajos establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y a realizar todos los 

suministros y gastos necesarios para ello, con estricto cumplimiento de sus obligaciones en 
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las condiciones detalladas en esos Documentos. En la Sección 2, Condiciones Especiales se 

establece si existe un Precio tope a efectos de presentar Oferta Económica. 

 

Se considerará que el Precio Total máximo comprende todos los gastos resultantes para la 

elaboración del Proyecto Ejecutivo si el mismo forma parte del objeto del contrato, la 

Ejecución de la Obra, incluidos los gastos generales y todos los permisos, impuestos, tasas, 

derechos y gravámenes de toda índole por el Contratista con motivo del cumplimiento del  

Objeto del Contrato.  

El Oferente que resulte adjudicado, deberá disponer de una cuenta bancaria en el Banco 

República (BROU), a los efectos de que el Contratante efectúe los pagos de los certificados, 

anticipos financieros y demás que correspondan.  

 

El Precio Total máximo:  

 

a. Realización del Proyecto Ejecutivo, si el mismo forma parte del objeto del contrato. 

 

b. comprende la totalidad de los trabajos, gastos y suministros requeridos para la completa 

ejecución de la Obra, los derechos, tributos y gravámenes vigentes 7 (siete) días 

calendario antes de la fecha límite para la Apertura de las Ofertas, que deba pagar el 

Contratista en virtud de la ejecución del Contrato, y todos los gastos inherentes a la 

Ejecución de la Obra y el Contrato originados por cualquier otro concepto;  

 

c. constituye la compensación total máxima por todos los trabajos, materiales (incorporados 

o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos generados por 

cualquier concepto, requeridos para culminar las obras de acuerdo a las especificaciones 

de los Recaudos;  

 

d. permite al Contratista un margen de cobertura frente a riesgos e imprevistos que no 

estén fundados en hechos o circunstancias sobrevinientes al perfeccionamiento del 

Contrato;  

 

e. incluye todos los trabajos que, sin estar detallados en forma explícita en el Cómputo y 

Presupuesto detallado de su Oferta, son necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con 

las reglas del arte y conforme a su fin en los plazos estipulados, cumpliendo todas las 

condiciones normales y previsibles para un Contratista competente y diligente, que tenga 

en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta esta Obra.  

 

Sin que ello configure un listado exhaustivo, también incluye:  

 

a. ejecución de los Planos conforme a Obra y los Manuales de Operación y Mantenimiento 

del Edificio, sus Instalaciones y Acondicionamientos. 

 

b. los ensayos, pruebas y análisis para controlar la calidad de los materiales y elementos de 

construcción, conforme con las Especificaciones Técnicas y los requerimientos de la 

Supervisión de Obras. 
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c. los trabajos previos para la ejecución, ampliación o mantenimiento de los servicios de 

agua, energía eléctrica e iluminación, desagües cloacales y pluviales y demás servicios 

generales vinculados al Obrador y las comodidades de la Dirección de Obra y de la 

Supervisión de Obras, así como los consumos derivados del uso de esos servicios, incluido 

el servicio de las líneas telefónicas instaladas del Contratista y de la Supervisión de Obras.  

 

d. la aplicación de las normas y reglamentos fiscales y aduaneros.  

 

e. el mantenimiento de la Obra y sus instalaciones, durante el período de garantía de buena 

ejecución de la Obra.  

 

f. la incidencia de los fenómenos naturales.  

 

g. los gastos en que debe incurrir el Contratista para la coordinación, control y ayuda de 

gremio de sus Proveedores y Subcontratistas;  

 

h. las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas, o 

reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.  

 

40. PRECIO UNITARIO Y PRECIO GLOBAL 

 Al momento de cotizar, el Oferente presentará el Precio Total máximo, el que constará en el 

Formulario 3: Oferta Económica.  

 

Asimismo, el Oferente presentará el Formulario 4: Rubrado, que es la base a partir de la cual 

el Oferente ha calculado la estructura de costos. 

 

El precio de cada Ítem o Rubro surgirá de aplicar el Precio Total máximo cotizado a la 

estructura presentada en el Formulario 4: Rubrado. El Precio Unitario se aplica a un Ítem, 

Rubro o elemento de la Obra y en las cantidades expresadas por unidad, que se indican en el 

Formulario 4: Rubrado.  El resultado de este procedimiento no dará lugar a reclamaciones 

por parte del Oferente.  

 

Durante el período de consultas, se podrán efectuar solicitudes de aclaración a los Oferentes. 

En respuesta a dichas solicitudes, los Oferentes no podrán modificar la estructura básica, 

aunque de ser necesario se podrán agregar subrubros, respetando la numeración de 

referencia.  

 

Si con posterioridad al período de consultas a los Documentos del Llamado a Ofertas, y al 

Contrato perfeccionado, se encontraran incongruencias en los Documentos del Proyecto de 

la Obra licitada o errores en los cálculos u omisión de algún Ítem, Rubro o parte de la Obra en 

el Presupuesto contractual, esto no servirá de excusa al Contratista la que, bajo ningún 

concepto, podrá ser relevada de su obligación de ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas 

del arte, conforme a su fin y en el plazo establecido, por el precio de la adjudicación.  



Sección 1: Condiciones Generales  
Llamado 18/2018 – Fideicomiso INAU 

34 
 

 

En el Presupuesto contractual se establecerán:  

 

a. Los Ítems que componen cada uno de los Rubros de la Obra y el Cómputo o Metraje y 

Precio Unitario correspondiente a cada uno de ellos.  

 

b. El Precio de cada Ítem o Rubro -si éste constara de un sólo Ítem-, que es igual al producto 

del Cómputo o Metraje por el Precio Unitario correspondiente a ese Ítem o Rubro o el 

Precio Global calculado para el mismo.  

 

c. El Precio Total de cada Rubro, que es igual a la suma de los Precios de todos los Ítems que 

lo componen o el Precio Global calculado para el mismo.  

 

d. El Precio Total máximo por la Obra, que es igual a la suma de los Precios Totales de todos 

los Rubros del mismo.  

 

e. El Monto Imponible correspondiente al Ítem.  

 

Si en el Cómputo detallado en el Rubrado o en el Presupuesto de la obra cotizada o en el 

Presupuesto que integra los Documentos del Contrato, se hubiera omitido algún Ítem, Rubro 

o parte de la Obra, se entenderá que el precio del mismo se encuentra prorrateado entre los 

Precios de todos los otros Rubros de esa Obra.  

 

41. AJUSTE DE PRECIO TOTAL MÁXIMO 

En la Sección 2, Condiciones Especiales, se indica si el Precio del Contrato estará sujeto a 

ajustes durante todo el período de cumplimiento del mismo. En caso afirmativo, se establece 

la fórmula de ajuste aplicable, la cual no se tendrá en cuenta en la Evaluación de las Ofertas.   

 

42. IMPUESTOS, TASAS, DERECHOS, GRAVÁMENES Y COTIZACIONES 

El Precio Total máximo del Contrato incluirá los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravámenes y 

Cotizaciones de toda índole exigibles fuera del país del Contratante, en relación con la 

realización de los trabajos Objeto del Contrato, en particular los correspondientes a 

fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados a 

las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea 

su naturaleza.  

 

Además incluirá los Impuestos, Tasas, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones de toda índole 

exigibles en el país del Contratante, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las 

modalidades de base tributaria y tasas fiscales vigentes a la fecha límite de presentación de 

las Ofertas.  
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Dicho Precio incluirá también los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravámenes exigibles al 

personal del Contratista, sus Subcontratistas y Proveedores, así como al momento de la 

importación, tanto definitiva como temporal, de todos los suministros de materiales, 

elementos de construcción o equipos, necesarios para la ejecución de las obras.  

 

Cuando la legislación uruguaya lo establezca: 

 

i. el Contratista pagará los Impuestos, Tasas, Derechos y Gravámenes que deba abonar en 

forma directa a los organismos competentes del país, y presentará al Contratante los 

documentos que certifiquen esos pagos;  

 

ii. el Contratante actuará como agente de retención de Impuestos, Tasas, Derechos y 

Gravámenes, y transferirá los valores retenidos a los organismos competentes del país 

en el plazo previsto por la legislación vigente;  

 

iii. el Contratante deducirá las retenciones aplicables a los pagos al Contratista, las pagará 

en su nombre al organismo competente del país que corresponda y enviará al 

Contratista un comprobante de pago dentro de los 15 (quince) días posteriores a la 

fecha en que se haya realizado el pago.  

 

Si el Contratante obtiene un régimen de exoneración, reducción o suspensión para los 

Impuestos, Tasas, Derechos y Gravámenes, no previsto originalmente, se efectuará la 

correspondiente disminución del Precio.  

 

Si los impuestos indirectos, tasas, tributos aduaneros y las contribuciones a la seguridad 

social vigentes 7 (siete) días calendario antes de la fecha límite para la Apertura de las 

Ofertas se modificaran, y la modificación determinara un incremento del monto de la oferta 

del Contratista, ésta tendrá derecho al correspondiente aumento del Precio del Contrato. Si 

por el contrario, la modificación implica una disminución de los mismos, se abatirá el precio a 

pagar por el Contratante en los montos resultantes. 

  

Los impuestos incluidos en los certificados de obra mensuales, podrán ser abonados por el 

Contratante con certificados de crédito de la Dirección General Impositiva, los que incluso 

podrán ser transferibles o endosables a solicitud del Contratista.  

 

El importe de los tributos, incluidos los aportes por leyes sociales, no puede ser objeto de 

cesión de crédito bajo ningún concepto.  

43. APORTES AL BPS 

De acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la 

Construcción establecido por Ley N° 14.411, los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) 

quedarán a cargo del Contratante. El Contratista deberá efectuar el registro correspondiente 

bajo su responsabilidad.  

 

El tope del aporte surge del Monto Imponible de la adjudicación.  
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El Monto Imponible del total de las obras imprevistas será el establecido en la Sección 2, 

Condiciones Especiales. 

Superado el monto imponible acordado, serán de cargo del Contratista los pagos al BPS, y a 

esos efectos el Contratante retendrá los importes que correspondan de los respectivos 

Certificados, o de las garantías constituidas. 

  

El Contratante abonará mensualmente los correspondientes aportes sociales, sobre la base 

de las nóminas de jornales que presentará el Contratista todos los meses, verificadas y 

aprobadas por la Supervisión de Obras. 

 

El Contratista se compromete a presentar esas nóminas al Contratante a más tardar 5 

(cinco) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS.  

 

Si no las presentara o lo hiciese más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los aportes, 

gastos, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, para lo cual autoriza 

desde ya al Contratante a retener los importes de los respectivos Certificados, o de las 

garantías constituidas.  

 

En caso de que el Contratista omitiera presentar la nómina en el plazo fijado, el Contratante 

queda facultado a presentarla directamente ante el BPS, con los datos de que disponga. Ello 

no eximirá al Contratista de sus obligaciones, del pago de los aportes correctos, gastos, 

intereses, multas, recargos, sanciones, y daños y perjuicios que origine al Contratante, el que 

a partir del cuarto incumplimiento podrá rescindir el Contrato por causa imputable al 

Contratista, sin generar a éste derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno.  

 

A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada 

planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos 

generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual dividido sobre la Tasa de 

Aporte Unificado de Construcción (BPS) para la obra, vigente a la fecha de apertura del 

Llamado. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del 

mes en cuestión.  

44. MONEDA 

 El Precio será abonado únicamente en moneda nacional, en la cuenta del Banco de la 

República Oriental del Uruguay (BROU) indicada por el Contratista.  

 

J. GARANTÍAS 

45. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta se regirá por lo previsto en la cláusula 22 de la 

presente Sección. 

 

46. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
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La empresa Adjudicataria deberá presentar dentro del plazo que le fije el Contratante y 

previo al perfeccionamiento del Contrato, y a satisfacción del este último, una Garantía de 

Fiel Cumplimiento del Contrato por el 5% (cinco por ciento) del valor de lo adjudicado, 

impuestos y leyes sociales incluidos.  

 

Esa Garantía se podrá constituir en más de una de las modalidades previstas en la cláusula 22 

de la presente Sección, siempre que estén emitidas a nombre del Adjudicatario y a la orden 

de quien se indique en la Sección 2, Condiciones Especiales como beneficiario.  

 

Si se le fueran adjudicando al Contratista ampliaciones de obra, deberá constituir y 

presentar, previo a la suscripción de la modificación contractual pertinente, la 

correspondiente Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por la ampliación.  

 

Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes u ocultos, 

actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista que presente ampliación 

de la garantía de cumplimiento, o efectuar retenciones sobre el Refuerzo de Garantía, hasta 

el monto que entienda justificado para el caso de configurarse como cierta la eventualidad 

del defecto o error, y los daños y perjuicios consiguientes. 

 

El Contratante podrá liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, o el importe que 

corresponda devolver, sin reajuste alguno, en un treinta por ciento (30%), después de la 

Recepción Provisoria total y sin reservas de toda la Obra Objeto del mismo, y sus 

ampliaciones, y el saldo que corresponda luego de la Recepción Definitiva total de la misma. 

El Contratante podrá liberar hasta el 85% de la Garantía, o del importe que corresponda 

devolver, cuando la Recepción Definitiva no pueda otorgarse por causas no imputables al 

Contratista. 

47. GARANTÍA DE ANTICIPOS FINANCIEROS Y DE ACOPIOS 

Si el Contratante otorgara anticipos financieros y/o acopios al Contratista, éste constituirá y 

entregará las correspondientes garantías, como condición previa al pago del Anticipo 

Financiero y/o del Certificado de Acopio.  

 

La garantía cubrirá el 100% (cien por ciento) del monto del Anticipo y/o del Acopio otorgado, 

a satisfacción del Contratante, y podrá adoptar cualquiera de las formas establecidas en la 

cláusula 22 de la presente Sección.  

 

El monto de estas garantías se reducirá en forma automática, en la misma proporción que el 

Contratista amortice el anticipo financiero y/o desacopie los materiales acopiados.  

 

48. REFUERZO DE GARANTÍA  

Además de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratante retendrá en 

concepto de Refuerzo de Garantía de buena ejecución, el 2% (dos por ciento) sobre los 
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montos de todas las liquidaciones mensuales por trabajos y obras realizadas y aceptadas por 

la Supervisión de Obras, sin impuestos.  

 

Dicha retención se practicará en todos los pagos que se le efectúen al Contratista. 

 

El Contratante también podrá disponer de los montos retenidos en concepto de Refuerzo de 

Garantía para encomendar a terceros, a través de la Supervisión de Obras, la ejecución de 

trabajos y adquisición de suministros por cuenta y cargo del Contratista adjudicatario, que la 

Supervisión de Obras le solicitara por Orden de Servicio o Actas de Operaciones Previas, o de 

Recepción Provisoria o Definitiva, totales o parciales, y ésta incumpliere, destinados a reparar 

o corregir los vicios, imperfecciones o deficiencias que se aprecien en la construcción, 

instalaciones y equipamientos que la empresa hubiere ejecutado, o a la sustitución de 

cualquier material o equipo defectuoso que ésta hubiere suministrado.  

 

El Refuerzo de Garantía del Contrato, o su saldo, sin reajuste alguno, será liberado 

íntegramente, después de la Recepción Definitiva de la Obra Objeto del mismo, y sus 

ampliaciones.  

El Contratante podrá liberar hasta el 85% del refuerzo de garantía o del importe que 

corresponda devolver, cuando la Recepción Definitiva no pueda otorgarse por causas no 

imputables al Contratista.  

 

49. MANTENIMIENTO DEL MONTO DE LAS GARANTÍAS 

El monto de las Garantías constituidas debe mantenerse en todo momento, salvo que el 

Contratante devuelva alguna cantidad o todo su importe, en aplicación de disposiciones de 

los Documentos del Llamado.  

 

Las sumas que se deduzcan de las mismas por cualquier concepto, determinarán que de 

inmediato el Oferente o Contratista adjudicatario deba proceder a completar su monto en el 

plazo que le fije el Contratante, bajo apercibimiento de rechazarse su Oferta, o rescindirse el 

Contrato perfeccionado en su caso, con pérdida de las garantías constituidas y sin generar 

derecho a reclamación, indemnización ni reintegro alguno al omiso.  

 

K. DISPOSICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

50. DERECHO APLICABLE. 

El Contrato entre el Contratante y el Contratista se regirá por el Derecho Privado. Se aplicará 

la legislación uruguaya. 

 

Dicho Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República Oriental 

del Uruguay y todo Reglamento o Normativa relacionada con la ejecución de la Obra y su 

reparación, así como con todos los estatutos e instrucciones contenidos en ellos y cualquier 

enmienda que se les haga en el futuro.  
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51. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

En caso de controversia, serán competentes los Tribunales de la República Oriental del 

Uruguay, con exclusión de todo otro recurso u opción, salvo para cuestiones técnicas que 

será de aplicación lo establecido en la cláusula 4 de la presente Sección.  

 

El Contratista, con el perfeccionamiento del contrato, renuncia al fuero que pudiere 

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

52. COMUNICACIONES ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA 

El Contratante se comunicará con el Contratista a través de la Supervisión de Obra o del 

Supervisor de Obra que ésta designe.  

 

A los efectos de la comunicación entre las partes, los domicilios y correos electrónicos del 

Contratante y del Contratista, serán los constituidos en el Llamado a Ofertas. 

 

La comunicación entre las partes se realizará por escrito, a través del correo electrónico 

constituido por éstas.  

 

En caso de que los correos electrónicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la 

comunicación o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la 

comunicación entre las mismas podrá realizarse a través del fax que éstas hayan constituido, 

carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo ello sin 

perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrónicos a estos 

efectos. 

 

Los Documentos Contractuales podrán establecer para casos específicos una determinada 

forma de comunicación entre las partes, en cuyo caso se estará a lo allí establecido. 

53. DOCUMENTOS DE LA RELACIÓN CONTRATANTE - CONTRATISTA 

La relación entre el Contratante y el Contratista se regirá por los Documentos del Llamado a 

Ofertas, en el siguiente orden de prelación:  

 

a. Contrato perfeccionado entre el Contratante y el Contratista. 

 

b. Resolución de Adjudicación. 

 

c. Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el 

Llamado a Ofertas.  

 

d. Pliego, el cual está integrado por 4 (cuatro) Secciones relacionadas en la cláusula 7 de 

la Sección 1, Condiciones Generales. 

 

e. La Oferta formulada por el Adjudicatario.  
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Los siguientes documentos son considerados complementarios al Contrato:  

 

a. Las Órdenes de Servicio impartidas por la Supervisión de Obras.  

 

b. Los Planos complementarios aprobados por la Supervisión de Obras.  

 

c. Modificaciones de Obra aprobadas por Resolución del Contratante.  

 

d. El Acta de Tenencia e Inicio de la Obra.  

 

e. El Plan de trabajos e Inversiones definitivo, aprobado por la Supervisión de Obras.  

 

f. El Cómputo y Presupuesto detallado de la Obra, ajustado al Precio del Contrato.  

 

En la presente Sección se referirá a los Documentos que rigen la relación entre el Contratante 

y el Contratista como “Documentos Contractuales”, que también incluirán los documentos 

complementarios relacionados precedentemente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la relación entre el Contratante y el Contratista también se regirá 

por:  

 

a. Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas 

municipales vigentes.  

 

b. Manual y Reglamento de Usuario del Registro de Empresas de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo y demás normas concordantes y modificativas. 

 

En caso de que existieren disposiciones que dieran lugar a interpretaciones diferentes o 

contradictorias, prevalecerán las más beneficiosas para las obras al solo criterio del 

Contratante. 

 

Cuando en los Documentos Contractuales se haga referencia a códigos técnicos y/o normas 

técnicas conforme a las cuales se deberá ejecutar la Obra, regirá la edición o versión revisada 

de tales códigos y normas vigente a la fecha de Apertura de Ofertas, y cualquier cambio en 

los citados códigos y normas durante la Ejecución del Contrato sólo se aplicará con la 

aprobación previa de la Supervisión de Obra.  

 

En caso de vacío de las disposiciones contenidas en los Documentos Contractuales, y en lo 

pertinente a solo criterio del Contratante, será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 10 de 

la Sección 1, Condiciones Generales. 

 

Ninguna enmienda, modificación, ampliación o disminución de Obra u otra variación al 

Contrato original será válida, a menos que se efectúe por escrito, esté fechada, haga 
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referencia expresa al Contrato y esté debidamente firmada por los representantes 

autorizados de cada una de las Partes.  

54. SUBCONTRATOS 

El Contratista deberá notificar al Contratante, por escrito, todos los subcontratos que 

pretende adjudicar en virtud de su Contrato y no ha especificado en su Oferta, para su 

aprobación previa por la Supervisión de Obras.  

 

El Contratista incluirá en sus relaciones convencionales con todos sus Subcontratistas, bajo su 

exclusiva responsabilidad, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones 

vigentes de derecho laboral, convenios colectivos, laudos, seguridad social, seguros de 

trabajo y de la materia ambiental.  

55. CESIÓN DE CONTRATO Y CESIÓN DE CRÉDITOS  

El Contratista no podrá ceder la totalidad o parte del Contrato en ningún caso, a menos que 

exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario deberá cumplir 

con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante. 

Si la cesión se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regirá en lo 

pertinente por las normas del Código Civil. En la cesión deberá establecerse la cuenta 

bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga en 

el BROU. 

Se notificará al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Banco por Acta Notarial 

Protocolizada. 

El cedido se notificará y consentirá la cesión, quien manifestará su oposición de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 1759 y 1760 del Código Civil.  

Se presentará en Mesa de Entrada de Corporación Nacional para el Desarrollo (Rincón Nº 

518) nota dirigida al Fideicomiso – Control de Gestión, adjuntando copia de la cesión con 

certificación de notarial y testimonio notarial del acta de notificación protocolizada.  

TÍTULO 2: Condiciones Generales de la Contratación 
 

L. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

56. IDONEIDAD DE LA OFERTA  

Se considerará que durante la preparación de su Oferta y antes de presentarla ante el 

Contratante, el Contratista ha:  

 

a. inspeccionado el lugar en que se realizarán las obras y sus alrededores, las 

condiciones de su emplazamiento, el estado del edificio existente, los medios de 
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acceso, y los datos disponibles que puedan tener incidencia en la Ejecución de las 

obras y el Contrato;  

b. tomado conocimiento de todo lo vinculado al carácter, naturaleza y alcance de las 

obras y las instalaciones provisorias que pudieran requerirse para la total Ejecución 

de las mismas;  

c. examinado cabalmente los Documentos del Proyecto, y Recaudos suministrados.  

d. entendida toda esa información de forma tal que su Oferta se constituya en una 

Oferta responsable, cubriendo todas las obligaciones que emanan de la misma y los 

aspectos necesarios para la debida Ejecución de las obras y provisión de los insumos 

inherentes a esa ejecución, sean éstos de materiales, elementos de construcción, 

equipamientos, mano de obra y las maquinarias de construcción, enseres y 

herramientas que se requieran para ejecutar en forma cabal y completa las obras, de 

acuerdo con las reglas del arte, conforme a su fin y eventualmente, subsanar sus 

posibles defectos.  

57. ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y PROCESO DE VISADO.  

El Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo en un plazo máximo de 20 días hábiles a 

partir del perfeccionamiento del contrato. 

El incumplimiento del Contratista al Plazo de Entrega del Proyecto Ejecutivo, será pasible de 

la aplicación de las sanciones establecidas en la cláusula ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. de la presente Sección, no siendo las mismas excluyentes y 

pudiéndose dar en forma conjunta con las multas establecidas en la cláusula ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. (literal d). 

 

 

58.1  Ajuste del Proyecto Ejecutivo de la oferta adjudicada hasta la obtención del Proyecto 

Ejecutivo Definitivo.   

El proceso de Visado del Proyecto Ejecutivo se trata de una instancia de ajuste del proyecto 

arquitectónico y características técnico-constructivas. Este proceso tiene por objeto obtener 

el Proyecto Ejecutivo Definitivo. 

En esta instancia los técnicos encargados del visado podrán sugerir y exigir al Contratista las 

correcciones o cambios del Proyecto Ejecutivo para subsanar omisiones o carencias de 

aspectos exigibles según el presente Pliego o en las disposiciones vigentes.  

El contratista estará obligado a atender lo solicitado por los técnicos y dar respuesta 

satisfactoria a las observaciones. 

Si el Contratista  no diera respuesta en el plazo indicado por la Contratante, será pasible de la 

aplicación de las sanciones establecidas en la cláusula ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. de la presente Sección, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose 
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dar en forma conjunta con las multas establecidas en la cláusula ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. (literal d). 

 

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo Definitivo, la empresa deberá entregar un respaldo 

en archivo magnético de los recaudos correspondientes al mismo (planos, planillas, 

memorias), de la planilla del Presupuesto detallado por rubros (formato Excel) que se 

consideran parte del Contrato. 

58. EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO 

El Contratista deberá encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar 

completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las 

estipulaciones de la totalidad de los Documentos Contractuales.  

 

No se considerará al Contratista como simple comerciante o industrial, sino también como 

profesional capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para lo cual 

deberá ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingeniería de los procesos de 

producción y coordinación de los Subcontratistas y Proveedores, suministrar mano de obra, 

materiales, elementos de construcción, equipamientos y acondicionamientos, maquinarias 

de construcción, enseres y herramientas y todos los demás elementos, provisorios o 

permanentes, necesarios para realizar las obras y subsanar sus posibles defectos.  

 

El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos 

los procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar las obras.  

59. PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

El Contratista deberá tener en las instalaciones de la Obra 1 (un) ejemplar de los planos que 

debió realizar conforme a lo estipulado en los Documentos Contractuales, o recibidos del 

Contratante o de la Supervisión de Obras, para que puedan ser verificados y utilizados 

oportunamente por la Dirección de Obra y la Supervisión de Obras.  

 

El Contratista no podrá exhibir a terceros, ni utilizar para otros fines distintos a la Ejecución 

del Contrato, los planos, planillas, memorias, especificaciones y demás Documentos que le 

fuesen entregados por el Contratante como parte de los Documentos Contractuales, o 

elaborados por la Supervisión de Obras o la Dirección de Obra.  

 

El Contratista deberá presentar a la Supervisión de Obras, ejemplares reproducibles de todos 

los planos y demás documentos cuya realización sea de su responsabilidad en virtud de los 

Documentos Contractuales.  

60. COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 

 El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberán presentarse en las 

oficinas de la Supervisión de Obras ubicadas en el obrador o del Contratante, todas las veces 

que se les requiera, acompañados de sus Subcontratistas y Proveedores si así se les solicitara. 
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61. ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 

Excepcionalmente, la Supervisión de Obras podrá emitir Órdenes de Servicio, a  su solo 

criterio. 

 

Dichas Órdenes de Servicio serán emitidas por escrito y enviadas al Contratista a través de los 

medios de comunicación admitidos entre las partes (cláusula 4 de la presente Sección).  

 

Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio para el Contratista y Subcontratistas. 

Deberán estar fechadas, numeradas y firmadas. 

 

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio, sólo 

tendrán validez si se envían por escrito en Notas de Pedido a través de los medios de 

comunicación admitidos entre las partes (cláusula 4 de la presente Sección).  

 

Las Notas de Pedido deberán estar fechadas, numeradas y firmadas por el Responsable 

Técnico del Contratista.  

 

El plazo de presentación de las Notas de Pedido no podrá ser superior a los cinco (5) días 

calendarios siguientes a la recepción de las Órdenes de Servicio. Si el Contratista dejara 

transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerará aceptado lo resuelto por la 

Supervisión de Obras y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto.  

 

El Contratista acatará estrictamente las Órdenes de Servicio aún cuando hubiere expresado 

reservas sobre ella.  

 

La Supervisión de Obras considerará las reservas que manifieste el Contratista y se expedirá 

al respecto dentro de los 5 (cinco) días calendarios siguientes a su recepción, y a ello deberá 

estarse.  

 

Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberán enviarse, 

únicamente, al Contratista.  

62. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

La empresa Contratista deberá emplear para la ejecución de las obras y la reparación de sus 

defectos, únicamente y cumpliendo con las disposiciones vigentes:  

 

a. Técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como 

personal y jefes de equipo capaces para garantizar la calidad de la ingeniería de los 

procesos de producción, la supervisión de los trabajos y la ejecución de las obras. 

 

b. Mano de Obra calificada para cumplir en forma cabal todas sus obligaciones en 

virtud del Contrato, y en cantidad suficiente para cumplir en forma estricta el Plazo 

de Ejecución de las obras.  
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c. Mano de obra derivada del cumplimiento de disposiciones legales especiales sobre 

mano de obra local, discapacitada o excarcelada.  

 

Si durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión de Obras requiere la sustitución de 

cualquier persona del Contratista o de los Subcontratistas afectada a la Ejecución de la Obra, 

el Contratista deberá hacerlo dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes.  

63. SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES 

El Contratista deberá, durante la Ejecución de las obras y la reparación de sus posibles 

defectos:  

 

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y 

mantener las obras en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para personas y 

bienes.  

 

b. Suministrar, operar y mantener, por su cuenta y a su costo, todos los dispositivos de 

iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en las áreas o zonas del 

obrador y la Obra exigidos por la normativa vigente para la protección de la Obra y 

los obreros y personal de la empresa Contratista o sus Subcontratistas y 

Proveedores, o en los momentos solicitados por la Supervisión de Obras para la 

seguridad del público y las personas en general.  

 

c. Tomar todas las medidas de orden y seguridad, las máximas precauciones para evitar 

accidentes y percances en la obra, al personal y a toda persona que concurriere o 

pasase por el lugar de trabajo, y a las construcciones, instalaciones, equipamiento y 

todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras. A esos efectos 

acatará, además, todas las disposiciones que en ese sentido le indique la Supervisión 

de Obras.  

64. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Contratista deberá cumplir con toda la legislación, reglamentaciones y disposiciones 

aplicables en materia medio ambiental, y adoptar todas las medidas necesarias para proteger 

el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitando con ello todo 

perjuicio o daño a personas o bienes públicos o privados, resultantes de la contaminación por 

ruido, manejo de desechos y residuos – líquidos, sólidos o peligrosos –, pinturas, 

removedores o disolventes, u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y 

métodos empleados para la ejecución de las obras.  

65. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ANTE RECLAMACIONES DE TERCEROS 

No obstante las obligaciones de contratar pólizas de seguros que se establecen en los 

Documentos Contractuales, el Contratista será el único responsable durante todo el 

transcurso del Contrato, frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de 

indemnización por daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza a personas o bienes 

producidas como consecuencia de la ejecución de las obras y el Contrato por el Contratista, 
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sus Subcontratistas y Proveedores y/o su respectivo personal, comprometiéndose a 

mantener indemne al Contratante a ese respecto.  

 

En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de 

cualquier especie, el Contratante tendrá la potestad de repetir la totalidad del monto pagado 

(incluyendo los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costas y costos) contra el 

Contratista. 

66. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SEGUROS 

El Contratista contratará a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios previstos 

por la legislación y normativa vigente en la República Oriental del Uruguay y demás seguros 

exigidos por los Documentos Contractuales, con el Fideicomiso de Infraestructura Educativa 

Pública del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay como beneficiario y CND e INAU 

coasegurados y su vigencia cubrirá todo el período comprendido para la Ejecución de las 

obras y el Contrato, desde la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de la Obra hasta la fecha del 

Acta de Recepción Provisoria sin reservas de la obra contratada y deberá contar con un 

período de mantenimiento que se extenderá hasta la Recepción Definitiva de la Obra.  

 

El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre las 

cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los daños y perjuicios 

realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente de las sumas 

que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las garantías que 

constituyera.  

 

Deberá cubrir todos los daños y perjuicios que se cause a personas, y/o a las construcciones, 

instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las 

obras. El monto de la cobertura por bienes existentes se define en la Sección 2, Condiciones 

Especiales. 

67. SEGURO OBRERO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES  

El Contratista contratará y/o abonará todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales requeridos por la legislación y la normativa vigente, los cuales se 

extenderán a sus Subcontratistas y Proveedores, porque será el único responsable frente a 

las acciones que el personal de éstos o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer 

con motivo de accidentes de trabajo.  

68. SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LAS INSTALACIONES Y 

LOS EQUIPOS DEL OBRADOR  

El Contratista suscribirá un Seguro contra Todo Riesgo de Construcción de la Obra en su 

conjunto, los materiales y las instalaciones y los equipos del Obrador. El monto del seguro es 

el definido en la Sección ´2, Condiciones Especiales. 
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El Seguro contra Todo Riesgo de Construcción contendrá las garantías más amplias y cubrirá 

en consecuencia, las pérdidas o los daños materiales que puedan sufrir las construcciones, 

instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las 

obras, así como todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a 

un defecto de concepción, de material de construcción o de ejecución y los daños materiales 

ocasionados por fenómenos naturales, hasta la fecha de la Recepción Provisoria sin reservas 

de todas las obras contratadas, y deberá contar con un período de mantenimiento que se 

extenderá hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

  

El Seguro TRC deberá contar con los siguientes endosos:  

 Endoso 001: “H.M.C.C” (Huelga, motín y condiciones civiles) 

 Endoso 002: “RC Cruzada” 

 Endoso 004: “Mantenimiento Ampliado” 

 Endoso 005 “Cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje” 

 Endoso 006: Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días 

festivos, flete expreso. 

 Endoso 102: “Cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones” 

 Endoso 109: “Almacenaje de materiales de construcción” 

 Endoso 120: “Vibración, eliminación o debilitamiento de los elementos portantes” 

 

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podrán estar integrados al 

Seguro Todo Riesgo Construcción, en las condiciones que determine el Contratante. 

69. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construcción no incluya la cobertura del Seguro 

de Responsabilidad Civil, el Contratista deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a 

satisfacción del Contratante, que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan 

ser provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen durante la 

Ejecución del Contrato. Incluirá lo actuado por subcontratista, personal dependiente, 

designado o contratado por el Contratista o por toda otra persona que realice tareas en las 

obras.  

El monto del seguro es el definido en la Sección 2, Condiciones Especiales. 

 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y 

Proveedores, y la Supervisión de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este 

Seguro de Responsabilidad Civil.  

70. SEGURO CONTRA INCENDIO  

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construcción no incluya la cobertura del Seguro 

Contra Incendio, el Contratante deberá suscribir un Seguro contra Incendios, a satisfacción 

del Contratante, que se extenderá hasta la fecha de Recepción Provisoria de todas las obras 

contratadas, y cubrirá todas las construcciones – existentes o nuevas –, instalaciones, 

equipamientos existentes al valor del estado en que se encuentren a la fecha del Acta de 

Tenencia e Inicio de la Obra, y se incrementará por el valor total de los trabajos definitivos y 
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provisorios, a medida que éstos sean ejecutados y certificados, más el valor de los equipos, 

materiales y elementos de construcción que se acopien o deposite el Contratista en el área 

del obrador, previo a su incorporación a la Obra.  

71. SUSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado y/o en 

los Documentos Contractuales, son considerados como los mínimos admisibles, y deberán 

ser presentados por el Contratista para la aprobación de la compañía de seguros propuesta 

y los términos de las pólizas por parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la 

fecha de iniciación de cualquier trabajo.  

 

A solicitud del Contratante, el Contratista deberá presentar como condición previa al pago de 

cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance Físico de la Obra, 

Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los correspondientes 

seguros, debidamente certificada.  

 

Todas estas pólizas contendrán una disposición que condiciona su cancelación a un aviso 

previo de la compañía de seguros al Contratante, y a que no podrán ser modificadas sin la 

autorización escrita del Contratante.  

 

Si el Contratista incumpliera su obligación de contratar, renovar o pagar las primas de los 

seguros estipulados en la normativa aplicable, en los Documentos Contractuales, el 

Contratante tendrá el derecho de contratar o pagar por su cuenta los montos 

correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto, de cualquier suma que 

tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y/o del 

Refuerzo de Garantía, y a reclamar lo pagado o su saldo como si fuera una deuda del 

Contratista. 

  

Toda modificación en las condiciones de los seguros contratados, deberá ser previamente 

aprobada por escrito por el Contratante.  

 

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que están cubiertos por los 

seguros contratados en aplicación de este Contrato, deberán ser comunicados a la empresa 

aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningún caso en plazo 

mayor a 72 (setenta y dos) horas de producido.  

72. PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL 

El Contratante no asumirá responsabilidades de ningún tipo frente a reclamaciones o 

reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas 

de fábrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relación al equipo instalado 

por el Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus Proveedores, a la metodología de 

trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relación con las obras, o incorporados 

a éstas, así como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier 

naturaleza con relación a esas reivindicaciones.  
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Será responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o 

autorizaciones necesarias para cumplir el objeto del Llamado.  

73. PROTECCIÓN DE LA MANO DE OBRA Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO  

El Contratista deberá contratar a todo el personal y la mano de obra – de origen local o de 

otra procedencia – necesaria para la Ejecución de la Obra, así como abonar su remuneración, 

alimentación, alojamiento y transporte, ateniéndose estrictamente a la legislación vigente y 

respetando en particular, la normativa laboral – sobre todo en lo que respecta a convenios 

colectivos, laudos, horarios de trabajo, seguridad y días de descanso –, la relativa a la 

seguridad social y los reglamentos y demás normas aplicables en materia de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo.  

 

El Contratante verificará el cumplimiento de la Ley N° 18.516 y su reglamentación por parte 

del Contratista, en lo relacionado con la distribución de obreros no especializados, así como 

toda la normativa sobre empleo de mano de obra.  

 

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes 

a la mano de obra, el Contratista deberá comunicar a la Supervisión de Obras, la lista del 

personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus respectivas calificaciones, y 

mantenerla actualizada en todo momento.  

 

La Supervisión de Obras podrá exigir al Contratista en todo momento la comprobación de 

que está aplicando a su personal empleado en la Ejecución de la Obra, la legislación social 

vigente en la República Oriental del Uruguay, sobre todo en materia de convenios colectivos, 

laudos, salarios, higiene y seguridad.  

 

El Contratante, previa consulta con la Supervisión de Obras, podrá exigir al Contratista la 

sustitución de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de 

negligencia, imprudencias repetidas o falta de probidad, y en general, cuya actuación sea 

contraria a la buena Ejecución de la Obra, la que deberá efectuarse dentro de los 2 (dos) días 

hábiles siguientes.  

 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias perjudiciales para la calidad de 

las obras, resultantes de los defectos de construcción producidos por el personal propio y/o 

el de sus Subcontratistas y Proveedores, así como de los materiales empleados durante la 

Ejecución de la Obra.  

 

M. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

74. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES, ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS 

NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
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El Contratista podrá elegir con total libertad la procedencia de los materiales, equipos o 

elementos de construcción necesarios para la ejecución de las obras, siempre que satisfagan 

las condiciones de elegibilidad estipuladas en los Documentos Contractuales.  

 

Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construcción o equipos alternativos en 

su Oferta, la opción será del Contratante en todos los casos.  

75. CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN. NORMAS APLICABLES.  

Los materiales, equipos, productos y elementos de construcción deberán cumplir con las 

estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de normas reconocidas al 

nivel internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT- 

vigentes hasta 30 (treinta) días antes de la fecha de Apertura de las Ofertas. Sin embargo, si 

durante la ejecución de la obra se modifican las normas aplicables del Instituto Uruguayo de 

Normas Técnicas -UNIT-, se podrán aplicar dichas normas modificadas en caso de acuerdo al 

respecto entre el Contratante y el Contratista. 

 

El Contratista no podrá utilizar materiales, equipos, productos o elementos de construcción 

de calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales, salvo cuando la 

Supervisión de Obras lo autorice por escrito.  

 

Los Precios establecidos en los Documentos Contractuales sólo serán modificados cuando la 

autorización concedida requiera que la sustitución dé lugar a la aplicación de Precios Nuevos, 

y el aumento o la disminución resultante de los Nuevos Precios haya sido aceptado por el 

Contratante. 

76. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS.  

Los materiales, equipos, productos y elementos de construcción podrán ser sometidos a 

pruebas y ensayos a los fines de su verificación cualitativa, de conformidad con las 

estipulaciones de los Documentos Contractuales y las prescripciones de normas 

internacionalmente aceptadas y del UNIT vigentes.  

 

El Contratista almacenará los materiales, equipos, productos y elementos de construcción, de 

tal forma que se facilite su identificación y el proceso de verificaciones previstas. Los 

materiales, equipos, productos y elementos rechazados serán retirados en forma inmediata 

de la Obra o el obrador.  

 

Las verificaciones se harán en la Obra, los talleres, almacenes o canteras del Contratista o sus 

Subcontratistas o Proveedores, conforme a las indicaciones de los Documentos Contractuales 

o en su defecto, conforme a las decisiones de la Supervisión de Obras.  
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En todos los casos, el Contratista, su Proveedor o Subcontratista autorizarán el acceso a sus 

instalaciones de la Supervisión de Obra, a quien ésta designe, y al organismo de inspección, 

para que puedan realizar las verificaciones dispuestas en los Documentos Contractuales.  

 

Las pruebas o ensayos serán efectuados en el laboratorio u organismo de inspección, 

fiscalizadas por la Supervisión de Obras, y el Contratista proporcionará su asistencia, 

dispondrá por su cuenta del equipo necesario y la mano de obra, electricidad, combustibles, 

almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente se requieran para examinar, medir y 

probar equipos, productos, materiales y elementos de construcción.  

 

Serán de cargo del Contratista las verificaciones a ser efectuadas por los laboratorios u 

organismos de inspección, así como los gastos de traslado y estadía que pudieren producirse 

para ello. El Contratista se encargará, además, de ordenarlas y enviar a la Supervisión de 

Obras los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas, y ésta 

decidirá sobre la base de dichos certificados si los materiales, equipos, productos o 

elementos de construcción pueden o no ser aceptados.  

 

El Contratista deberá convenir con la Supervisión de Obras, las fechas y lugares para la 

ejecución de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos conforme a las 

disposiciones de los Documentos Contractuales. La Supervisión de Obras deberá notificar al 

Contratista, por lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipación, su intención de 

efectuar la inspección o de estar presente en las pruebas. Si la Supervisión de Obras no 

estuviera presente en la fecha convenida, se podrán efectuar las inspecciones y pruebas, 

considerándose en tal caso como realizadas en su presencia.  

 

El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente a la Supervisión de Obras copia 

debidamente certificada de los resultados de las pruebas, y si ésta no ha estado presente en 

las pruebas o ensayos no podrá objetar los resultados de las mismas.  

 

El Contratista estará obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las 

verificaciones, y si fuera necesario proporcionará los materiales para la fabricación de los 

dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales o elementos de construcción, 

en los diferentes estados de elaboración de los productos fabricados.  

 

Si los resultados de las verificaciones o la aplicación de las normas estipuladas en los 

Documentos Contractuales no permiten a la Supervisión de Obras aceptar un determinado 

suministro de materiales, equipos, productos o elementos de construcción, podrá ordenar 

verificaciones suplementarias que permitan aceptar la totalidad o parte de esos suministros, 

con o sin reducción de sus Precios, y los costos de estas últimas verificaciones serán de cargo 

del Contratista.  

 

Serán por cuenta del Contratante:  
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a. Las pruebas y ensayos que la Supervisión de Obras ejecute o haga ejecutar y que no 

estén estipulados en los Documentos Contractuales o en las demás normas 

aplicables.  

b. Las verificaciones que pudiera solicitar o prescribir la Supervisión de Obras en 

materiales, equipos, productos y elementos de construcción que fueron 

inspeccionados y aprobados previamente.  

77. VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE MATERIALES, EQUIPOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS 

DE CONSTRUCCIÓN.  

La verificación de las cantidades suministradas de materiales, equipos, productos y 

elementos de construcción, se efectuará de común acuerdo entre el Contratante y el 

Contratista.  

 

Para los materiales y productos que sean objeto de facturas de transporte, se presumirán 

exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, la Supervisión de Obras siempre tendrá 

la potestad de exigir que en cada entrega se verifique mediante báscula, en presencia de las 

Partes.  

78. RECIBO, MOVIMIENTO Y CONSERVACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS MATERIALES, 

EQUIPOS, PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PROVISTOS POR EL CONTRATANTE EN 

VIRTUD DEL CONTRATO, Y DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EXISTENTE EN EL LUGAR DE LAS OBRAS  

El Contratista no deberá realizar desarmado y traslado de la maquinaria y equipos existentes 

en el lugar donde se llevarán a cabo las Obras. 

 

Si en los Documentos Contractuales se prevé el suministro de determinados materiales, 

equipos, productos o elementos de construcción por parte del Contratante, éste dará aviso 

oportuno al Contratista sobre la fecha de su llegada a la Obra y el tipo de transporte y 

método de entrega adoptado con su proveedor.  

 

El Contratista estará encargado de recibirlos en todo o en parte, y proceder a las operaciones 

necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte hasta el depósito 

del obrador o almacenaje en la Obra.  

 

Si en los Documentos Contractuales se estipula que la conservación de la calidad o cantidad 

de ciertos materiales, equipos, productos o elementos de construcción requiere un 

almacenamiento especial, el Contratista deberá construir u obtener los depósitos necesarios, 

inclusive fuera de la Obra, y sufragará gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, 

conservación y transporte entre almacenes y Obra.  

 

El Contratista, en todos los casos, tendrá la custodia de los materiales, equipos, productos o 

elementos de construcción desde el momento de su recepción, y asumirá al respecto la 

responsabilidad legal de depositario, voluntario y honorario, teniendo en cuenta todas las 

condiciones especiales sobre conservación que puedan imponerse en los Documentos 

Contractuales. También lo será respecto de aquellos bienes – materiales y equipos – que se 
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encuentren en el lugar de emplazamiento de las obras y que deban conservarse para su 

futura incorporación a la obra, previo inventario realizado con el Contratante.  

 

En ausencia de estipulaciones específicas en los Documentos Contractuales, se considerará 

que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en esta Cláusula están incluidos en el 

Precio de la Obra.  

79. PÉRDIDAS Y AVERÍAS  

No se concederá al Contratista ninguna indemnización o reintegro por concepto de pérdidas, 

averías o daños causados por su negligencia, imprevisión, falta de medios o errores.  

 

El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar 

y proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, así como en su emplazamiento, 

y las obras existentes y/o en construcción, para el caso de vientos, lluvias, inundaciones o 

cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible, en las condiciones de tiempo y 

lugar en que se ejecuta las obras. 

80. OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista será responsable además, de:  

 

a. Ejecutar los Replanteos de Obra de acuerdo con los puntos, líneas y niveles de 

referencia expresados en los planos de obra, y de la exactitud en cuanto a la 

ubicación, de cotas y niveles, dimensiones y alineación de todas las partes de la Obra.  

 

b. Suministrar el personal, los instrumentos y accesorios que se requieren para llevar a 

cabo la verificación por parte de la Supervisión de Obras de los Replanteos de la 

Obra. 

 

c. Detectar las interferencias que pudieran producirse en el trazado de la Obra a 

ejecutar, y comunicarlo con la suficiente anticipación a la Supervisión de Obras.  

 

La verificación del trazado, alineación o nivel por parte de la Supervisión de Obras, no 

liberará en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de 

tales operaciones, la que deberá proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de 

referencia, jalones de señal fija, estacas y otras señales empleadas para materializar el 

Replanteo de la Obra.  

 

El Contratista deberá cumplir con las Disposiciones Municipales y/o Departamentales 

vigentes para las operaciones a realizar en la vía pública, y será responsable de tomar todas 

las medidas necesarias para evitar perturbaciones innecesarias o impropias a los servicios 

públicos, al sistema vial o bienes del Contratante o de terceros.  

 

Cuando la Ejecución de la Obra interfiera con el tránsito existente, el Contratista será 

responsable por la adopción de las medidas necesarias para evitar interrupciones y/o 
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perjuicios al tránsito o a la Obra, así como todas las providencias y trabajos que la 

Intendencia respectiva considere necesarios para disminuir el impacto de las interrupciones.  

 

Cualquier modificación al tránsito deberá ser sometida previamente a aprobación de la 

Intendencia respectiva.  

 

El Contratista será responsable por el mantenimiento, vigilancia y custodia del edificio 

existente y los espacios aledaños entregados por el Contratante para la Ejecución de la Obra, 

y realizar a su cargo los replanteos y cateos que sean necesarios.  

 

Estas últimas tareas deberá ejecutarlas con la debida anticipación para que se pueda realizar 

el ajuste del Proyecto con el mínimo de impacto en la Obra. Los aumentos de costo 

generados por no contar en tiempo y forma con la mencionada información, serán de cargo 

del Contratista.  

 

N. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

81. CÁLCULO DE LOS PLAZOS 

Los plazos que los Documentos Contractuales establezcan se computarán a partir del día 

inmediato (anterior o posterior, según se indique) a la fecha en la cual se produzca el inicio 

del hecho estipulado en los mencionados Documentos Contractuales. 

  

Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario y expirará al terminar 

el último día de la duración prevista, salvo expresa disposición en contrario. 

  

Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contará desde el día del mes fijado para su inicio 

hasta el anterior del mismo día del mes fijado como terminación. Cuando el último día de un 

plazo coincide con un sábado, domingo o día feriado o de descanso obligatorio, el plazo se 

extenderá hasta el final del primer día laborable siguiente. 

82. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El Plazo de Ejecución máximo de la Obra será establecido en el acta de adjudicación 

respectiva y se contará a partir del día siguiente a la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de 

Obra.  

 

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, será de (10) días calendario 

contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.  

En el Acta de Tenencia e Inicio de Obra se identificará el número de obra del Banco de 

Previsión Social, el número de póliza de garantía de fiel cumplimiento del contrato y el 

número de seguro Todo Riesgo Construcción o constancia de su solicitud.    

 

Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Contratante podrá dar 

por iniciado el Plazo de Ejecución de Obra mediante notificación escrita al Contratista.  
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El Plazo de Ejecución de Obra finalizará al otorgarse la Recepción Provisoria sin reservas. 

Dentro de dicho plazo deberá retirarse de las instalaciones el obrador y deberán 

restablecerse las condiciones estipuladas en los Documentos Contractuales. 

  

El Plazo de Ejecución de Obra supone un ritmo de 44 (cuarenta y cuatro) horas semanales de 

labor, a desarrollar entre los días lunes a viernes inclusive, en la forma que establezcan los 

Convenio y Laudos correspondientes a la actividad de que se trate.  

 

El Contratista podrá incrementar la jornada de trabajo, previa autorización de la Supervisión 

de Obras, y en tal caso serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones que se 

originen por el nuevo ritmo de Ejecución de Obra.  

 

El mismo criterio se aplicará si el Plazo de Ejecución de Obra se prolonga por responsabilidad 

del Contratista.  

83. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Si se produjera un cambio en el alcance de las obras o modificaciones de cierta importancia 

en la naturaleza de las mismas, la Supervisión de Obras y el Contratista podrán analizar la 

extensión del Plazo de Ejecución de Obra y tendrán un plazo de 15 (quince) días para 

expedirse al respecto, contados desde el acaecimiento de estas hipótesis.  

 

Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervisión de Obras fijará unilateralmente el 

alcance de la extensión del Plazo y lo comunicará por escrito al Contratista. Sin perjuicio del 

derecho del Contratista a revisar los decidido mediante los mecanismos de solución de 

controversias previstos en el Pliego.  

 

El Plazo de Ejecución de la obra podrá ser extendido también, en los casos siguientes:  

 

a. Casos de Fuerza Mayor debidamente justificada a juicio de la Supervisión de Obras. 

 

b. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o adicionales que no impliquen un cambio 

en el alcance de las obras o que no impliquen modificaciones de cierta importancia 

en la naturaleza de las mismas.  

 

c. Otras causas justificadas a criterio de la Supervisión de Obras. 

 

d. Cuando se acuerde entre las partes.  

 

Cuando ocurran las causales establecidas en los literales “a”, “b” o “c”, se deberá cumplir el 

procedimiento indicado en la cláusula 36 de la presente Sección.  

 

El Contratista no tendrá derecho a invocar otras causales de extensión del Plazo de Ejecución 

de la Obra.  
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Cuando se aprueben o acuerden extensiones del Plazo de Ejecución de Obra, se deberá 

prorrogar la validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de 

Garantía si correspondiere.  

84. OTRAS CAUSALES DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Si por las causales establecidas en los literales “a”, “b” o “c” de la cláusula anterior el 

Contratista no pudiera empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, 

o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado, dará 

cuenta por escrito a la Supervisión de Obras dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles de 

aparecida la causa de la demora, pudiendo entonces la Supervisión de Obras, conceder al 

Contratista una prórroga prudencial a la que deberá estarse.  

 

Si se produjeran inclemencias climáticas por encima de los límites normales y éstas 

ocasionaran demoras en la ejecución de los trabajos en Obra, la Supervisión de Obras podrá 

reconocer a la Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecución de Obra de acuerdo con el 

criterio que se establece a continuación. El cómputo de prórroga por días de lluvia será 

calculado teniendo en cuenta los días que sobrepasen la media mensual dada por las Tablas 

Estadísticas FRR de la Dirección Nacional de Meteorología para la zona. Estos días de 

prórroga serán considerados corridos.  

 

Si se produjeran huelgas y paros de carácter general que afecten las actividades del 

Contratista, sus Proveedores y Subcontratistas, la Supervisión de Obras podrá reconocer a la 

Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecución de Obra de acuerdo con el criterio que se 

establece a continuación. El cómputo de prórroga por huelgas y paros de carácter general 

será calculado teniendo en cuenta exclusivamente los días de huelgas y paros de carácter 

general decretados por el SUNCA y/o el PIT-CNT. 

 

En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazo, parcial o total, 

deberá acompañar su solicitud con una relación en la que consten las demoras anteriores 

incurridas en la ejecución de este Contrato. El Contratante no dará curso a ningún pedido de 

prórroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de 

producirse y/o presentado luego de 5 (cinco) días hábiles de vencido el mes en que sucedió la 

causa de la demora. . 

 
La Supervisión de Obras deberá expedirse respecto a la solicitud efectuada en un plazo 

máximo de 10 (diez) días hábiles contados desde la recepción del pedido.  

 

El otorgamiento de extensión en el plazo fijado para expedirse, no dará derecho al 

Contratista a indemnización alguna.  

 

Si la Supervisión de Obras aprueba la prórroga, determinará su extensión y lo notificará al 

Contratista.  
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El Contratante podrá requerir al Contratista que abone los gastos de inspección y contralor 

de la obra, originados como consecuencia de las solicitudes de prórroga de plazos que se 

concedan, cuando las causas de la prórroga sean imputables al Contratista.  

 

Cuando se aprueben extensiones del Plazo de Ejecución de Obra, se deberá prorrogar la 

validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de Garantía si 

correspondiere, así como de los seguros correspondientes, contando el Contratista para el 

cumplimiento de esta obligación con un plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la 

notificación de la aprobación de la extensión del plazo.  

85. PARTICULARIDADES DE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN 

CASO DE FUERZA MAYOR 

Se considerará como causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento inevitable, 

imprevisible, irresistible y fuera del control de las Partes.  

 

No se considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya 

ocurrencia podría preverse, y sus consecuencias evitarse actuando con diligencia razonable.  

 

De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos 

sólo por el hecho de que hagan el cumplimiento de una obligación más difícil o más onerosa 

para la Parte correspondiente.  

 

En todos los casos la Parte que por esa causa no pudiese cumplir sus prestaciones, deberá 

tomar todas las medidas necesarias para conseguir en el menor plazo posible, la reanudación 

normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.  

 

Cuando una situación de Fuerza Mayor ha perdurado durante un período de más de 2 (dos) 

meses, cada Parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato, sin 

derecho a indemnización de clase alguna.  

86. SANCIONES, PENALIDADES, BONIFICACIONES Y RETENCIONES 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá 

dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, en función de su naturaleza y 

magnitud, no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro 

tipo de sanciones y multas: 

 

a. Apercibimiento del Contratista.  

 

b. Comunicación a la empresa aseguradora.  

 

c. Inclusión en el Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo 

como empresa incumplidora.  

 

d. Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.  
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e. Demanda por daños y perjuicios.  

 

f. Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 

 

Asimismo, el Contratante comunicará las sanciones que aplique al Contratista y las 

actuaciones de la vía recursiva a la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, a efectos 

de la incorporación de las mismas al Registro Único de Proveedores del Estado (artículo 23 de 

la Ley Nº 19.149 de fecha 24 de octubre de 2013). 

 

Las sanciones y/o multas previstas en los Documentos Contractuales son aplicables en caso 

de cualquier incumplimiento contractual por parte del Contratista, incluido el atraso en la 

ejecución de ciertos Ítems, Rubros, partes de la Obra o conjuntos de prestaciones que estén 

sujetos a plazos especiales o a fechas límites estipuladas en el Cronograma o en el Plan de 

finalización de los Trabajos o entrega de la obra.  

 

Si la Ejecución de las obras se retrasara, se aplicarán las sanciones por incumplimiento de 

plazos especificadas en la cláusula 40 de la presente Sección.  

 

La penalidad se aplicará cuando la Supervisión de Obras haya establecido el atraso, y el 

Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de cualquier suma que tenga a su 

favor el Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier método de recuperación, inclusive 

descontándolo de las garantías vigentes.  

 

En el cálculo de sanciones, multas, penalidades y bonificaciones, no se deducirán los días 

domingo, feriados, o de paro de actividades de la empresa, general o del Sector de la 

Construcción.  

 

El pago de esas penalidades no exonerará al Contratista del conjunto de las demás 

obligaciones y responsabilidades que haya asumido en virtud de los Documentos 

Contractuales.  

 

Las penalidades aplicadas por incumplimiento de plazos parciales podrán ser devueltas a 

criterio del Contratante, si se cumplieren los plazos subsiguientes y siempre que el atraso, a 

su juicio, no hubiera ocasionado perjuicios al Contratante.  

 
En caso de Rescisión del Contrato, las multas se aplicarán hasta el día de la notificación de la 

Rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por el Contratista en su 

caso.  

87. MORA 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producirá de 

pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisión o realización de 

cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo 
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contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni 

intimación ni protesta por daños y perjuicios.  

88. MULTAS 

a) Multa por atraso en el inicio de las Obras 

 
Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será pasible de una 

multa del 1/1000 (uno por mil) del Precio del Contrato, incluyendo imprevistos, leyes sociales 

e impuestos, durante los 5 (cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por mil) del mismo a 

partir del sexto día.  

 

Esta multa podrá dejarse sin efecto por el Contratante, si el Contratista finaliza las obras 

cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.  

 

La aplicación de las multas por atraso en la iniciación no excluye la aplicación de las multas 

por atraso en la finalización.  

b) Multa por atraso en el avance de las Obras 

 
En caso de que se produzca un atraso en el avance de la Obra respecto del Cronograma 

contractual, o modificado por la Supervisión de Obras, por causas imputables al Contratista o 

sus subcontratistas o personal dependiente, designado o contratado por él o ellos, el 

Contratante podrá aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la 

diferencia entre el monto de obra acumulado (sin IVA ni leyes sociales) que debió haberse 

ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada 

anteriormente es superior al 20% (veinte por ciento) del monto acumulado previsto en el 

Plan de Trabajos e Inversiones. 

 

Para la imposición de las sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los 

aumentos o disminuciones del importe del contrato básico aprobados por el Contratante, y 

los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento 

del Contratista. No se deducirán los días sábado, domingo, feriados, o de paro actividades de 

la empresa, general o del Sector de la Construcción, o de licencia del Sector laboral de que se 

trate. 

 

El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores que los 

previstos en el último Plan de Trabajo e Inversiones actualizado y aprobado por el 

Contratante. 

 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debió 

ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico indicadas en la 

cláusula 53 de la Sección 1, Instrucciones a los Oferentes, que remite a la Sección 2, 

Condiciones Especiales.  

 

El Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista. 
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c) Multa por atraso en la finalización de las Obras 

 
En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra prevista en el Plan de Trabajo e 

Inversiones y en el Cronograma correspondiente, se aplicará al Contratista una multa del 3‰ 

(tres por mil) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del 

incumplimiento, con imprevistos, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicará 

los primeros 5 (cinco) días una multa por cada día de atraso cuyo monto se establece en la 

Sección 2, Condiciones Especiales o, los 10 (diez) días siguientes una multa por cada día de 

atraso cuyo monto que se establece en la Sección 2, Condiciones Especiales del Contrato y de 

ahí en más una multa por día de atraso cuyo monto que se establece en la Sección 2, 

Condiciones Especiales. 

d) Otras multas por incumplimiento de los Documentos Contractuales 

 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de los Documentos Contractuales por 

parte del Contratista o sus subcontratistas o personal dependiente, designado o contratado 

por él o ellos, que no tenga especificada una penalización, será pasible de la aplicación de 

una multa diaria cuyo monto se establece en la Sección 2, Condiciones Especiales del. 

 

Dicha multa se aplicará hasta tanto el Contratista regularice la situación que le diera lugar, o 

el Contratante proceda a la rescisión por culpa del Contratista del Contrato con pérdida de 

las garantías que constituyera. 

e) Multa por Rescisión de Contrato por Culpa del Contratista 

 
En caso de rescisión por culpa del Contratista, el Contratante podrá aplicar al mismo una 

multa por la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato 

adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.  

f) Pago de multas 

 
Las multas se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en los 

Documentos Contractuales, y se descontarán directamente por el Contratante de cualquier 

pago pendiente o suma que tenga a su favor el Contratista, o de las Garantías vigentes en 

caso de que aquellos no alcanzaran. Si no se le adeudara nada al Contratista, las multas serán 

consideradas una deuda de éste.  

 

Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, 

el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 

concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago. 

 

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las obras 

según el Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente, no se devolverán 

aunque con posterioridad se actualizasen dichos documentos, o se prorrogara la fecha de 

terminación de las obras.            
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O. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

  

89. TRABAJOS PREPARATORIOS 

a) Acta de Medianería 

 
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la suscripción del Acta de Tenencia e Inicio de Obra y 

antes de ejecutar cualquier trabajo en el lugar de emplazamiento de las obras, la empresa 

elaborará a su costo un acta de constatación del estado de las medianeras existentes. La 

misma deberá ser levantada por un Escribano a cargo de la empresa, se llevará a cabo con la 

presencia del Responsable Técnico del Contratista y la Supervisión de Obras, y en ella se 

establecerá fehacientemente el estado de las construcciones.  

 

El Acta deberá estar acompañada de fotos de relevamiento de las medianeras, debidamente 

certificadas por el escribano actuante, y ser entregada a la Supervisión de Obras dentro de 

los 2 (dos) días hábiles siguientes.  

 

En caso de no haber construcciones linderas, igualmente deberá levantarse el Acta y 

efectuarse el relevamiento fotográfico.  

 

Por cada día de atraso, se cobrará la multa prevista en la cláusula 40 literal d) de la presente 

Sección.  

b) Acta de Amojonamiento  

 
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la suscripción del Acta de Tenencia e Inicio de Obra y 

antes de ejecutar cualquier trabajo en el lugar de emplazamiento de las obras, el Contratista, 

a su costo, deberá presentar a la Supervisión de Obras un Plano de Amojonamiento del o de 

los predios donde se llevarán a cabo, firmado por un Ingeniero Agrimensor que será 

responsable del mismo, y proceder a su amojonamiento.  

 

El Contratista será solidariamente responsable de la veracidad y exactitud de dicho Plano y su 

amojonamiento, y responderá por los daños y perjuicios que se causen al Contratante o a 

terceros, por los errores o incongruencias de ello.  

 

Por cada día de atraso, se cobrará la multa prevista en la cláusula 40 literal b) de la presente 

Sección.   

c) Replanteos de Obra 

 
Toda obra cuyo emplazamiento, niveles y demás detalles estén claramente especificados, 

con las acotaciones correspondientes en planos y memorias, será replanteada por el 

Contratista, y previo a su iniciación, el replanteo deberá ser verificado y aprobado por la 

Supervisión de Obras. Si la información consignada en planos y memorias no fueran 
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suficientes para el correcto Replanteo de la Obra, el Contratista deberá solicitar a la 

Supervisión de Obras la información complementaria que le permita realizar el Replanteo.  

 

El Contratista será responsable de los errores que aparezcan en la Obra si ésta no responde a 

la fiel interpretación del Proyecto y a las órdenes e instrucciones dadas por escrito por la 

Supervisión de Obras, y de la conservación de las señales establecidas en el Replanteo de la 

Obra, y estará a su cargo la reposición de las señales que por cualquier motivo llegaran a 

desaparecer.  

 

La Supervisión de Obras podrá, cuando lo juzgue necesario y conveniente, solicitar al 

Contratista el Replanteo de cualquier parte de la Obra, a cuyos efectos ésta dispondrá del 

personal e instrumental necesario, el cual estará a disposición de aquélla.  

90. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El Contratista presentará para el conocimiento y consideración de la Supervisión de Obras, 

después de perfeccionado el Contrato y previo al Acta de Tenencia e Inicio de Obra, un 

Programa de Ejecución de los Trabajos que se ajuste a lo comprometido en el Cronograma 

contractual de Avance Físico/ Financiero de la Obra. 

  

El Programa que presente el Contratista, acorde con los modelos informatizados que le 

suministre el Contratante, deberá contener un grado de información que comprenda, como 

mínimo, interrelación de los trabajos vinculados a todos los Rubros e Ítems más relevantes 

de las obras y definición del camino crítico, fechas de inicio tempranas y tardías, 

materialización de las Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de los Equipos y Elementos 

de Construcción y de los principales componentes de las Instalaciones y los 

Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones.  

 

El Programa presentado deberá ser ajustado por el Contratista en función de lo que se 

acuerde en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la presencia de la Dirección de Obra, el 

Representante Técnico del Contratista, la Supervisión de Obra, dentro de los 10 (diez) días 

calendario siguientes al de su firma. La omisión constituirá un incumplimiento que 

determinará que se suspenda el pago del certificado de avance de obra al Contratista hasta 

que regularice la situación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse. Lo mismo 

aplicará en caso de reprogramación de la Obra.  

 

La Supervisión de Obras, previo a la notificación de su conformidad sobre el Programa, podrá 

solicitar las aclaraciones que estime necesarias, los tiempos de ejecución, cargas de trabajo, 

dotaciones de personal y detalle de los equipos previstos para llevar a cabo el Programa 

dentro de los plazos comprometidos en el Contrato.  

 

La conformidad de la Supervisión de Obras sobre el Programa de Trabajos presentado por el 

Contratista, no releva a éste de su compromiso indelegable de finalizar los trabajos y 

entregar la Obra en el Plazo de Obra comprometido contractualmente, por lo cual la Obra 

podrá ser iniciada aunque la Supervisión de Obras no le haya notificado al Contratista su 

conformidad con el Programa de Trabajos puesto en su conocimiento y a su consideración. 
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Si en cualquier momento, la Supervisión de Obras observa que el avance de los trabajos es 

menor al planificado en el Programa de Ejecución de los Trabajos, el Contratista suministrará, 

a instancias de la Supervisión de Obras, una reprogramación con los ajustes necesarios a la 

ingeniería de proceso de la producción programada inicialmente, que aseguren la finalización 

de los trabajos y la entrega de las obras dentro del plazo comprometido en el Contrato.  

 

Si el Contratista no presenta la reprogramación solicitada en el término máximo de 10 (diez) 

días, la Supervisión de Obras podrá retener hasta un dos por ciento (2%) adicional del monto 

del certificado mensual durante todo el período de mora.  

 

Si el Contratista cumple lo solicitado y la Supervisión de Obras presta su conformidad, ésta 

devolverá la retención en el primer certificado que se elabore con posterioridad a la 

notificación de la conformidad.  

 

Los procedimientos estipulados, regirán para todas las modificaciones, ajustes o 

adecuaciones al Programa de Ejecución de los Trabajos, que pudieran requerirse como 

consecuencia de las Modificaciones o Ampliaciones del Contrato original, producidas por 

hechos sobrevinientes a ese Contrato.  

91. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE  

El Contratista presentará conjuntamente con el Programa de Ejecución de los Trabajos, el 

Plan de Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes.  

 

Asimismo, designará el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su costo, 

actuará en cada obra y deberá presentar el Plan de Prevención que llevará a cabo durante la 

ejecución de la misma dentro de los 20 (veinte) días de suscrita el Acta de Tenencia e Inicio 

de Obra.  

92. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA 

La Supervisión de Obras suministrará al Contratista, antes de suscribir el Acta de Tenencia e 

Inicio de la Obra, los documentos necesarios para la realización de los trabajos estipulados en 

los Documentos Contractuales. Sobre el contenido de tales documentos el Contratista tendrá 

la responsabilidad que le compete por Ley en su carácter de Constructor de la Obra, por lo 

cual estará obligado a verificar, antes de toda ejecución, que los documentos no contengan 

errores, omisiones o contradicciones que puedan ser detectados por un especialista.  

 

Si el Contratista descubre algún error, omisión o contradicción en los documentos que le 

suministre la Supervisión de Obras o el Contratante, deberá señalarlo de inmediato y por 

escrito a la Supervisión de Obras, y estará a lo que ésta resuelva.  

93. MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 El Contratista no podrá por sí mismo, efectuar ningún cambio en los Documentos del 

Proyecto o las especificaciones técnicas estipuladas en los Documentos Contractuales, y 

estará obligado a reconstruir a su cargo, los trabajos y obras que no estén conformes con los 

mismos.  

 

La Supervisión de Obras podrá aceptar las modificaciones ejecutadas por el Contratista, y en 

tal caso se aplicarán las siguientes disposiciones para la liquidación de cuentas:  

 

i. Si las dimensiones, características o calidad de las obras, trabajos o terminaciones 

fueran superiores a las previstas en los Documentos Contractuales, la medición del 

trabajo ejecutado se basará siempre en las dimensiones y características prescriptas 

en los mencionados Documentos Contractuales, y el Contratista no tendrá derecho a 

ningún aumento del precio.  

 

ii. Si las dimensiones, características o calidad de las obras, trabajos o terminaciones 

fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se basará en las dimensiones 

constatadas en la Obra, y el Precio será objeto de una nueva determinación 

conforme a las disposiciones establecidas en “Obras o Trabajos Con Precios No 

Previstos” (cláusula 59 de la presente Sección).  

94. INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE DE LAS OBRAS  

a) Instalaciones del Obrador  

 
El Contratista sufragará todos los costos relacionados con el mantenimiento de las 

instalaciones preexistentes en la Obra, y las que se requieran para el servicio de la Obra, y de 

la Supervisión de Obras y la Dirección de Obra estipuladas en los Documentos Contractuales. 

 

El área a delimitar como Obrador dentro de la cual se deberán organizar todas las 

construcciones provisorias, deberá ser sometida a la previa aprobación escrita de la 

Supervisión de Obras.  

El Contratista deberá colocar a su costo, el vallado que corresponda en un todo de acuerdo 

con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.  

 

El Contratista deberá colocar A SU COSTO todos los elementos de seguridad necesarios 

para evitar durante el proceso de obra cualquier tipo de accidente o perjuicio físico. Dichos 

elementos de protección deberán cumplir con las características que indique la Supervisión 

de Obras, la normativa de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

y la Sección2, Condiciones Especiales del.  

 

No está permitido, bajo ninguna circunstancia, la utilización por parte del personal de Obra 

de instalaciones o insumos de cualquier tipo pertenecientes al Contratante.  

 

El Contratista estará obligado a colocar en la Obra, a su costo y en los plazos y los lugares 

visibles que indicará la Supervisión de Obras, los carteles cuyo texto, cantidad y dimensiones 

ésta especifique, y especialmente el indicado en la Sección 4, Especificaciones Técnicas del 
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Pliego del presente Llamado, no pudiendo colocar en el mismo ningún otro tipo de 

inscripción ya sea de carácter permanente o transitorio sin la autorización expresa del 

Contratante. El incumplimiento dará lugar a la aplicación de las multa prevista en la cláusula 

40 literal b) de la presente Sección.  

 

Los materiales, equipos y obras provisionales suministrados por el Contratista y sus 

Subcontratistas se considerarán, una vez que estén ingresados en el obrador, destinados en 

forma exclusiva a la ejecución de los trabajos, por lo cual el Contratista o sus Subcontratistas 

no podrán retirarlos, ni total ni parcialmente, sin la aprobación de la Supervisión de Obras. 

Los vehículos destinados al transporte de funcionarios, operarios y suministros, equipos o 

materiales del Contratista están exceptuados de cumplir este requisito.  

 

La Dirección de Obra y la Supervisión de Obras (por sí y/o a través del Supervisor de Obras) se 

instalarán en cada obra. Los Oferentes deberán contemplar la provisión de una oficina de 

reuniones de coordinación con el equipamiento respectivo.  

b) Autorizaciones Administrativas  

 

El Contratista se encargará de obtener o mantener todas las autorizaciones administrativas 

que requiera la ocupación temporal de la vía pública, las licencias de construcción y 

conexiones provisorias de los servicios públicos necesarias para la Ejecución de la Obra 

objeto del Contrato.  

c) Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo  

 
En todos los lugares de trabajo y el obrador, el Contratista estará obligado a observar los 

reglamentos, normativas e instrucciones de las autoridades competentes, y deberá tomar 

con relación al personal propio y a terceros, todas las medidas de orden y seguridad e higiene 

convenientes, así como todas las precauciones, para:  

 

i. Prevenir accidentes en la Obra.  

 

ii. Evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros.  

 

iii. Asegurar que la iluminación y vigilancia sea suficiente.  

iv. Señalizar y demarcar interior y exteriormente la Obra, y cuando fuere necesario 

proceder al cierre de los lugares de trabajo.  

 

v. Proteger los lugares considerados peligrosos, con barandillas provisionales u otro 

dispositivo apropiado.  

 

vi. Garantizar la higiene de las instalaciones mediante el suministro de agua potable, e 

instalaciones sanitarias adecuadas destinadas a su personal y sus Subcontratistas, y 

las comodidades para la Supervisión de Obras.  
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Serán por cuenta del Contratista todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes 

mencionadas, debiendo presentar al Contratante la documentación que acredite el 

cumplimiento de las mismas.  

 

En caso de inobservancia de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las 

facultades de las autoridades competentes, si su requerimiento no ha tenido efecto, la 

Supervisión de Obras podrá tomar por cuenta y cargo del Contratista, todas las medidas 

necesarias, sin que ésta tenga derecho a reclamo alguno por ello. El costo de las mismas será 

descontado de cualquier suma que tenga a su favor el Contratista. Sin perjuicio de ello, 

también podrán aplicarse al Contratista por este concepto las multas previstas en la cláusula 

40 literal d) de la presente Sección.  

 

En los casos de urgencia o peligro, la Supervisión de Obras podrá tomar estas medidas sin 

necesidad de requerimiento previo, a cargo del Contratista, teniendo en cuenta que la 

intervención de las autoridades competentes o de la Supervisión de Obras no elimina la 

responsabilidad del Contratista.  

d) Construcciones y/o instalaciones provisorias 

 
El Contratista deberá hacerse cargo de suministrar a su costo todas las construcciones y/o 

instalaciones provisorias (comedores, baños químicos, etc.) que sean necesarias para el 

correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades durante el proceso de obra, 

asegurándose que todos los servicios con los que cuenta la misma se mantengan o mejoren, 

previa autorización escrita de la supervisión. 

95. DAÑOS OCASIONADOS POR TRABAJOS O MODALIDADES DE EJECUCIÓN  

El Contratista tendrá con respecto al Contratante, la responsabilidad en cuanto a los daños al 

edificio que existiere y a las personas y bienes, ocasionados por los trabajos o las 

modalidades de su ejecución, y se obliga a mantener indemne al Contratante a ese respecto 

y a resarcir los daños y perjuicios que pudiese haber ocasionado.  

96. LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES NO UTILIZADOS  

A medida que avancen los trabajos, el Contratista procederá al despeje, limpieza y debido 

arreglo del bien puesto a su disposición por el Contratante para la ejecución de los trabajos. 

En tal sentido deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocuparlo 

excesivamente, y en particular para retirar los equipos, suministros, enseres y materiales que 

ya no son necesarios para su ejecución.  

 

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos después de una 

Orden de Servicio emitida por la Supervisión de Obras, los equipos, instalaciones, materiales, 

escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una vez transcurrido el plazo 

fijado para el retiro en la Orden de Servicio, ser transportados "de oficio", según su 

naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depósito o a un almacén público, por cuenta, 

cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta pública.  
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97. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS  

Correrán por cuenta del Contratista las pruebas, verificaciones y ensayos estipulados en los 

Documentos Contractuales y los habituales para este tipo de Obra. Si la Supervisión de Obras 

prescribe otras pruebas, ensayos o verificaciones, las mismas serán de cargo del Contratante.  

98. DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN  

Si la Supervisión de Obras considera que existe algún defecto de construcción o montaje en 

la Obra, podrá suspender la realización de pagos al Contratista hasta que se subsanen dichos 

defectos e incluso podrá instruir por escrito a la Dirección de Obra, previo a la terminación 

del período de garantía, que proponga las medidas que convengan a fin de poner al 

descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición 

o desmontaje parcial o total de esa parte de la Obra. El Contratista será responsable de las 

consecuencias de la prueba o ensayo que se realizare a estos efectos. 

 

La Supervisión de Obras podrá, igualmente, llevar a cabo esas medidas por sí misma u 

ordenar que las ejecute un tercero, sin embargo, las medidas deben ser tomadas en 

presencia del Responsable Técnico del Contratista, luego de habérsele notificado 

debidamente.  

 

Si se comprueba que existía un defecto de construcción o montaje, correrán por cuenta del 

Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda reclamar, los gastos 

correspondientes a la corrección de la Obra y de las operaciones que hayan sido necesarias 

para poner el defecto en evidencia.  

 

En este caso el Contratante podrá descontar las sumas de cualquier importe que tenga el 

Contratista a su favor y/o de las Garantías constituidas.  

 

Si se comprobara que no existía un defecto de construcción o montaje, se reembolsarán al 

Contratista los gastos en que hubiera incurrido. 

99. DOCUMENTOS A ENTREGAR DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA OBRA  

El Contratista después de la ejecución de los trabajos y las obras, entregará a la Supervisión 

de Obras como anexos de la solicitud de Recepción Provisoria de la Obra, 3 (tres) ejemplares 

de los siguientes documentos:  

 

i. Los Planos y demás Recaudos Conforme a Obra definitivos y los Planos de Detalle, 

Manuales o Folletos y Garantías de los Equipos instalados y Artefactos colocados en 

las Instalaciones y Acondicionamientos.  

 

ii. Los Manuales de Conservación y Mantenimiento de la Obra y de Operación de las 

Instalaciones, Equipamientos y Acondicionamientos, conforme con la reglamentación 

aplicable, y consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas 

internacionales en vigor.  
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P. MEDICIÓN DE AVANCE DE OBRA Y REMUNERACIÓN DEL 

CONTRATISTA 

100. MEDICIÓN DE AVANCE DE OBRA. VERIFICACIÓN Y CONSTANCIA.  

La Medición de los Avances de Obra se hará mensualmente, debiendo registrarse los trabajos 

ejecutados durante el mes inmediato anterior al otorgamiento del Documento de Medición 

de los Avances de Obra, que fueran aprobados por la Supervisión de Obras.  

 

El Documento de Medición de los Avances de Obra tendrá por objeto determinar el avance 

porcentual y el monto de dichos trabajos, para proceder a su Certificación. A tales efectos, en 

dicho documento deberá dejarse constancia de la comprobación del avance físico de cada 

uno de los Ítems, Rubros o partes de la Obra ejecutada, medido porcentualmente sobre la 

base del Presupuesto del Contrato.  

 

El Contratista elaborará el Documento de Medición de los Avances de Obra, en base a un 

formato predeterminado que le entregará el Supervisor de Obras.  

 

El Contratista deberá entregar el Documento de Medición de los Avances de Obra al 

Supervisor de Obras en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles contados desde el cierre del 

mes de la obra objeto de medición. Corresponderá al Supervisor de Obras informar dicho 

Documento a la Supervisión de Obras. 

 

El Contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran 

ser objeto de comprobaciones ulteriores, en particular cuando los trabajos puedan quedar 

ocultos o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el 

Contratista a su costo, éste no podrá objetar la decisión de la Supervisión de Obras relativa a 

dichos trabajos.  

 

La Supervisión de Obras contará con un plazo máximo de 6 (seis) días hábiles contados desde 

la recepción del Documento de Medición de los Avances de Obra por el Supervisor de Obras, 

para aprobar el mismo. 

 

De existir observaciones, en dicho plazo deberá comunicarlas al Contratista a efectos de su 

rectificación.  

 

El plazo del Contratista para proceder a realizar las rectificaciones indicadas es de 2 (dos) días 

hábiles desde su recepción.  

 

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con las rectificaciones solicitadas, dentro 

del plazo antes mencionado, deberá presentar sus descargos a la Supervisión de Obras, 

estando a lo que ésta finalmente decida. 

101. CERTIFICADO MENSUAL DE OBRA EJECUTADA  
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Los trabajos objeto del presente Llamado los abonará el Contratante al Contratista en 

función de los montos resultantes del Certificado mensual de Obra Ejecutada que abarcarán 

el período de un mes, sobre la base de las mediciones del avance de los trabajos 

efectivamente ejecutados por Ítem, Rubro y Total de Obra que serán registrados en el 

Documento de Medición de los Avances de Obra. Se incluirán únicamente a los trabajos 

ejecutados de conformidad con las verificaciones realizadas por la Supervisión de Obras, 

previo informe del Supervisor de Obra. 

  

Los Certificados mensuales de Obra Ejecutada se elaborarán por cada uno de los siguientes 

conceptos: 

  

i. Certificado de Obra Básica.  

 

ii. Certificado de Variación de Precios, calculado para cada uno de los conceptos antes 

mencionados, computables en más o en menos, según corresponda.  

 

iii. Certificado de Acopio. 

 

iv. Certificado de Anticipos Financieros. 

 

v. Certificados de Intereses por Mora en el Pago.  

 

vi. Certificados por Contratos de Ampliación de Obra, elaborados de la misma forma y 

por los mismos conceptos que los correspondientes a la Obra originalmente 

contratada. 

a) Certificado de Obra Básica 

  

En los Certificados de Obra Básica mensual se indicará el monto total de la Obra ejecutada, 

calculado en función de los precios básicos del Presupuesto Contractual. Se incluirán 

únicamente a los trabajos ejecutados de conformidad con las verificaciones realizadas por la 

Supervisión de Obras, previo informe del Supervisor de Obra.  

 

Los pagos de los certificados mensuales se deberán entender efectuados a cuenta del Precio 

Total máximo establecido para la Obra terminada, y no serán considerados como prueba de 

ejecución de los trabajos correspondientes. El Contratista no quedará liberado de su 

responsabilidad contractual, por el hecho de tales pagos.  

b) Certificado de Variación de Precios 

 

La cláusula 41 de la Sección 1, Instrucciones a los Oferentes, remite a la Sección 2, Condiciones 

Especiales, a efectos de determinar si el Precio Total máximo de la Obra estará sujeto a 

ajustes durante todo el período de cumplimiento del mismo.  

 

En caso afirmativo, se establece la fórmula de ajuste, la cual se aplicará especialmente a: 
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i. Los trabajos ejecutados durante 1 (un) mes, siempre que hayan sido aprobados por 

la Supervisión de Obras.  

 

ii. Las indemnizaciones, penalidades o retenciones del mes respectivo.  

 

iii. Las sumas abonadas por Certificados de Acopio y de Anticipo Financiero de ese mes.  

 

Podrán indicarse por separado en el Certificado de Variación de Precios los ítems, rubros o 

partes de la Obra que registran avances en ese mes, calculados conforme a lo estipulado.  

 

En todos los casos se establecerán, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son 

fijos y aquéllos cuyos precios son ajustables de acuerdo con el sistema de Variación de 

Precios previsto, y se deducirán los descuentos, sanciones o retenciones que correspondan 

de acuerdo a lo establecido en los Documentos Contractuales.  

c) Certificado de Acopio  

 

El Contratista podrá solicitar que se certifiquen los materiales, elementos de construcción y 

equipos que desee acopiar, pero el Contratante tendrá el derecho de aceptar o rechazar 

dicha petición, sin que esto genere derecho a reclamo económico, de prórroga de plazo o de 

cualquier otro tipo a favor del Contratista.  

 

El acopio corresponde a todos los materiales que componen el rubro, pudiendo desglosarse 

si fuera necesario, en los diferentes materiales según se detalla en cada canasta por rubro, y 

procederse a acopiar solamente la cuota parte del porcentaje que correspondiera a ese 

material.  

 

El procedimiento para el acopio solicitado por el Contratista será el siguiente:  

 

i. El Contratista presentará al Contratante la Solicitud de Acopio, especificando los 

materiales a acopiar y las cantidades de los mismos. En caso de que el objeto de 

acopio sean bienes importados, se podrá presentar Solicitud de Acopio contra 

factura proforma, sin perjuicio de que al momento de ingreso al país de la 

mercadería se aplique el procedimiento habitual. 

 

ii. El Contratante la analizará, y si lo estima conveniente, aprobará dicha solicitud. 

 

iii. La Supervisión de Obras certificará a través de un Acta de Acopio la medición de la 

cantidad de material acopiado, el lugar donde se encuentre depositado el acopio y 

las condiciones del depósito.  

 

iv. El monto del Certificado de Acopio se obtendrá multiplicando la cantidad medida por 

el precio básico que surja del Rubrado, calculando las Variaciones de Precio que 

correspondan. Si estos precios no surgieran en dicho Rubrado, se tomarán los precios 

de plaza corrientes que se acuerden entre el Contratista y la Supervisión de Obras.  
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v. El Contratista depositará una garantía equivalente al 100% (cien por ciento) del 

monto del acopio, a satisfacción del Contratante. La garantía adoptará una de las 

formas de constitución establecidas para la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

 

vi. No se aplicará la retención prevista en la cláusula 47 de la presente Sección sobre el 

pago de los Certificados de Acopio. 

 

vii. A los efectos de calcular el monto del desacopio se determinará el valor del acopio a 

Precio Básico, y reajustará conforme al resultado del cálculo de las Variaciones de 

Precio correspondientes al mes del desacopio.  

 

Los materiales, elementos de construcción o equipos que hayan sido acopiados, serán de 

propiedad del Contratante, y ellos no podrán retirarse de la Obra sin autorización escrita de 

la Supervisión de Obras. El Contratista será depositario voluntario y gratuito de los mismos, y 

asumirá los derechos, obligaciones y responsabilidades legales y contractuales consiguientes. 

d) Certificado de Anticipos Financieros 

 

El Contratante podrá otorgar anticipos financieros al Contratista por un importe total 

máximo del 20% (veinte por ciento) del Precio Total máximo de adjudicación de cada obra, 

actualizado a la fecha de la solicitud del Contratista, sin imprevistos, sin IVA y sin leyes 

sociales.  

 

Las solicitudes de adelantos financieros deberán ser efectuadas por el Contratista por escrito 

dirigido al Contratante, el que adoptará resolución inapelable dentro de los 15 (quince) días 

calendario posteriores.  

 

Previo a la emisión del Certificado de Anticipo Financiero, el Contratista presentará ante el 

Contratante una garantía por el monto equivalente a dicho anticipo, en cualquiera de las 

formas de constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, a satisfacción del 

Contratante.  

 

Los precios que se abonen por concepto de Anticipo Financiero, incluirán las variaciones de 

precio, calculadas a la fecha de la respectiva liquidación.  

 

El Contratante abonará los Certificados por Anticipos Financieros dentro del mismo plazo de 

pago de los Certificados de Obra mensuales. No se aplicará la retención prevista en la 

cláusula 47 de la presente Sección, sobre el pago de los Certificados por Anticipos 

Financieros. 

 

El reintegro de los anticipos financieros se efectuará, deduciendo del importe de todos y cada 

uno de los certificados básico y de variación de precios, el mismo porcentaje que representa 

el monto del anticipo sobre el Precio Total máximo adjudicado, debidamente reajustado.  
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En caso de rescisión del Contrato, el Contratista deberá reintegrar al Contratante el saldo de 

los anticipos financieros recibidos actualizados a la fecha del efectivo reintegro, dentro de los 

15 (quince) días siguientes a la firma de la rescisión.  

 

En caso de que el Contratista no diere cumplimiento a la obligación antedicha, se procederá 

sin más trámite a la ejecución de las garantías que fuese necesario.  

e) Certificado de Intereses por Mora en el Pago 

 

En caso de atrasos en el pago de los Certificados por parte del Contratante, el Contratista 

tendrá derecho a percibir intereses por mora aplicando las tasas media de interés para 

empresas, publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU) para préstamos en efectivo para 

plazos menores a 1 (un) año para moneda nacional no reajustable, vigentes a la fecha en que 

debió efectuarse el pago.  

 

Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en los Documentos Contractuales, está 

facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los 

atrasos resultantes no devengarán los intereses establecidos anteriormente, salvo que luego 

se determinase que la suspensión fue incorrectamente aplicada.  

102. PAGOS AL CONTRATISTA  

El monto del pago mensual que el Contratante abonará al Contratista, se hará contra el 

Certificado mensual de Obra Ejecutada elaborado por éste, informado por el Supervisor de la 

Obra y aprobado por la Supervisión de Obras. Se aplicará sobre dicho monto la retención 

prevista en la cláusula 47 de la presente Sección, excepto en el caso de Certificado de Acopio 

y de Certificado de Anticipos Financieros donde no se aplicará la retención antedicha. 

 

El Contratante se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentación que acredite el 

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que 

justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las 

contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago.  

 

El Contratista deberá comunicar al Contratante (en caso que éste se lo requiera) los datos 

personales de los trabajadores afectados a la Obra a efectos de que se puedan realizar los 

controles correspondientes. 

 

El Contratante podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos 

laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista. Ello sin perjuicio del 

derecho del Contratante a rescindir el contrato por responsabilidad imputable al Contratista 

por el incumplimiento de parte de éste de las obligaciones laborales para con sus 

trabajadores. 

 

En función del Certificado mensual de Obra Ejecutada aprobado por la Supervisión de Obras, 

el Contratante preparará una relación que incluirá los siguientes elementos:  
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i. El monto del pago establecido a partir de los Precios Básicos.  

 

ii. El monto de las Variaciones de Precio.  

 

iii. El monto total que debería pagarse a la empresa Contratista por los conceptos 

precedentes.  

 

iv. El monto total de las deducciones, descuentos, sanciones, multas o retenciones que 

corresponda efectuar.  

 

El Contratante notificará al Contratista por correo electrónico sobre el monto del pago 

mensual a efectuar para que emita la factura correspondiente, y si se hubiera modificado el 

Certificado mensual, enviará copia de los cálculos en que estén basados.  

 

En tal caso, el Contratista deberá presentar una Nota de Crédito por el valor de la diferencia, 

y el pago se suspenderá todo el plazo que medie desde la notificación hasta la entrega de la 

Nota de Crédito.  

 

El pago al Contratista se efectuará a los 30 (treinta) días de presentada en forma la factura 

ante el Contratante.  

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se podrá abonar por parte del Contratante, a su criterio, 

con Resguardo, Certificado de Crédito, y/o en efectivo. En caso de abonarse con certificado 

de crédito, los mismos se entregarán una vez que la DGI los emita, con fecha valor al mes de 

cargo de la factura.  

 

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operación necesaria 

para efectuar el pago del Certificado, el plazo de pago se suspenderá por un período igual al 

retraso resultante, y no generará intereses de ningún tipo.  

 

El plazo para el pago del Certificado se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario 

que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad 

social ante la Supervisión de Obra.  

 

De realizarse pagos atrasados, se aplicarán intereses que serán calculados sobre las 

cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas en cada certificado. A los efectos del 

cálculo de los intereses, regirá lo dispuesto en el numeral e) de la cláusula 42de la presente 

Sección (Certificado de Intereses por Mora en el Pago). 

 

Cuando se adeuden conjuntamente crédito e intereses, las imputaciones de pago se harán en 

primer término a los intereses. Si los intereses por pago atrasado en su caso, no se pudieran 

hacer efectivos con el mismo Certificado de Obra que se abona, el Contratante podrá liquidar 

de oficio las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.  
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En caso de discrepancia con el monto total de un Certificado, se liquidará la cantidad sobre la 

que exista acuerdo. Si la reclamación del Contratista resultara correcta, sobre la diferencia 

reclamada correrá el interés correspondiente desde la fecha en que debió ejecutarse el pago. 

Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones y ajustes que puedan resultar de la 

liquidación final.  

 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar 

intereses, éstos le serán deducidos de su deuda en compensación. Si el Contratista hubiera 

generado al Contratante deudas con el Banco de Previsión Social (BPS), no tendrá derecho a 

que se le liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado. El Contratista 

únicamente tendrá derecho a cobrar intereses cuando acredite fehacientemente haber 

cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, y presentado en 

tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y no 

haber generado deudas al Contratante por este concepto.  

 

Los trabajos y gastos efectuados y derivados de los Documentos Contractuales no serán 

objeto de pago por separado.  

103. OBRAS O TRABAJOS CON PRECIOS NO PREVISTOS  

La presente Cláusula se refiere a Obras o trabajos que sea necesario ejecutar por 

circunstancias o hechos imprevisibles sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato, o 

cuya ejecución ha sido decidida por el Contratante y ordenada por Orden de Servicio al 

Contratista, para los cuales no existen precios aplicables especificados en el Presupuesto 

Contractual.  

 

El Contratante podrá ordenar estos trabajos y el Contratista tendrá la obligación de 

ejecutarlos.  

 

Los precios que se apliquen podrán ser unitarios o globales, y se determinarán sobre las 

mismas bases que los precios establecidos en el Presupuesto Contractual.  

 

La Orden de Servicio por la cual se ordena la ejecución de Obras o trabajos con precios no 

previstos, incluirá los precios acordados con el Contratista.  

 

En el caso de obras o trabajos imprevistos de carácter urgente, la Orden de Servicio incluirá 

precios provisionales para el pago de dichos trabajos, lo cual no implicará la aceptación final 

del Contratante ni del Contratista, y sólo se usarán para presentar las correspondientes 

liquidaciones hasta la fijación de los precios definitivos.  

 

Se considerará que el Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el plazo de 10 

(diez) días después de la fecha de notificación por parte del Contratante de los precios 

provisionales para la ejecución de los trabajos extraordinarios, no ha presentado sus 

observaciones a la Supervisión de Obras sobre los precios provisionales propuestos, 

acompañadas de una contrapropuesta en la cual justifique los precios que está proponiendo 

con los comprobantes que la respaldan.  
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Los nuevos precios, una vez aceptados, o acordados entre el Contratista y la Supervisión de 

Obras, se incorporarán a todos los efectos como una Ampliación de Contrato, previa 

aprobación del Contratante.  

 

Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de 15 (quince) (15) 

días posteriores a la fecha de la Orden de Servicio, las partes podrán decidir solucionarlo 

mediante la aplicación de las disposiciones para resolver controversias previstas en los 

Documentos Contractuales.  

104. AUMENTO DEL ALCANCE DE LAS OBRAS (AMPLIACIONES DE CONTRATO) 

Antes del comienzo de la Obra o durante su desarrollo, el Contratante podrá adjudicar 

Ampliaciones de Contrato siempre que el importe de las nuevas obras no exceda el 20% 

(veinte por ciento) sobre el monto de las contratadas originalmente -con exclusión de 

impuestos y el importe de imprevistos, si los hubiere- y siempre que no hayan transcurrido 

las ¾ (tres cuartas) partes del plazo previsto para la Ejecución de la Obra.  

Esta última condición no regirá mediante acuerdo de Partes. 

 

En todos los casos las Obras o trabajos ordenados deberán: 

 

i. Estar vinculados a las Obras o Trabajos originalmente contratados. 

 

i. Reunir las características de los incluidos en el Contrato original y estar 

comprendidos dentro de lo necesario para que la Obra se ejecute plenamente.  

 

Si alguna de las condiciones antes expresadas no se cumpliera, deberá mediar acuerdo previo 

entre el Contratante y el Contratista para poder Adjudicar la Obra o los trabajos no previstos 

originalmente.  

 

Una vez formalizado el Contrato de Ampliación de Obra, el Contratista deberá dar 

cumplimiento a las órdenes escritas que reciba de la Supervisión de Obras con relación a las 

nuevas obras, quedando sujeto a las mismas obligaciones contraídas en el Contrato original.  

105. DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA OBRA  

Antes del comienzo o durante el desarrollo de la Obra, el Contratante podrá resolver la 

supresión o reducción de las obras, o de determinado tipo de trabajos o suministros incluidos 

en el Contrato.  

 

Notificado el Contratista de esa decisión del Contratante, deberá dar cumplimiento a la 

Orden de Servicio que en tal sentido reciba de la Supervisión de Obras, y si el importe de la 

supresión o reducción no excede del 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Precio de la 

Obra contratada originariamente, sin impuestos ni imprevistos ni leyes sociales, no tendrá 

derecho a exigir indemnización de especie alguna.  
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Si dicho importe excediera el 20% (veinte por ciento) de dicho monto, tendrá derecho a una 

indemnización del 6% (seis por ciento) sobre el referido excedente, y cuando la supresión o 

reducción exceda del 33% (treinta y tres por ciento) del Monto del Contrato original, más 

adicionales, extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos, 

tendrá derecho a rescindir el Contrato en la forma prevista.  

 

El Monto Imponible y los aportes sociales no se considerarán para el cálculo de los 

porcentajes referidos en caso de disminución en las obras.  

106. ALTERACIÓN DE LOS RUBROS DEL CONTRATO  

Si durante el desarrollo de la Obra se alteraran algunos Rubros por modificaciones del 

alcance de los trabajos, el Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna por ningún 

concepto.  

 

 

Q. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

SUSPENSIÓN DE LA OBRA 

  

107. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA  

a) Solicitud de Recepción Provisoria de la Obra 

La Recepción Provisoria de la Obra tiene por objetivo verificar la conformidad de la Obra con 

el conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos 

Contractuales, en particular con los Documentos del Proyecto.  

La Recepción podrá efectuarse por toda la obra, o por sector, total o parcialmente, con o sin 

reservas, a opción de la Contratante, en cuyo caso, la Recepción del último de ellos sin 

reservas constituirá la Recepción Provisoria de la Obra. Únicamente se admitirá la Recepción 

Provisoria de la Obra con reservas, cuando la Contratante considere imprescindible la 

ocupación urgente de toda la obra o de un sector de la misma. 

Cuando la Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los Documentos 

Contractuales, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de carácter técnico y las 

inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y acondicionamientos, notificará 

por escrito a la Supervisión de Obras sobre la fecha en la cual considera que se puede realizar 

la Recepción Provisoria de la Obra y entregarla al Contratante para su posterior habilitación.  

La Supervisión de Obras se constituirá en la Obra, dentro de un plazo que no se extenderá 

más allá de los 10 (diez) días calendario contados a partir de la fecha de recibo de la 

notificación antes mencionada, a efectos de proceder a realizar la Recepción Provisoria de la 

Obra, sin reservas, notificando previamente al Contratista fecha y hora para ello.  

En ese momento la Contratista deberá presentar los comprobantes de la realización del 

trámite de solicitud en los organismos públicos correspondientes, de registros, permisos y 

habilitaciones para la Obra. La Recepción Provisoria no se otorgará si no se presenta al 

respecto documentación oficial que acredite la obtención de los registros, permisos y 
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habilitaciones exigidos por las disposiciones vigentes, o del estado del trámite de la gestión, 

en forma satisfactoria para la Contratante.  

Si al constituirse en la Obra e inspeccionar la misma, la Supervisión de Obras manifiesta 

reservas, podrá realizar un acta de Operaciones Previas a la Recepción Provisoria de la Obra.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en caso de que se considere 

imprescindible la ocupación urgente de toda la obra o de un sector de la misma, en cuyo caso 

se procederá a otorgar Acta de Recepción Provisoria con reservas. En esta hipótesis, previo a 

la toma de posesión de la Obra, se preparará un documento sobre el estado de la misma, con 

participación de las Partes, no siendo la Contratista responsable por daños ocasionados por 

el uso impropio de las obras con posterioridad a la Recepción Provisoria. 

b) Operaciones Previas 

En caso de realización de Operaciones Previas, la Contratista podrá asistir a ellas o hacerse 

representar a tal efecto. En el Acta de Operaciones Previas que se levantará por parte de la 

Supervisión de Obras, se mencionará la presencia de la Contratista o de su Responsable 

Técnico, o su ausencia, certificando que la Supervisión de Obras lo notificó en tiempo y 

forma.  

Si la Contratista no asiste, se le enviará copia del Acta de Operaciones Previas.  

Las operaciones previas a la Recepción Provisoria de la Obra comprenden:  

i. La inspección física de la Obra ejecutada.  

ii. La verificación de la ejecución de las pruebas y ensayos especificados, y la calidad de las 

obras ejecutadas.  

iii. La constatación del cumplimiento de todas las prestaciones previstas en los Documentos 

Contractuales.  

iv. La constatación de imperfecciones o defectos de construcción, u omisiones de las 

prestaciones estipuladas en los Documentos Contractuales.  

v. La constatación de la terminación de los trabajos que la Supervisión de Obras hubiera 

ordenado completar y de una adecuada limpieza de la Obra.  

La Contratista prestará personal, equipos, instrumentos, y toda otra asistencia necesaria para 

la ejecución de estas actividades, a su exclusivo costo. En caso de no hacerlo, los gastos se 

deducirán de cualquier suma que tenga a su favor la Contratista, o de las garantías que 

constituyera.  

En caso de que se constataren omisiones o situaciones que deban ser regularizadas, en el 

Acta de Operaciones Previas se dejará constancia de ello, y del plazo que la Supervisión de 

Obras otorga al Contratista para su regularización, sin perjuicio de este plazo, la Contratante 

podrá aplicar desde ese momento las sanciones por incumplimiento previstas en los 

Documentos Contractuales, y descontarlas de cualquier suma que tenga a su favor la 

Contratista o de las garantías que constituyera, y/o proceder a la rescisión contractual por 

culpa de la Contratista, con pérdida de todas las garantías presentadas por éste. 

Si se hubiesen regularizado las reservas que constaren en el Acta de Operaciones Previas, se 

procederá a levantar el Acta de Recepción Provisoria. 
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c) Acta de Recepción Provisoria Sin Reservas 

En el caso de cumplimiento de lo establecido en el Acta de Operaciones Previas o en caso de 

que la Supervisión de Obras proceda directamente a la Recepción Provisoria de la Obra (sin 

realizar Operaciones Previas), se procederá a levantar el Acta de Recepción Provisoria que 

será redactada en el sitio de la Obra por la Supervisión de Obras, la cual será suscrita por el 

Supervisor designado por la misma y por el Responsable Técnico de la Contratista. Si éste se 

negara a firmar, o no estuviese presente a pesar de haber sido citado en tiempo y forma, se 

hará mención expresa de ello en la mencionada Acta.  

En el Acta de Recepción Provisoria con reservas (en caso de ocupación urgente de toda la 

obra o de un sector de la misma), la Supervisión de Obras fijará la fecha límite para la 

finalización de los trabajos que se constataran incompletos.  

Si la Contratista no finaliza esos trabajos en el plazo prescripto, la Contratante podrá hacerlos 

ejecutar por cuenta y riesgo de la Contratista, y a cargo de éste, o podrá rescindir el Contrato, 

en ambos casos con pérdida del saldo del Precio y de las garantías constituidas y sin perjuicio 

de las multas a que dé lugar el incumplimiento. Los montos resultantes se deducirán de 

cualquier suma que tenga a su favor la Contratista, o de las Garantías que constituyera.  

Una vez subsanadas las imperfecciones o desperfectos de construcción, se deberá otorgar 

Acta de Recepción Provisoria (total o parcial, según corresponda) sin reservas. 

Si las observaciones no hubiesen sido subsanadas en el plazo otorgado en el Acta de 

Recepción Provisoria con reservas, y se otorgara un nuevo plazo para su regulación, este 

hecho no eximirá a la empresa Contratista de las responsabilidades y multas en que podría 

haber incurrido por sus incumplimientos, incluido el no haber finalizado los trabajos en forma 

y en el plazo fijado en los Documentos Contractuales. Las mismas se seguirán aplicando hasta 

la total regularización de la situación por parte de la Contratista.  

Toda toma de posesión de la Obra por la Contratante deberá estar precedida por la 

correspondiente Recepción Provisoria.  

La Recepción Provisoria sin reservas de toda la obra, o de un sector de la misma (en caso de 

recepción parcial por razones de urgencia), implica la transferencia al Contratante de los 

riesgos que puedan ocurrir en la parte recepcionada.  

108.   RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA  

La Recepción Definitiva de toda la Obra tendrá lugar en el plazo de 12 meses contados desde 

la celebración del Acta de Recepción Provisoria sin reservas de la Obra.  

La Recepción Definitiva sólo podrá otorgarse una vez completados los trámites y obtenidos 

los registros, permisos y habilitaciones requeridas. No obstante, la Recepción Definitiva 

igualmente podrá extenderse cuando a juicio de la Supervisión de Obra, la no obtención de 

alguno de los requisitos exigidos responda a causas ajenas a la voluntad de la Contratista 

siempre que éste hubiese actuado diligentemente.  

Pese a efectuar la Recepción Definitiva, la Contratante podrá retener un porcentaje de las 

garantías hasta tanto se completen los tramites o se obtengan los permisos y/o 

habilitaciones pendientes.  

Durante el período de mantenimiento y garantía y hasta la Recepción Definitiva, la 

Contratista tendrá las obligaciones contractuales descritas.  
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La Supervisión de Obras enviará al Contratista, antes de proceder a la Recepción Definitiva, la 

lista detallada de los defectos de construcción descubiertos aún después de vencido el plazo 

para otorgarla, con excepción de los daños resultantes del uso normal o impropio de la Obra, 

sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos.  

La Contratista dispondrá del plazo que le indique la Supervisión de Obras para efectuar, de 

conformidad con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las reparaciones de los 

defectos constatados y detallar a la Supervisión de Obras los trabajos efectuados para 

corregirlos. Durante dicho período se suspenderá el plazo previsto para la Recepción 

Definitiva. 

Una vez finalizado el plazo otorgado, la Supervisión de Obras emitirá el Acta de Recepción 

Definitiva, previa verificación de que todos los trabajos fueron ejecutados correctamente.  

Si la Contratista no hubiere remediado los defectos de ejecución dentro del plazo otorgado, 

la Recepción Definitiva de la Obra será declarada por la Contratante únicamente después de 

la realización completa de todos los trabajos por empresas seleccionadas y elegidas por la 

Contratante, debiendo dicha contratación ser realizada por cuenta y riesgo de la Contratista. 

En este último caso, el Refuerzo de Garantía de buena ejecución continuará en vigor durante 

todo el período necesario para asegurar la completa satisfacción de la Contratante por la 

Contratista.  

109. PERÍODO DE GARANTÍA  

El Período de Garantía será el comprendido entre la Recepción Provisoria Total y sin reservas 

y la efectiva Recepción Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes de las 

instalaciones, equipamientos y acondicionamientos especificados en los Documentos 

Contractuales, o hasta la total satisfacción del Contratante.  

 

Durante el Período de Garantía, el Contratista tendrá la "obligación de completa 

terminación", independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicación 

de la “Recepción Definitiva de la Obra”, y en virtud de esa obligación deberá por su cuenta:  

 

ii. Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparación previstos.  

iii. Remediar las imperfecciones señaladas por el Contratante o la Supervisión de Obras, 

de tal manera que la Obra se mantenga de conformidad con el estado en que se 

encontraba en el momento de la Recepción Provisoria o después de corregidos los 

defectos detectados durante ella o con posterioridad.  

iv. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que la Supervisión 

de Obras juzgue necesarios y le exija realizar durante el Período de Garantía.  

 

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante o la 

Supervisión de Obras, y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias estipuladas 

en los incisos (ii) y (iii) del párrafo anterior, sólo serán por cuenta del Contratista si la causa 

de tales deficiencias le es imputable, aún por omisión.  

 

La obligación del Contratista de realizar los trabajos de completa terminación por su cuenta, 

es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, 



Sección 1: Condiciones Generales  
Llamado 18/2018 – Fideicomiso INAU 

80 
 

quedando entendido que la limpieza y conservación corriente de la Obra durante el Período 

de Garantía corresponden al Contratista donde continúe realizando trabajos.  

 

El Período de Garantía expirará una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra, y a 

partir de ella la empresa Contratista quedará libre de sus obligaciones contractuales, y el 

Refuerzo de Garantía de buena ejecución cesará.  

110. GARANTÍA DECENAL  

El Contratista y el Arquitecto Director de Obra actuante son responsables de pleno derecho y 

por un período de diez (10) años a contar desde la fecha de la Recepción Provisoria total y sin 

reservas de la obra, conforme a lo establecido en el Código Civil.  

111. RESCISIÓN DEL CONTRATO POR COMÚN ACUERDO 

Las partes de común acuerdo podrán poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del 

Contrato antes de la terminación de los mismos, mediante una decisión de rescindir el 

Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescisión.  

 

La Rescisión del Contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva y el 

pago de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones de los 

Documentos Contractuales y de los materiales acopiados que sean de recibo, el cobro de los 

descuentos que por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades, civiles y 

penales, que pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.  

112. DERECHO DEL CONTRATISTA A RESCINDIR EL CONTRATO 

Antes del comienzo o durante el desarrollo de la Obra, el Contratante podrá resolver la 

supresión o reducción de determinado tipo o parte de la misma. Notificado el Contratista, 

deberá dar cumplimiento a las notificaciones y/o a las Órdenes de Servicio que al respecto 

reciba de la Supervisión de Obras.  

 

El Contratista podrá rescindir el Contrato en las hipótesis establecidas a continuación:  

a) Rescisión antes del Inicio de Obra por desistimiento del Contratante o supresión de 

la misma 

 

Si el Contratante desistiera de la total ejecución de la Obra antes de su Inicio, se rescindirá el 

contrato y el Contratista recibirá como única indemnización el 5% (cinco por ciento) del 

Monto de la Obra, excluidos impuestos y el eventual importe destinado a imprevistos, 

actualizado (en caso que el precio de la obra sea reajustable) a los precios resultantes a la 

fecha de notificación de la rescisión.  

 

Si el importe de la supresión resuelta por el Contratante antes del Inicio de Obra excede el 

33% (treinta y tres por ciento) de referido Monto de la Obra, el Contratista tendrá derecho a 

rescindir el Contrato, y en este caso recibirá como única indemnización un monto a ser 

calculado de la siguiente forma:  
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i. Se restará al importe de la supresión un monto equivalente al 10% (diez por ciento) 

de ese Monto de la Obra, sin imprevistos y sin leyes sociales, y sobre este valor 

resultante se aplicará el 6% (seis por ciento).  

 

ii. La indemnización se actualizará a la fecha en que se notifique la supresión (en caso 

de que el precio de obra sea reajustable). 

 

iii. El Contratista tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de 

notificación de esa decisión, para solicitar la Rescisión del Contrato.  

 

iv. El pago de la indemnización, se regirá por lo establecido para la liquidación de los 

Certificados de Obra. 

 

Los materiales acopiados que fueran de recibo y quedaran sin empleo, previa 

aprobación de la Supervisión de Obras, le serán adquiridos al Contratista.  

b) Rescisión durante la Ejecución de la Obra por supresión total o parcial de la misma 

 

Si el Contratante ordenara la suspensión de la totalidad de una Obra en ejecución o de una 

parte sustancial de la misma, por causas ajenas al Contratista, cuyo monto superare el 33% 

(treinta y tres por ciento) del citado Monto de la Obra, se notificará al Contratista el que 

deberá suspender de inmediato los trabajos, y sólo terminará aquellos que indique la 

Supervisión de Obras porque su suspensión podría resultar peligrosa para la propia Obra o 

para la propiedad o integridad física de las personas. Suspendida la Obra, se procederá a 

medir los avances de la parte ejecutada, y se extenderá un Acta de Medición de la cual se 

entregará un ejemplar a cada una de las Partes.  

Si la suspensión resuelta por el Contratante excede los 3 (tres) meses de duración, el 

Contratista podrá exigir la Rescisión del Contrato.  

c) Rescisión por Certificados de Obra vencidos y no pagados 

 

El Contratista también podrá optar por la Rescisión del Contrato si la suma de los porcentajes 

de los montos de los Certificados de la Obra aprobados por la Supervisión de Obras vencidos 

y no pagados respecto al mencionado Monto de la Obra actualizado a la fecha de los mismos 

(en caso de que el precio de obra sea reajustable) supera el 15% (quince por ciento) y 

hubieran transcurrido 120 (ciento veinte) días del primero de los Certificados vencidos sin 

que se hubiere hecho efectivo el pago.  

El plazo se contará a partir de la presentación de la solicitud por parte del Contratista, y no se 

computarán en el mismo, las interrupciones que pudieran originarse por omisión, mora o 

cualquier otra imputación al Contratista, una vez notificado éste de la misma.  

Si el Contratista decidiera hacer uso del derecho de rescindir el Contrato, lo notificará al 

Contratante con 10 (diez) días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo de 120 (ciento 
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veinte) días. El Contratista no podrá ejercer el derecho de rescindir el Contrato si no efectúa 

la referida notificación por escrito.  

Aprobada la Rescisión del Contrato por el Contratante por la causal referida, el Contratista 

podrá reclamar el pago de una indemnización equivalente al 6% (seis por ciento) de la 

diferencia entre el importe del 90% (noventa por ciento) del Contrato y el Monto de la Obra 

ejecutada, más el importe de los materiales acopiados aprobados previamente, o la 

deducción, si se hiciera cargo de ellos, de los importes adelantados por ese concepto.  

La actualización del monto de esa diferencia se calculará (en caso de que el precio de obra 

sea reajustable) con arreglo a los precios resultantes del día inmediato posterior al 

vencimiento de los 120 (ciento veinte) días.  

El pago deberá recibirlo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días posteriores a la fecha de 

solicitud de la liquidación, caso contrario, se le reconocerán los intereses de mora.  

Se incluirán, además, los montos de todos los trabajos extraordinarios e imprevistos 

autorizados y notificados, actualizados mediante la fórmula de ajuste de precio (en caso de 

que el precio de obra sea reajustable). Por estos conceptos el Contratista percibirá el interés 

fijado por mora, calculado desde la fecha de notificación de la solicitud de Rescisión del 

Contrato. 

d) Consideraciones generales sobre el Monto Total de Obra 

   

A todos los efectos de esta cláusula, se entenderá por Monto o Monto Total de la Obra, el 

precio original del Contrato, más adicionales, ampliaciones, reducciones y modificaciones, 

excluidos impuestos y el eventual importe destinado para imprevistos, debidamente 

actualizados a la fecha de la rescisión o cálculo de la supresión o suspensión. El Monto 

Imponible y los Aportes Sociales no serán tenidos en cuenta para el cálculo de dicha 

indemnización.  

113. DERECHO DEL CONTRATANTE A RESCINDIR EL CONTRATO  

El Contratante podrá exigir la Rescisión del Contrato con pérdida del saldo del Precio del 

mismo y de la Garantías vigentes constituidas por el Contratista, si éste incurriera en falta de 

cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, en 

especial, en las siguientes circunstancias:  

 

i. Atraso mayor de 30 (treinta) días corridos en el plazo de la firma del Acta de Inicio de 

Obra.  

ii. No inicio de la Obra, suspensión de los trabajos y/o no contar con Director de Obra 

y/o Técnico Prevencionista por más de 10 (diez) hábiles corridos, por causas 

imputables directa o indirectamente al Contratista. A estos efectos se incluyen los 

días de licencia de la construcción.  

iii. Reincidencia en el incumplimiento de los Plazos de Ejecución de Obra contractuales, 

Parciales o Total de la Obra.  
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iv. Atraso en el cumplimiento del Cronograma, por más de 30 (treinta) días calendario.  

v. Haber sido sancionado hasta alcanzar un máximo de Multas diarias acumulativas por 

incumplimientos contractuales, equivalente al 15% (quince por ciento) del Precio 

Total del Contrato adjudicado, excluidos Impuestos y Monto Imponible, debidamente 

actualizado a la fecha de adoptada la resolución de rescisión por parte del 

Contratante.  

vi. Negligencia grave.  

vii. Prácticas Corruptivas. 

viii. Toda otra causa prevista especialmente en los Documentos del Llamado a Ofertas o 

en los Documentos Contractuales.  

En el caso de Rescisión del Contrato, la Supervisión de Obras convocará al Contratista o sus 

derechohabientes, tutor, curador o síndico, a constatar el estado de situación de la Obra y las 

partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e instalaciones del 

obrador. El resultado de esa constatación se registrará en un Acta que implicará la Recepción 

Provisoria de la Obra y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga 

efecto la Rescisión del Contrato, para el comienzo del Plazo de Garantía estipulado.  

 

El Contratante dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha del Acta, determinará las 

medidas que debe tomar en la Obra el Contratista, para asegurar su conservación y la 

seguridad de las partes de la Obra ejecutadas durante el período posterior a la Rescisión, 

aunque esas medidas, eventualmente, impliquen la demolición de ciertas partes de la Obra.  

 

Si el Contratista no ejecutara esas medidas para asegurar conservación y seguridad en el 

plazo fijado por el Contratante, la Supervisión de Obras las hará ejecutar de oficio.  

 

Salvo en los casos de rescisión previstos especialmente, tales medidas no serán por cuenta 

del Contratista.  

 

El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte:  

 

i. Las obras e instalaciones provisionales útiles para la ejecución del Contrato. 

 

ii. Los materiales existentes en las obras, y/o los adquiridos y pagados por el Contratista 

pero no entregados aún, en la medida que sean necesarios para la Obra.  

 

El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos será igual al valor residual de 

su costo de reposición, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a 

disposición del Contratante se determinará en función del valor residual de su costo. Los 

materiales suministrados serán comprados a los Precios de los Documentos Contractuales.  

 

El Contratista estará obligado a despejar a su costo la Obra en el plazo que le sea fijado por la 

Supervisión de Obras.  
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En caso de rescisión por culpa del Contratista, se aplicará al mismo una multa por la suma 

equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato adjudicado, y sus 

ampliaciones y modificaciones.  

114. SOLICITUD O DECLARACIÓN DE EMBARGO, INTERVENCIÓN JUDICIAL, CONCURSO, O 

SIMILAR, QUE AFECTE AL CONTRATISTA  

En caso de solicitud o declaración de embargo, intervención judicial, concurso o similar del 

Contratista, que imposibilite el cumplimiento del contrato en la calidad y/o plazos 

estipulados a criterio del Contratante, éste podrá rescindir unilateralmente el Contrato.  

 

La rescisión no dará derecho al Contratista a reclamación, ni a recibir indemnización o 

reintegro de ningún tipo.  

115. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

Si el Contratista detuviera la Ejecución de la Obra por un plazo mayor de 10 (diez) días hábiles 

corridos, sin mediar la causal de Fuerza Mayor o la falta de pago de 3 (tres) Certificados 

mensuales de Obra sucesivos aprobados por la Supervisión de Obras, el Contratante podrá 

considerar rescindido el Contrato sin necesidad de gestión judicial o extrajudicial de clase 

alguna, con pérdida de las garantías vigentes por parte del Contratista.  

 

El Contratante podrá resolver la suspensión temporal de la Obra, pero ésta no podrá exceder 

el Plazo de Ejecución de Obra contractual, y si decidiera suspender el avance de los trabajos 

se procederá siguiendo las modalidades indicadas en la cláusula 52 de la presente Sección, 

para la constatación de los trabajos o partes de la Obra ejecutada y de los materiales 

suministrados.  

 

Si el Contratante ordenara suspender la Ejecución de Obra o una parte de la misma, se 

notificará la resolución al Contratista, quien deberá suspender los trabajos de inmediato, 

salvo aquellos que la Supervisión de Obras ordene terminar porque su suspensión sería 

peligrosa para la propia Obra, bienes o integridad física de las personas.  

 

Si la suspensión no se originara en incumplimientos por parte del Contratista con relación a 

sus obligaciones o mala ejecución de la Obra, éste tendrá derecho a reclamar el pago de los 

gastos de mantenimiento ordenados por la Supervisión de Obras que dicha suspensión 

requiera, y si la suspensión excediera los 3 (tres) meses de duración, el Contratista podrá 

exigir la Rescisión del Contrato conforme a lo estipulado y reclamar indemnización.  

 

En caso de falta de pago por parte del Contratante de 3 (tres) Certificados mensuales de Obra 

sucesivos, presentados en forma y aprobados por la Supervisión de Obras, dentro de los 30 

(treinta) días posteriores a la fecha de pago de la tercer Orden de Pago, el Contratista podrá 

notificar al Contratante mediante Carta Certificada con orden de Acuse de Recibo, su 

intención de suspender los trabajos con posterioridad a los 60 (sesenta) días contados a 

partir de la fecha de su notificación.  
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Si al vencimiento de ese plazo persiste la misma situación, el Contratista podrá suspender los 

trabajos hasta que la situación se supere. En el caso contrario deberá continuar los trabajos.  

 

Ordenada la prosecución de la Obra, el Contratista deberá reanudarla dentro de los 15 

(quince) días corridos de la fecha de notificación.  

116. MEDIDAS ESPECIALES  

Cuando el Contratista no actúe de conformidad con los Documentos Contractuales, el 

Contratante, por intermedio de la Supervisión de Obras, requerirá mediante una 

comunicación por escrito al Contratista, que las satisfaga dentro de un plazo determinado no 

inferior a los 15 (quince) días corridos contados a partir de la fecha de notificación del 

requerimiento. En caso de urgencia, el plazo podrá ser menor al antes referido.  

 

Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estará en condiciones 

de decidir si continúa la Obra por administración, por cuenta y riesgo del Contratista, o 

rescindir el Contrato por incumplimiento con pérdida del saldo del Contrato y de las garantías 

constituidas.  

 

La Ejecución de Obra por el sistema de administración podrá ser sólo parcial, y previo a ello 

se procederá a levantar Acta de Constatación donde figuren los trabajos ejecutados y 

suministros existentes, inventariar el equipo del Contratista y entregar a éste los equipos que 

no sean utilizables para la continuación de la Obra por el sistema de administración. La 

constatación se realizará en presencia o ausencia del Contratista, si habiendo sido citada 

previamente por el Contratante no se hubiera presentado, de lo que se dejará constancia en 

el Acta.  

 

Expirado el plazo de 30 (treinta) días corridos siguientes a la notificación de la Resolución de 

continuar la Obra por administración, el Contratante podrá decidir la Rescisión del Contrato 

por culpa del Contratista, con pérdida del saldo del Contrato y de las garantías constituidas. 

En ambos casos, y sin más trámite, se podrá aplicar adicionalmente al mismo una multa por 

la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Precio Total máximo del 

Contrato adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.  

 

La Rescisión del Contrato en virtud de la causal prevista en la presente cláusula, puede ser 

simple o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas son a cargo 

de la empresa Contratista. En este último, el Contratante podrá adjudicar la terminación de 

la Obra a otras empresas.  

 

Las cuentas detalladas del Contrato rescindido sólo se notificarán al Contratista después de la 

liquidación definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de la 

Obra, salvo que se dispusiere lo contrario en los Documentos Contractuales.  

 

Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administración, el Contratista 

no estará autorizado a continuar ejecutando trabajos en la Obra, y deberá desalojarla y 

retirar todos sus equipos y maquinaria dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles. Idéntica 



Sección 1: Condiciones Generales  
Llamado 18/2018 – Fideicomiso INAU 

86 
 

situación se producirá en el caso de adjudicación de un nuevo contrato para la terminación 

de la Obra por cuenta y riesgo del Contratista.  

 

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecución de los trabajos por administración o 

mediante un nuevo contrato, correrán a cargo del Contratista, y esos gastos se descontarán 

de las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantías vigentes, sin 

perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de 

insuficiencia de fondos.  

 

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, ni siquiera en 

forma parcial.  

117. OTRAS CAUSALES DE RESCISIÓN 

Los Documentos Contractuales podrán prever otras causales de rescisión no incluidas en las 

cláusulas 112 a 117 de la presente Sección, estándose a lo que en cada caso dispongan las 

disposiciones correspondientes.  

118. INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 

El Contratista deberá permitir que el Contratante disponga que se realicen por parte de 

quien éste designe, inspecciones o auditorías de los trabajos y obras que realice, de sus 

registros contables y estados financieros, así como los de sus Subcontratistas y Proveedores, 

todo ello con relación a la Ejecución del Contrato.  

  

 


