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1. Generalidades

El Contratante es el “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica de la Administracion
Nacional de Educacién Publica” fue constituido por documento suscrito el ocho de setiembre
de dos mil once, siendo Fiduciaria la “Corporacién Nacional para el Desarrollo (CND).

Dicho Fideicomiso (RUT 21 685342 0016), convoca a empresas nacionales interesadas en llevar

a cabo el Objeto de este Pedido de Precios.

2. Objeto del Pedido de Precios

El Objeto de este Pedido de Precios es la realizacién de obras de mantenimiento vy
reparaciones en U.T.U Escuela Superior de Lecheria, ubicada en Ruta N2 52 km 123,500,

Colonia Suiza, departamento de Colonia.

3. Supervision de los trabajos

La supervision sera ejercida directamente por el o los profesionales Arquitecto que designe el
Comitente, y se relacionard con el Responsable Técnico y el Director de Obra nombrado por el

Contratista a los efectos del cumplimiento de sus funciones.

4. Comunicacion entre las partes.

El Contratante se comunicard con el Contratista a través de la Supervision de Obra o del

Supervisor de Obra que ésta designe.

A los efectos de la comunicacidn entre las partes, los domicilios y correos electrénicos del
Contratante y del Contratista, serdn los constituidos en el Formulario de Identificaciéon del
Oferente. La comunicacién entre las partes se realizard por escrito, a través del correo
electrénico constituido por éstas.

En caso de que los correos electronicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la
comunicaciéon o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la
comunicacion entre las mismas podra realizarse a través del fax que éstas hayan constituido,
carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo ello sin perjuicio
de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrénicos a estos efectos.

Los Documentos Contractuales podran establecer para casos especificos una determinada

forma de comunicacidn entre las partes, en cuyo caso se estara a lo alli establecido.

En lo referido a las instrucciones escritas concernientes a la ejecucion del Contrato por parte

de la Supervisién de Obras al Contratista, seran realizadas a través de Ordenes de Servicio.
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La respuesta a la instruccién impartida por dichas ordenes de servicio o que esté relacionada
con temas concernientes a la ejecucion del Contrato, que ha sido entregada por el Contratista

a la Supervision de Obras sera realizado a través de una Nota de Pedido.

5. Presentacion de ofertas

Los interesados deberan enviar la documentacién establecida en la cldusula 11: Contenido de

la Oferta, a la siguiente casilla: pedidoaprecio02/fideicomiso-anep@cnd.org.uy

El plazo para la presentacion de ofertas sera hasta el dia 21 de febreo a la hora 12:00

6. Aclaraciones y Consultas

Sélo se admitiran consultas y solicitud de aclaraciones del presente Pedido de Precios a través
del e-mail indicado. En caso de fallo en el mismo, podran realizarse consultas al nimero 2916-
28-00.

7. Adaquisicion del pliego de condiciones

El pliego de condiciones no tendra costo y

8. Garantia Mantenimiento de oferta

No se le solicitara a los oferentes garantias de mantenimiento de oferta

9. Plazo

El plazo para la realizacion de los trabajos sera de 45 dias calendario (excluyendo el periodo de
licencia reglamentaria de la construccion) contados desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.
. El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, serd de (10) dias calendario

contados a partir del perfeccionamiento del Contrato.

Si se produjera un cambio en el alcance de las obras o modificaciones de cierta importancia en
la naturaleza de las mismas, la Supervision de Obras y el Contratista podrdn analizar la
extensién del Plazo de Ejecucion de Obra y tendrdn un plazo de 15 (quince) dias para expedirse

al respecto, contados desde el acaecimiento de estas hipotesis.

Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervision de Obras fijard unilateralmente el

alcance de la extension del Plazo y lo comunicara por escrito al Contratista.

El Plazo de Ejecucidn de la obra podra ser extendido también, en los casos siguientes:

a. Casos de Fuerza Mayor debidamente justificada a juicio de la Supervision de Obras.
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b. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o adicionales que no impliquen un cambio en
el alcance de las obras o que no impliquen modificaciones de cierta importancia en la
naturaleza de las mismas.

c. Otras causas justificadas a criterio de la Supervisién de Obras.

Si por las causales establecidas precedentemente el Contratista no pudiera empezar las obras
en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario
para terminarlas en el plazo contratado, dara cuenta por escrito a la Supervision de Obras
dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles de aparecida la causa de la demora, pudiendo
entonces la Supervisién de Obras, conceder al Contratista una prérroga prudencial a la que

debera estarse.

Si se produjeran inclemencias climaticas por encima de los limites normales y éstas
ocasionaran demoras en la ejecucién de los trabajos en Obra, la Supervision de Obras podrd
reconocer a la Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucién de Obra de acuerdo con el
criterio que se establece a continuacion. El cémputo de proérroga por dias de lluvia serd
calculado teniendo en cuenta los dias que sobrepasen la media mensual dada por las Tablas
Estadisticas FRR de la Direccion Nacional de Meteorologia para la zona. Estos dias de prérroga

serdn considerados corridos.

Si se produjeran huelgas y paros de cardcter general que afecten las actividades del
Contratista, sus Proveedores y Subcontratistas, la Supervision de Obras podra reconocer a la
Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecuciéon de Obra de acuerdo con el criterio que se
establece a continuacidn. El cdmputo de prérroga por huelgas y paros de caracter general serd
calculado teniendo en cuenta exclusivamente los dias de huelgas y paros de caracter general

decretados por el SUNCA y/o el PIT-CNT.

En caso de que el Contratista presente algin pedido de prdrroga de plazo, parcial o total,
debera acompanar su solicitud con una relacién en la que consten las demoras anteriores
incurridas en la ejecucién de este Contrato. El Contratante no dara curso a ningun pedido de
prorroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse
y/o presentado luego de 5 (cinco) dias habiles de vencido el mes en que sucedié la causa de la

demora.
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La Supervision de Obras deberd expedirse respecto a la solicitud efectuada en un plazo
maximo de 10 (diez) dias habiles contados desde la recepcidon del pedido.

El otorgamiento de extensidn en el plazo fijado para expedirse, no dara derecho al Contratista

a indemnizacién alguna.

Si la Supervisiéon de Obras aprueba la prdrroga, determinara su extensidon y lo notificara al
Contratista. El Contratante podrd requerir al Contratista que abone los gastos de inspeccién y
contralor de la obra, originados como consecuencia de las solicitudes de prérroga de plazos
gue se concedan, cuando las causas de la prérroga sean imputables al Contratista.

10. Visita a la zona de obra.

El Contratante organizard una visita, de caracter obligatorio, la cual se confirmara dia y hora a

la brevedad.

11. Validez de las ofertas.

El plazo de validez de las Ofertas sera de sesenta (60) dias. Dicho plazo se contara a partir del
dia inmediato siguiente a la presentacion de las Ofertas. Las Ofertas cuyo plazo de validez
fuere menor serdn rechazadas.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra requerir a los Oferentes una prérroga

del periodo de validez de sus Ofertas por un plazo determinado.

12. Imprevistos
El Pedido de Precios contard con un 20 % del monto total contratado sin IVA y sin leyes

sociales.

13. Contenido de la oferta.

La oferta debera contener:

a) Formulario: Identificacién del Oferente.

b) Técnicos y Personal Superior asignados por el Oferente. Se debera proporcionar Formulario

la: Equipo Técnico y Formulario 1b: Declaraciéon Jurada de Integrantes del Equipo Técnico
(ambos con el timbre profesional respectivo) a efectos de acreditar la integracion del Equipo
Técnico y los antecedentes, experiencia y capacitacion de los Responsables Técnicos vy

Directores de Obra, para su aprobacién por el Contratante. Se deberd proporcionar asimismo
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copia del titulo profesional del Responsable Técnico y del Director de Obra. El Contratante sélo

considerarad la informacién que se haya incluido en el Formulario, al realizar la evaluacion.

c) Documentacién de los Subcontratos de Obra. La Oferta presentara en todos aquellos Rubros

qgue sean motivo de Subcontratos, una Declaracion Jurada (con el timbre profesional
respectivo) donde consten los antecedentes especificos de los Subcontratistas en obras de
estas caracteristicas con proyectos arquitectonicos similares (Formulario 2b: Declaracion
Jurada de Subcontratistas). El Contratante sélo considerara la informacién que se haya incluido
en el Formulario, al realizar la evaluacién.

El Oferente podra presentar 3 (tres) Subcontratistas por Rubro, o declarar que los trabajos
seran realizados por personal perteneciente al Oferente, en cuyo caso se evaluara los
Antecedentes especificos del Oferente en los rubros referidos, los cuales se deberan acreditar
en el Formulario 2c: Experiencia del Oferente en Subcontratos. El Contratante podra rechazar
alguno o algunos de los Subcontratistas propuestos, por lo cual el Contratista adjudicatario
tendra que actuar con los que fueren admitidos. De no aceptar ninguno de los Subcontratistas

propuestos, la Oferta sera rechazada.

d) Plan de Trabajo e Inversiones elaborado sobre la base de la incidencia porcentual de los

ftems y Rubros del Presupuesto de cada obra cotizada, acorde con el Cronograma, donde se
establecen los Hitos o Instancias parciales en los cuales se medira el avance fisico de la Obra, a
los efectos de verificar su cumplimiento y eventualmente aplicar las penalidades por atrasos
en la Ejecucidn de las obras previstas, y el flujo de caja - cash flow.

El Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente deberdn ajustarse por el
Adjudicatario dentro de los 10 (diez) dias calendario siguientes al perfeccionamiento del

contrato, bajo apercibimiento de declarar rescindido el contrato.

e) Formulario 3: Oferta Econdmica, en el cual se debera cotizar el Precio en pesos uruguayos,

incluyendo el monto del 10% de imprevistos, el monto de Mano de Obra Imponible de la Obra
Prevista y monto correspondiente al porcentaje 20 % por concepto de Mano de Obra
imponible de la Obra Imprevista. Se acompafiara una copia editable en CD (planilla
electrénica). Tanto el Formulario de Oferta como el CD deberan presentarse debidamente
firmados por el Representante Legal y el Responsable Técnico del Oferente.

f) Formulario 4: Rubrado. En base a que la Obra sera contratada por Precio Total

maximo, los Rubros e ftems, tanto unitarios como globales, tendran un precio total
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invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios para la realizacidn
completa de la obra especificada. Se abonaran por lo realmente ejecutado, hasta el
total adjudicado para cada uno de los Rubros o items. Todas las tareas necesarias para
el correcto funcionamiento de la Obra tendran sus costos incluidos y prorrateados en
los diferentes Rubros.

Para el calculo de los precios unitarios se asignara para cada Rubro el precio que
resulta de aplicar el Precio Total a la estructura de costos presentada en el Rubrado.
De todos los ftems y/o Rubros del Presupuesto de la Obra de la “Relacién General de
Obras” que requieran mano de obra, se presentara el Monto Imponible de los aportes
al BPS que quedaran a cargo del Contratante -y que de superarse seran de cargo del
Contratista-, en la forma en que se establece en el Formulario 4: Rubrado.

En todos aquellos Rubros que sean motivo de Subcontratos, también se presentara el desglose

del Rubrado, debiendo indicar el Monto Imponible, en caso de corresponder.

14. Evaluacion de las ofertas.

La evaluacién de las Ofertas estard a cargo de un Comité Técnico, que considerara
especialmente para cada Oferta el cumplimiento cabal de la informacién y/o documentacion
prevista en la cldusula 11: Contenido de la Oferta, de acuerdo con lo que a continuaciéon se
dird. Se considerara exclusivamente a los efectos de la evaluacidén aquella informacion y/o

documentacion registrada hasta la fecha y hora limite de Presentacion de Ofertas.

Se dictaminara el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los
Documentos del Pedido de Precios, sin generar derecho a reclamacién, indemnizaciéon o
reintegro alguno por ningln concepto. Ello se determinard sobre la base del contenido de la
propia oferta y sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales
aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad de la Oferta y del Pedido de Precios, a

exclusivo juicio del Contratante.
Se corroborara que las propuestas presentadas incluyan toda la documentacién obligatoria
solicitada por el Pliego, cumpliendo los requerimientos indicados y en la forma que alli se

establecen. Una vez comprobado, la oferta adjudicada sera la que ofrezca menor precio.

15. Constancia de finalizacion de los trabajos
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Una vez finalizados los trabajos descriptos en el Anexo | del presente Pliego, se procedera a la
firma del acta de recepcién provisoria (Anexo Ill), por el supervisor y por la empresa.
Posteriormente la via supervisor es la que se presenta por Mesa de Entrada de CND (Rincon

518 - Montevideo), en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

16. Ajuste de precio

El Precio del Contrato estard sujeto a ajustes durante el periodo de cumplimiento del
Contrato. Los ajustes de precio se calcularan en moneda nacional aplicando el dltimo indice
del Costo de la Construccion (ICC) calculado por el Instituto Nacional de Estadisticas que esté
publicado a la fecha del Certificado correspondiente. A esos efectos se tomara como base el
ICC del mes al que corresponda la ultima lista oficial de precios publicada por el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas al momento de la presentacion de ofertas.

El Monto Imponible se ajustara en la fecha y por el indice que establezca el convenio salarial

para la Industria de la Construccién.

17. Forma de pago

El monto del pago mensual que el Contratante abonard al Contratista, se hard contra el
Certificado mensual de Obra Ejecutada elaborado por éste, informado por el Supervisor de la
Obra y aprobado por la Supervisién de Obras.

El Contratante se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacién laboral asi como los recaudos que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las

contribuciones de seguridad social, como condicién previa al pago.

El Contratista deberd comunicar al Contratante (en caso que éste se lo requiera) los datos
personales de los trabajadores afectados a la Obra a efectos de que se puedan realizar los

controles correspondientes.

El Contratante podra retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista. Ello sin perjuicio del derecho del
Contratante a rescindir el contrato por responsabilidad imputable al Contratista por el

incumplimiento de parte de éste de las obligaciones laborales para con sus trabajadores.
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En funcidn del Certificado mensual de Obra Ejecutada aprobado por la Supervisidn de Obras, el

Contratante preparara una relacién que incluird los siguientes elementos:

i. El monto del pago establecido a partir de los Precios Basicos.
ii. El monto de las Variaciones de Precio.
iii. El monto total que deberia pagarse a la empresa Contratista por los conceptos
precedentes.
iv. El monto total de las deducciones, descuentos, sanciones, multas o retenciones que

corresponda efectuar.

El Contratante notificara al Contratista por el correo electrénico fijado como valido en el
formulario de identificacion del oferente, sobre el monto del pago mensual a efectuar para
que emita la factura correspondiente, y si se hubiera modificado el Certificado mensual,

enviara copia de los calculos en que estén basados.

En tal caso, el Contratista debera presentar una Nota de Crédito por el valor de la diferencia, y
el pago se suspenderd todo el plazo que medie desde la notificacidon hasta la entrega de la

Nota de Crédito.

El pago al Contratista se efectuara a los 30 (treinta) dias de presentada en forma la factura

ante el Contratante.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se podra abonar por parte del Contratante, a su criterio,
con Resguardo, Certificado de Crédito, y/o en efectivo. En caso de abonarse con certificado de
crédito, los mismos se entregardn una vez que la DGI los emita, con fecha valor al mes de

cargo de la factura.

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operacidon necesaria
para efectuar el pago del Certificado, el plazo de pago se suspendera por un periodo igual al

retraso resultante, y no generara intereses de ningun tipo.

El plazo para el pago del Certificado se interrumpirad en la misma cantidad de dias calendario
que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto de seguridad

social ante la Supervisidn de Obra.
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En caso de discrepancia con el monto total de un Certificado, se liquidara la cantidad sobre la
que exista acuerdo. Si la reclamacién del Contratista resultara correcta, sobre la diferencia
reclamada correra el interés correspondiente desde la fecha en que debié ejecutarse el pago.
Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones y ajustes que puedan resultar de la

liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar intereses,
éstos le seran deducidos de su deuda en compensacion. Si el Contratista le hubiera generado
al Contratante deuda con el Banco de Prevision Social (BPS), no tendra derecho a que se le
liguiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado. El Contratista Unicamente
tendra derecho a cobrar intereses cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los
plazos establecidos para la presentacién de facturas, y presentado en tiempo y forma las
planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y no haber generado deudas
al Contratante por este concepto.

18. Adjudicacion

Se podra adjudicar total o parcialmente, segln las ofertas recibidas y el presupuesto asignado,
y sea conveniente para los intereses del Comitente.

La Adjudicacién y/o la Oferta adjudicada, no podra ser cedida en ningin caso. Su
incumplimiento dard lugar a la anulacidon de la adjudicacién sin generar ningin derecho a
reclamacion, indemnizacion o reintegro alguno al Adjudicatario. El cesionario no sera tenido en
cuenta a ningun efecto del Pedido de Precios, y en caso de ser otro Oferente, su Oferta serd
rechazada sin generar ninglin derecho a reclamacién, indemnizacidon o reintegro alguno al

Adjudicatario.

19. Sequros

La empresa Contratista contratara a su cargo todos los seguros obligatorios previstos por la
legislacién y normativa vigente en la Republica Oriental del Uruguay, con el “Fideicomiso de
Infraestructura Educativa Publica de la Administracion Nacional de Educacién Publica” como
beneficiario, y su vigencia cubrira todo el periodo de vigencia del Contrato hasta la fecha de

Recepcion Definitiva de los trabajos objeto del presente Pedido de Precios.

17.1 Péliza TRC.
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El Contratista suscribird un Seguro contra Todo Riesgo de Construccidon de la Obra en su
conjunto, los materiales y las instalaciones y los equipos necesarios. El monto del seguro sera
en pesos uruguayos por el valor de la obra sin impuestos y con leyes sociales incluidas. El
mismo debera contar con la cobertura principal “A” y con las coberturas adicionales “B”, “C" y
“D”.
El Seguro contra Todo Riesgo de Construccidén contendra las garantias mas amplias y cubrira en
consecuencia, las pérdidas o los dafos materiales que puedan sufrir las construcciones,
instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de los
trabajos, asi como todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafios debidos a
un defecto de concepcion, de material de construccidon o de ejecucién y los dafios materiales
ocasionados por fendmenos naturales, hasta la fecha de la Recepcidn Provisoria sin reservas
de todas las obras contratadas, y deberd contar con un periodo de mantenimiento que se
extendera hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.
El Seguro TRC debera contar con los siguientes endosos:

i. Endoso 001: “H.M.C.C"” (Huelga, motin y condiciones civiles)

ii. Endoso 002: “RC Cruzada”

iii. Endoso 004: “Mantenimiento Ampliado”

iv. Endoso 005 “Cronograma de avance de los trabajos de construccién y/o montaje”

V. Endoso 006: Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en dias

festivos, flete expreso.

vi. Endoso 102: “Cables subterraneos, tuberias y demds instalaciones”
vii. Endoso 109: “Almacenaje de materiales de construccién”
viii. Endoso 120: “Vibracién, eliminacién o debilitamiento de los elementos portantes”

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podrdn estar integrados al

Seguro Todo Riesgo Construccidn, en las condiciones que determine el Contratante.

17.2 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccién no incluya la cobertura del Seguro
de Responsabilidad Civil, el Contratista debera suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, a
satisfaccion del Contratante, que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan
ser provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen durante la

Ejecucion del Contrato. Incluird lo actuado por subcontratista, personal dependiente,

Pagina

11



Pedido de Precios N2 02/2020 - FIDEICOMISO-ANEP

Pliego De Especificaciones Particulares

designado o contratado por el Contratista o por toda otra persona que realice tareas en las
obras. El monto del seguro es USD 500.000 (ddlares estadounidenses quinientos mil).

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y
Proveedores, y la Supervision de Obras, se considerardn como terceros a efectos de este

Seguro de Responsabilidad Civil.

20. Multa

Una vez adjudicados los trabajos, por el incumplimiento de cualquier obligacién, incluida la
finalizacion de los trabajos dentro del plazo estipulado, el Comitente podra aplicar una multa
del 1% (un por ciento) por dia de atraso; y hasta el 10% (diez por ciento) por atrasos referidos
a la obra que superen los 10 (diez) dias. Todas las multas serdan descontadas de la facturacion,
y en su defecto o insuficiencia del monto correspondiente a la garantia establecida, sin mas
tradmite; sin perjuicio de la potestad del Contratante de declarar rescindido el Contrato y el

cobro por la via pertinente de los dafios y perjuicios ocasionados.

21. Perfeccionamiento del Contrato

El Contratante notificard por correo electrénico la resolucidn de adjudicacién al oferente
seleccionado, solicitando que en el plazo de 10 dias habiles, presente los requisitos que se
indicardn a continuacidn, necesarios para el perfeccionamiento del contrato.

El Adjudicatario debera:

a. Acreditar el depésito de las garantias solicitadas en la cldusula 17 del presente documento.
b. Actualizar los siguientes documentos: certificado DGI, BPS, BSE, Certificado Notarial de

existencia, vigencia y representacidn con un plazo no mayor a 30 dias de expedido.

El perfeccionamiento del Contrato, estard sujeto a que se cumpla con la condiciéon suspensiva
de presentacidon de los requisitos establecidos anteriormente. El Contratante podra establecer
la forma escrita u otros requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado de la
resolucidn de adjudicacidn, o establecer si existen otras condiciones suspensivas que obsten al

perfeccionamiento del contrato.

22. Programa de ejecucion de los trabajos.

El Contratista presentara para el conocimiento y consideracién de la Supervisién de Obras,

después de perfeccionado el Contrato y previo al Acta de Tenencia e Inicio de Obra, un
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Programa de Ejecucion de los Trabajos que se ajuste a lo comprometido en el Cronograma
contractual de Avance Fisico/ Financiero de la Obra.

El Programa que presente el Contratista, acorde con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, deberd contener un grado de informacidon que comprenda, como
minimo, interrelacién de los trabajos vinculados a todos los Rubros e {tems mas relevantes de
las obras y definicidon del camino critico, fechas de inicio tempranas y tardias, materializacion
de las Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de los Equipos y Elementos de Construccidn
y de los principales componentes de las Instalaciones y los Acondicionamientos, y de las

pruebas, ensayos y Puesta en Marcha de las Instalaciones.

El Programa presentado deberad ser ajustado por el Contratista en funcién de lo que se acuerde
en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la presencia de la Direccion de Obra, el
Representante Técnico del Contratista y la Supervision de Obra, dentro de los 10 (diez) dias
calendarios siguientes al de su firma. La omisidn constituird un incumplimiento que
determinara que se suspenda el pago del certificado de avance de obra al Contratista hasta
que regularice la situacidn, sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse. Lo mismo

aplicara en caso de reprogramacion de la Obra.

La Supervisién de Obras, previo a la notificaciéon de su conformidad sobre el Programa, podra
solicitar las aclaraciones que estime necesarias, los tiempos de ejecucion, cargas de trabajo,
dotaciones de personal y detalle de los equipos previstos para llevar a cabo el Programa

dentro de los plazos comprometidos en el Contrato.

La conformidad de la Supervisidon de Obras sobre el Programa de Trabajos presentado por el
Contratista, no releva a éste de su compromiso indelegable de finalizar los trabajos y entregar
la Obra en el Plazo de Obra comprometido contractualmente, por lo cual la Obra podra ser
iniciada aunque la Supervisién de Obras no le haya notificado al Contratista su conformidad

con el Programa de Trabajos puesto en su conocimiento y a su consideracion.

Si en cualquier momento, la Supervisién de Obras observa que el avance de los trabajos es
menor al planificado en el Programa de Ejecucidn de los Trabajos, el Contratista suministrard, a
instancias de la Supervision de Obras, una reprogramacion con los ajustes necesarios a la
ingenieria de proceso de la produccidn programada inicialmente, que aseguren la finalizacion

de los trabajos y la entrega de las obras dentro del plazo comprometido en el Contrato.
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Si el Contratista no presenta la reprogramacion solicitada en el término maximo de 10 (diez)
dias, la Supervisién de Obras podra retener hasta un dos por ciento (2%) adicional del monto

del certificado mensual durante todo el periodo de mora.

Si el Contratista cumple lo solicitado y la Supervision de Obras presta su conformidad, ésta
devolverd la retencién en el primer certificado que se elabore con posterioridad a la

notificacion de la conformidad.

Los procedimientos estipulados, regiran para todas las modificaciones, ajustes o adecuaciones
al Programa de Ejecucién de los Trabajos, que pudieran requerirse como consecuencia de las
Modificaciones o Ampliaciones del Contrato original, producidas por hechos sobrevinientes a

ese Contrato.

23. Plan de Sequridad e Higiene

El Contratista presentard conjuntamente con el Programa de Ejecucion de los Trabajos, el Plan
de Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.

Asimismo, designard el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su costo,
actuara en cada obra y debera presentar el Plan de Prevencién que llevara a cabo durante la
ejecuciéon de la misma dentro de los 20 (veinte) dias de suscrita el Acta de Tenencia e Inicio de

Obra.

24. Recepcion provisoria y definitiva.

La Recepcion Provisoria de la Obra tiene por objetivo verificar la conformidad de la Obra con el
conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos Contractuales,
en particular con los Documentos del Proyecto.

La Recepcién podra efectuarse por toda la obra, o por sector, total o parcialmente, con o sin
reservas, a opcién de la Contratante, en cuyo caso, la Recepcion del ultimo de ellos sin
reservas constituira la Recepcién Provisoria de la Obra. Unicamente se admitira la Recepcién
Provisoria de la Obra con reservas, cuando la Contratante considere imprescindible la
ocupacion urgente de toda la obra o de un sector de la misma.

Cuando la Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los Documentos

Contractuales, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de cardcter técnico y las
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inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y acondicionamientos, notificara
por escrito a la Supervisidon de Obras sobre la fecha en la cual considera que se puede realizar
la Recepcidn Provisoria de la Obra y entregarla al Contratante para su posterior habilitacion.

La Supervision de Obras se constituira en la Obra, dentro de un plazo que no se extendera mas
alla de los 10 (diez) dias calendario contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidn
antes mencionada, a efectos de proceder a realizar la Recepcion Provisoria de la Obra, sin
reservas, notificando previamente al Contratista fecha y hora para ello.

En ese momento la Contratista deberd presentar los comprobantes de la realizacién del
trdmite de solicitud en los organismos publicos correspondientes, de registros, permisos y
habilitaciones para la Obra. La Recepcién Provisoria no se otorgara si no se presenta al
respecto documentacién oficial que acredite la obtencidon de los registros, permisos y
habilitaciones exigidos por las disposiciones vigentes, o del estado del trdmite de la gestidn, en
forma satisfactoria para la Contratante.

Si al constituirse en la Obra e inspeccionar la misma, la Supervision de Obras manifiesta
reservas, podrad realizar un acta de Operaciones Previas a la Recepcién Provisoria de la Obra.

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de aplicacion en caso de que se considere
imprescindible la ocupacién urgente de toda la obra o de un sector de la misma, en cuyo caso
se procedera a otorgar Acta de Recepcidn Provisoria con reservas. En esta hipotesis, previo a la
toma de posesién de la Obra, se preparara un documento sobre el estado de la misma, con
participacién de las Partes, no siendo la Contratista responsable por dafios ocasionados por el
uso impropio de las obras con posterioridad a la Recepcidn Provisoria.

La Recepcién Definitiva de toda la Obra tendra lugar en el plazo de 6 (seis) meses contados a
partir de la celebracién del Acta de Recepcidn Provisoria sin reservas de la Obra.

La Recepcidn Definitiva sélo podra otorgarse una vez completados los tramites y obtenidos los
registros, permisos y habilitaciones requeridas. No obstante, la Recepcién Definitiva
igualmente podra extenderse cuando a juicio de la Supervisién de Obra, la no obtencidn de
alguno de los requisitos exigidos responda a causas ajenas a la voluntad de la Contratista
siempre que éste hubiese actuado diligentemente.

Pese a efectuar la Recepcién Definitiva, la Contratante podra retener un porcentaje de las
garantias hasta tanto se completen los tramites o se obtengan los permisos y/o habilitaciones
pendientes.

Durante el periodo de mantenimiento y garantia y hasta la Recepcién Definitiva, la Contratista

tendra las obligaciones contractuales descritas.
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La Supervisiéon de Obras enviard al Contratista, antes de proceder a la Recepcién Definitiva, la
lista detallada de los defectos de construccién descubiertos aun después de vencido el plazo
para otorgarla, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal o impropio de la Obra,
sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos.

La Contratista dispondra del plazo que le indique la Supervisién de Obras para efectuar, de
conformidad con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las reparaciones de los
defectos constatados y detallar a la Supervisién de Obras los trabajos efectuados para
corregirlos. Durante dicho periodo se suspenderd el plazo previsto para la Recepcidn
Definitiva.

Una vez finalizado el plazo otorgado, la Supervisién de Obras emitira el Acta de Recepcion
Definitiva, previa verificacién de que todos los trabajos fueron ejecutados correctamente.

Si la Contratista no hubiere remediado los defectos de ejecucién dentro del plazo otorgado, la
Recepcion Definitiva de la Obra sera declarada por la Contratante Unicamente después de la
realizacion completa de todos los trabajos por empresas seleccionadas y elegidas por la

Contratante, debiendo dicha contratacidn ser realizada por cuenta y riesgo de la Contratista.

25. Rescision de contrato

Las partes de comun acuerdo podran poner fin a la ejecucién de los trabajos objeto del
Contrato antes de la terminacion de los mismos, mediante una decisiéon de rescindir el
Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescision.

Asimismo, el Contratante podra exigir la Rescision del Contrato con pérdida del saldo del
precio del mismo y de las garantias vigentes constituidas por el Contratista, si éste incurriera
en falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades contractuales,
en especial, en las siguientes circunstancias:

i.  Atraso mayor de 10 (diez) dias corridos en el plazo de la firma del Acta de Inicio de
Obra.

ii. No inicio de la Obra, suspensién de los trabajos y/o no contar con Director de Obra y/o
Técnico Prevencionista por mas de 10 (diez) habiles corridos, por causas imputables
directa o indirectamente al Contratista. A estos efectos se incluyen los dias de licencia
de la construccion.

iii. Reincidencia en el incumplimiento de los Plazos de Ejecucién de Obra contractuales,
Parciales o Total de la Obra.

iv.  Atraso en el cumplimiento del Cronograma, por mas de 15 (quince) dias calendario.
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V. Haber sido sancionado hasta alcanzar un méximo de multas diarias acumulativas por
incumplimientos contractuales, equivalente al 15% (quince por ciento) del Precio Total
del Contrato adjudicado, excluidos Impuestos y Monto Imponible, debidamente

actualizado a la fecha de adoptada la resolucion de rescision por parte del

Contratante.
Vi. Negligencia grave.
vii. Practicas Corruptivas.
viii.  Toda otra causa prevista especialmente en los Documentos del Pedido de Precios.

En el caso de Rescisidon del Contrato, la Supervision de Obras convocara al Contratista o sus
derechohabientes, tutor, curador o sindico, a constatar el estado de situacidn de la Obra y las
partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e instalaciones del
obrador. El resultado de esa constatacidn se registrara en un Acta que implicara la Recepcion
Provisoria de la Obra y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto
la Rescision del Contrato, para el comienzo del Plazo de Garantia estipulado.

El Contratante dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la fecha del Acta, determinara las
medidas que debe tomar en la Obra el Contratista, para asegurar su conservacion y la
seguridad de las partes de la Obra ejecutadas durante el periodo posterior a la Rescisién,
aunque esas medidas, eventualmente, impliquen la demolicién de ciertas partes de la Obra.

Si el Contratista no ejecutara esas medidas para asegurar conservacion y seguridad en el plazo
fijado por el Contratante, la Supervision de Obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisidn previstos especialmente, tales medidas no seran por cuenta del
Contratista.

El Contratante tendrd el derecho de recomprar, en todo o en parte:

i. Las obras e instalaciones provisionales Utiles para la ejecucién del Contrato.
ii. Los materiales existentes en las obras, y/o los adquiridos y pagados por el Contratista

pero no entregados aun, en la medida que sean necesarios para la Obra.

El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos sera igual al valor residual de su
costo de reposicién, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a disposicion
del Contratante se determinara en funcién del valor residual de su costo. Los materiales

suministrados serdan comprados a los Precios de los Documentos Contractuales.
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El Contratista estara obligado a despejar a su costo la Obra en el plazo que le sea fijado por la
Supervisién de Obras.

En caso de rescisién por culpa del Contratista, se aplicard al mismo una multa por la suma
equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato adjudicado, y sus
ampliaciones y modificaciones.

Cuando el Contratista no actie de conformidad con los Documentos Contractuales, el
Contratante, por intermedio de la Supervisién de Obras, requerird mediante una comunicacién
por escrito al Contratista, que las satisfaga dentro de un plazo determinado no inferior a los 15
(quince) dias corridos contados a partir de la fecha de notificacion del requerimiento. En caso

de urgencia, el plazo podra ser menor al antes referido.

Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estard en condiciones de
decidir si continda la Obra por administracién, por cuenta y riesgo del Contratista, o rescindir
el Contrato por incumplimiento con pérdida del saldo del Contrato y de las garantias
constituidas.

La Ejecucién de Obra por el sistema de administracion podra ser sélo parcial, y previo a ello se
procederd a levantar Acta de Constatacion donde figuren los trabajos ejecutados y suministros
existentes, inventariar el equipo del Contratista y entregar a éste los equipos que no sean
utilizables para la continuacién de la Obra por el sistema de administracidn. La constatacidn se
realizard en presencia o ausencia del Contratista, si habiendo sido citada previamente por el
Contratante no se hubiera presentado, de lo que se dejard constancia en el Acta.

Expirado el plazo de 30 (treinta) dias corridos siguientes a la notificacion de la Resolucién de
continuar la Obra por administracidn, el Contratante podra decidir la Rescisidon del Contrato
por culpa del Contratista, con pérdida del saldo del Contrato y de las garantias constituidas. En
ambos casos, y sin mas trdmite, se podra aplicar adicionalmente al mismo una multa por la
suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto del Precio Total maximo del Contrato
adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.

La Rescisiéon del Contrato en virtud de la causal prevista en la presente cldusula, puede ser
simple o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas son a cargo
de la empresa Contratista. En este ultimo, el Contratante podra adjudicar la terminacion de la
Obra a otras empresas.

Las cuentas detalladas del Contrato rescindido sélo se notificaran al Contratista después de la
liquidacion definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminacién de la

Obra, salvo que se dispusiere lo contrario en los Documentos Contractuales.
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Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracién, el Contratista no
estara autorizado a continuar ejecutando trabajos en la Obra, y debera desalojarla y retirar
todos sus equipos y maquinaria dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles. Idéntica situacion se
producird en el caso de adjudicacién de un nuevo contrato para la terminacién de la Obra por
cuenta y riesgo del Contratista.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucién de los trabajos por administracion o
mediante un nuevo contrato, correrdn a cargo del Contratista, y esos gastos se descontaran de
las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantias vigentes, sin perjuicio de
los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de

fondos.

El Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en

forma parcial.
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