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A. DISPOSICIONES GENERALES

1. Definiciones

Los términos definidos en la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes, seran de
aplicacion a la presente Seccion, sin reserva de clase alguna.

2. Derecho aplicable.

El Contrato entre el Comitente y el Contratista se regira por el Derecho Privado. Se
aplicara la legislacion uruguaya.

Dicho Contrato se regira e interpretara de conformidad con las leyes de la Republica
Oriental del Uruguay y todo Reglamento o Normativa relacionada con la ejecucion de la
Obra y su reparacion, asi como con todos los estatutos e instrucciones contenidos en
ellos y cualquier enmienda que se les haga en el futuro.

3. Jurisdiccion competente

En caso de controversia, seran competentes los Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusién de todo otro recurso u opcion, salvo que en la Seccién 5,
Condiciones Especiales del Contrato, se disponga lo contrario.

El Contratista, con el solo perfeccionamiento del contrato, renuncia al fuero que
pudiere corresponderle en razon de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra
causa.

4. Comunicaciones entre el Contratante y el Contratista

El Contratante se comunicara con el Contratista a través de la Supervision de Obra o del
Supervisor de Obra gue ésta designe.

A los efectos de la comunicacion entre las partes, el Contratante y el Contratista los
domicilios y correos electronicos, seran los constituidos en el Llamado a Ofertas.

La comunicacion entre las partes se realizara por escrito, a través del correo electrénico
constituido por éstas.

En caso de que los correos electronicos constituidos presenten fallas que imposibiliten
la comunicacién o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la
comunicacion entre las mismas podra realizarse a través del fax que éstas hayan
constituido, carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo.
Todo ello sin perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos
electronicos a estos efectos.

Pagina 4



Seccion 4: Condiciones Generales del Contrato
Llamado 15/2017 - INAU

Los Documentos Contractuales podran establecer para casos especificos una
determinada forma de comunicacion entre las partes, en cuyo caso se estard a lo alli
establecido.

5. Documentos de la relacion Comitente - Contratista

La relacion entre el Comitente y el Contratista se regira por los Documentos del
Llamado a Ofertas, en el siguiente orden de prelacion:

a. Contrato perfeccionado entre el Contratante y el Contratista.
b. Resolucion de Adjudicacion.

c. Enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el
Llamado a Ofertas.

d. Pliego, el cual esta integrado por 7 (siete) Secciones relacionadas en la clausula
7 de la Seccidn 1, Instrucciones a los Oferentes.

e. La Oferta formulada por el Adjudicatario.

—h

Demas documentos indicados en la Seccion 2, Datos del Llamado.
Los siguientes documentos son considerados complementarios al Contrato:
a. Las Ordenes de Servicio impartidas por la Supervision de Obras.
b. Los Planos complementarios aprobados por la Supervisién de Obras.
c. Modificaciones de Obra aprobadas por Resolucién del Contratante.
d. El Acta de Tenencia e Inicio de la Obra.

e. El Plan de trabajos e Inversiones definitivo, aprobado por la Supervision de
Obras.

f. El Cémputo y Presupuesto detallado de la Obra, ajustado al Precio del Contrato.
En la presente Seccion se referird a los Documentos que rigen la relacion entre el
Contratante y el Contratista como ‘“Documentos Contractuales”, que también incluiran

los documentos complementarios relacionados precedentemente.

Sin perjuicio de lo anterior, la relacion entre el Contratante y el Contratista también se
regira por:
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a. Leyes, Decretos, Resoluciones del Poder Ejecutivo, reglamentos y ordenanzas
municipales vigentes.

b. Manual de Usuario del Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para el
Desarrollo y deméas normas concordantes y modificativas.

En caso de que existieren disposiciones que dieran lugar a interpretaciones diferentes o
contradictorias, prevaleceran las mas beneficiosas para las obras al solo criterio del
Contratante, que aplicara los principios enunciados en la clausula 5 de la Seccion 1,
Instrucciones a los Oferentes.

Cuando en los Documentos Contractuales se haga referencia a cddigos técnicos y/o
normas técnicas conforme a las cuales se debera ejecutar la Obra, regira la edicion o
version revisada de tales cddigos y normas vigente a la fecha de Apertura de Ofertas, y
cualquier cambio en los citados codigos y normas durante la Ejecucion del Contrato
solo se aplicara con la aprobacion previa de la Supervision de Obra.

En caso de vacio de las disposiciones contenidas en los Documentos Contractuales, y en
lo pertinente a solo criterio del Contratante, sera de aplicaciéon lo dispuesto en la
clausula 10 de la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes.

Ninguna enmienda, modificacion, ampliacién o disminucion de Obra u otra variacion al
Contrato original sera valida, a menos que se efectle por escrito, esté fechada, haga
referencia expresa al Contrato y esté debidamente firmada por los representantes
autorizados de cada una de las Partes.

6. Subcontratos

El Contratista debera notificar al Contratante, por escrito, todos los subcontratos que
pretende adjudicar en virtud de su Contrato y no ha especificado en su Oferta, para su
aprobacion previa por la Supervision de Obras.

El Contratista incluird en sus relaciones convencionales con todos sus Subcontratistas,
bajo su exclusiva responsabilidad, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes de derecho laboral, convenios colectivos, laudos, seguridad
social, seguros de trabajo y de la materia ambiental.

7. Cesion de Contrato y Cesion de Créditos

El Contratista no podra ceder la totalidad o parte del Contrato en ningin caso, a menos
que exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario debera
cumplir con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante.

Si la cesion se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regira en lo
pertinente por las normas del Codigo Civil. En la cesion deberd establecerse la cuenta
bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario tenga
en el BROU.
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Se notificard al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Banco por Acta
Notarial Protocolizada.

El cedido se notificard y consentira la cesion, quien manifestara su oposicién de acuerdo
con lo establecido en los articulos 1759 y 1760 del Cédigo Civil.

Se presentara en Mesa de Entrada de Corporacién Nacional para el Desarrollo (Rincén
N° 518) nota dirigida al Fideicomiso — Control de Gestion, adjuntando copia de la
cesion con certificacién de notarial y testimonio notarial del acta de notificacion
protocolizada.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

8. Idoneidad de la Oferta

Se considerard que durante la preparacion de su Oferta y antes de presentarla ante el
Contratante, el Contratista ha:

a. inspeccionado el lugar en que se realizaran las obras y sus alrededores, las
condiciones de su emplazamiento, el estado del edificio existente, los medios de
acceso, Y los datos disponibles que puedan tener incidencia en la Ejecucion de
las obras y el Contrato;

b. tomado conocimiento de todo lo vinculado al caracter, naturaleza y alcance de
las obras y las instalaciones provisorias que pudieran requerirse para la total
Ejecucion de las mismas;

c. examinado cabalmente los Documentos del Proyecto, y Recaudos suministrados.

d. entendida toda esa informacion de forma tal que su Oferta se constituya en una
Oferta responsable, cubriendo todas las obligaciones que emanan de la misma y
los aspectos necesarios para la debida Ejecucién de las obras y provision de los
insumos inherentes a esa ejecucién, sean éstos de materiales, elementos de
construccidn, equipamientos, mano de obra y las maquinarias de construccion,
enseres y herramientas que se requieran para ejecutar en forma cabal y completa
las obras, de acuerdo con las reglas del arte, conforme a su fin y eventualmente,
subsanar sus posibles defectos.

9. Ejecucion de la Obra de Conformidad con el Contrato

El Contratista debera encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las
estipulaciones de la totalidad de los Documentos Contractuales.

No se considerard al Contratista como simple comerciante o industrial, sino también
como profesional capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para
lo cual deberad ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingenieria de los
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procesos de produccién y coordinacion de los Subcontratistas y Proveedores,
suministrar mano de obra, materiales, elementos de construccion, equipamientos y
acondicionamientos, maquinarias de construccion, enseres y herramientas y todos los
demés elementos, provisorios 0 permanentes, necesarios para realizar las obras y
subsanar sus posibles defectos.

El Contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de
todos los procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar las obras.

10. Planos y Especificaciones Técnicas

El Contratista debera tener en las instalaciones de la Obra 1 (un) ejemplar de los planos
que debid realizar conforme a lo estipulado en los Documentos Contractuales, o
recibidos del Contratante o de la Supervision de Obras, para que puedan ser verificados
y utilizados oportunamente por la Direccion de Obra y la Supervision de Obras.

El Contratista no podré exhibir a terceros, ni utilizar para otros fines distintos a la
Ejecucion del Contrato, los planos, planillas, memorias, especificaciones y demas
Documentos que le fuesen entregados por el Contratante como parte de los Documentos
Contractuales, o elaborados por la Supervision de Obras o la Direccién de Obra.

El Contratista debera presentar a la Supervision de Obras, ejemplares reproducibles de
todos los planos y demés documentos cuya realizacion sea de su responsabilidad en
virtud de los Documentos Contractuales.

11. Comparecencia del Contratista en la Obra

El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberan presentarse en
las oficinas de la Supervision de Obras ubicadas en el obrador o del Contratante, todas
las veces que se les requiera, acompafiados de sus Subcontratistas y Proveedores si asi
se les solicitara.

12. Ordenes de Servicio y Notas de Pedido

Excepcionalmente, la Supervision de Obras podra emitir Ordenes de Servicio, a su solo
criterio.

Dichas Ordenes de Servicio seran emitidas por escrito y enviadas al Contratista a través
de los medios de comunicacion admitidos entre las partes (clausula 4 de la presente
Seccion).

Las Ordenes de Servicio tendran caracter obligatorio para el Contratista y
Subcontratistas. Deberan estar fechadas, numeradas y firmadas.

Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Ordenes de Servicio, sélo
tendran validez si se envian por escrito en Notas de Pedido a través de los medios de
comunicacion admitidos entre las partes (clausula 4 de la presente Seccion).
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Las Notas de Pedido deberan estar fechadas, numeradas y firmadas por el Responsable
Técnico del Contratista.

El plazo de presentacion de las Notas de Pedido no podra ser superior a los cinco (5)
dias calendarios siguientes a la recepcion de las Ordenes de Servicio. Si el Contratista
dejara transcurrir ese término sin responder la Orden, se considerara aceptado lo
resuelto por la Supervision de Obras y no le seran admitidas reclamaciones ulteriores
por tal concepto.

El Contratista acatard estrictamente las Ordenes de Servicio aln cuando hubiere
expresado reservas sobre ella.

La Supervision de Obras considerara las reservas que manifieste el Contratista y se
expedira al respecto dentro de los 5 (cinco) dias calendarios siguientes a su recepcion, y
a ello debera estarse.

Las Ordenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados deberan enviarse,
Unicamente, al Contratista.

13. Personal del Contratista

La empresa Contratista debera emplear para la ejecucion de las obras y la reparacion de
sus defectos, unicamente y cumpliendo con las disposiciones vigentes:

a. Técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi
como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la calidad de la
ingenieria de los procesos de produccion, la supervision de los trabajos y la
ejecucion de las obras.

b. Mano de Obra calificada para cumplir en forma cabal todas sus obligaciones en
virtud del Contrato, y en cantidad suficiente para cumplir en forma estricta el
Plazo de Ejecucion de las obras.

c. Mano de obra derivada del cumplimiento de disposiciones legales especiales
sobre mano de obra local, discapacitada o excarcelada.

Si durante la ejecucién de los trabajos, la Supervisién de Obras requiere la sustitucién
de cualquier persona del Contratista o de los Subcontratistas afectada a la Ejecucion de
la Obra, el Contratista debera hacerlo dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes.

14. Seguridad de Personas y Bienes

El Contratista debera, durante la Ejecucion de las obras y la reparacion de sus posibles
defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el
obrador y mantener las obras en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo
para personas y bienes.
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b. Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de
iluminacion, proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en las areas o
zonas del obrador y la Obra exigidos por la normativa vigente para la proteccion
de la Obra y los obreros y personal de la empresa Contratista 0 sus
Subcontratistas y Proveedores, 0 en los momentos solicitados por la Supervision
de Obras para la seguridad del publico y las personas en general.

c. Tomar todas las medidas de orden y seguridad, las méximas precauciones para
evitar accidentes y percances en la obra, al personal y a toda persona que
concurriere o pasase por el lugar de trabajo, y a las construcciones, instalaciones,
equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las
obras. A esos efectos acatara, ademas, todas las disposiciones que en ese sentido
le indique la Supervision de Obras.

15. Proteccion del Medio Ambiente

El Contratista debera cumplir con toda la legislacion, reglamentaciones y disposiciones
aplicables en materia medio ambiental, y adoptar todas las medidas necesarias para
proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitando
con ello todo perjuicio o dafio a personas o bienes publicos o privados, resultantes de la
contaminacion por ruido, manejo de desechos y residuos — liquidos, sélidos o peligrosos
—, pinturas, removedores o disolventes, u otro tipo de inconvenientes producidos por
procedimientos y métodos empleados para la ejecucién de las obras.

16. Responsabilidades del Contratista ante Reclamaciones de Terceros

No obstante las obligaciones de contratar polizas de seguros gque se establecen en los
Documentos Contractuales, el Contratista sera el Unico responsable durante todo el
transcurso del Contrato, frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de
indemnizacién por dafios y/o perjuicios de cualquier naturaleza a personas o bienes
producidas como consecuencia de la ejecucion de las obras y el Contrato por el
Contratista, sus Subcontratistas y Proveedores y/o su respectivo personal,
comprometiéndose a mantener indemne al Contratante a ese respecto.

En el caso de que el Contratante deba responder por obligaciones del Contratista de
cualquier especie, el Contratante tendra la potestad de repetir la totalidad del monto
pagado (incluyendo los gastos vinculados en forma directa o indirecta, costas y costos)
contra el Contratista.

17. Disposiciones generales sobre Seguros

El Contratista contratard a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios
previstos por la legislacion y normativa vigente en la Republica Oriental del Uruguay y
demas seguros exigidos por los Documentos Contractuales, con quien se indica en la
Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato como beneficiario, y su vigencia
cubrira todo el periodo comprendido para la Ejecucion de las obras y el Contrato, desde
la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de la Obra hasta la fecha del Acta de Recepcion
Provisoria sin reservass de la obra contratada.
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El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre
las cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los dafios y
perjuicios realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente
de las sumas que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las
garantias que constituyera.

Deberd cubrir todos los dafios y perjuicios que se cause a personas, y/o a las
construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de
emplazamiento de las obras.

18. Seguro Obrero contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

El Contratista contratard y/o abonara todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales requeridos por la legislacion y la normativa vigente, los
cuales se extenderdn a sus Subcontratistas y Proveedores, porque sera el Unico
responsable frente a las acciones que el personal de éstos o su propio personal puedan,
eventualmente, ejercer con motivo de accidentes de trabajo.

19. Seguro contra Todo Riesgo Construccion de la Obra, las instalaciones y los
equipos del obrador

El Contratista suscribird un Seguro contra Todo Riesgo de Construccion de la Obra en
su conjunto, los materiales y las instalaciones y los equipos del Obrador.

El Seguro contra Todo Riesgo de Construccion contendra las garantias mas amplias y
cubrird en consecuencia, las pérdidas o los dafios materiales que puedan sufrir las
construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de
emplazamiento de las obras, asi como todos los bienes incluidos en el Contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn, de material de construccion o
de ejecucion y los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales, hasta la fecha
de la Recepcidn Provisoria sin reservas de todas las obras contratadas.

El Seguro de Responsabilidad Civil y el Seguro contra Incendio podran estar integrados
al Seguro Todo Riesgo Construccidn, en las condiciones que determine el Contratante.

20. Seguro de Responsabilidad Civil

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccion no incluya la cobertura del
Seguro de Responsabilidad Civil, el Contratista debera suscribir un Seguro de
Responsabilidad Civil, a satisfaccion del Contratante, que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de los
trabajos que se realicen durante la Ejecucion del Contrato. Incluird lo actuado por
subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por el Contratista o por
toda otra persona que realice tareas en las obras.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus
Subcontratistas y Proveedores, y la Supervision de Obras, se considerardn como
terceros a efectos de este Seguro de Responsabilidad Civil.

Pagina 11



Seccion 4: Condiciones Generales del Contrato
Llamado 15/2017 - INAU

21. Seguro Contra Incendio

En caso de que el Seguro contra Todo Riesgo Construccién no incluya la cobertura del
Seguro Contra Incendio, el Contratante debera suscribir un Seguro contra Incendios, a
satisfaccion del Contratante, que se extendera hasta la fecha de Recepcion Provisoria de
todas las obras contratadas, y cubrira todas las construcciones — existentes o nuevas —,
instalaciones, equipamientos existentes al valor del estado en que se encuentren a la
fecha del Acta de Tenencia e Inicio de la Obra, y se incrementara por el valor total de
los trabajos definitivos y provisorios, a medida que éstos sean ejecutados y certificados,
mas el valor de los equipos, materiales y elementos de construccion que se acopien o
deposite el Contratista en el area del obrador, previo a su incorporacion a la Obra.

22. Suscripcion y presentacion de las Pélizas de Seguros

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado
y/o en los Documentos Contractuales, son considerados como los minimos
admisibles, y deberan ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la
compafia de seguros propuesta y los términos de las polizas por parte del
Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de iniciacion de cualquier
trabajo.

A solicitud del Contratante, el Contratista deberd presentar como condicion previa al
pago de cualquier Factura o Certificado de Obra, sean éstos en concepto de Avance
Fisico de la Obra, Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas
de los correspondientes seguros, debidamente certificada.

Todas estas pdélizas contendrdn una disposicion que condiciona su cancelaciéon a un
aviso previo de la compafiia de seguros al Contratante, y a que no podran ser
modificadas sin la autorizacion escrita del Contratante.

Si el Contratista incumpliera su obligacion de contratar, renovar o pagar las primas de
los seguros estipulados en la normativa aplicable, en los Documentos Contractuales, el
Contratante tendrd el derecho de contratar o pagar por su cuenta los montos
correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto, de cualquier suma
que tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
y/o del Refuerzo de Garantia, y a reclamar lo pagado o su saldo como si fuera una deuda
del Contratista.

Toda modificacion en las condiciones de los seguros contratados, deberd ser
previamente aprobada por escrito por el Contratante.

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos que se entienda que estan cubiertos por
los seguros contratados en aplicacion de este Contrato, deberan ser comunicados a la
empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello al contratar, y en ningun
caso en plazo mayor a 72 (setenta y dos) horas de producido.

23. Propiedad Industrial o Comercial
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El Contratante no asumira responsabilidades de ningun tipo frente a reclamaciones o
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos,
marcas de fabrica o de comercio, y cualquier otro derecho protegido con relacién al
equipo instalado por el Contratista o sus Subcontratistas o provistos por sus
Proveedores, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en
relacion con las obras, o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y
perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza con relacién a esas
reivindicaciones.

Serd responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones,
licencias o autorizaciones necesarias para cumplir el objeto del Llamado.

24. Proteccion de la mano de obra y las condiciones de trabajo

El Contratista debera contratar a todo el personal y la mano de obra — de origen local o
de otra procedencia — necesaria para la Ejecucion de la Obra, asi como abonar su
remuneracién, alimentacion, alojamiento y transporte, ateniéndose estrictamente a la
legislacion vigente y respetando en particular, la normativa laboral — sobre todo en lo
que respecta a convenios colectivos, laudos, horarios de trabajo, seguridad y dias de
descanso —, la relativa a la seguridad social y los reglamentos y demas normas
aplicables en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El Contratante verificara el cumplimiento de la Ley N° 18.516 y su reglamentacion por
parte del Contratista, en lo relacionado con la distribucion de obreros no especializados,
asi como toda la normativa sobre empleo de mano de obra.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, el Contratista debera comunicar a la Supervision de Obras,
la lista del personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas
calificaciones, y mantenerla actualizada en todo momento.

La Supervision de Obras podra exigir al Contratista en todo momento la comprobacion
de que esta aplicando a su personal empleado en la Ejecucion de la Obra, la legislacion
social vigente en la Republica Oriental del Uruguay, sobre todo en materia de convenios
colectivos, laudos, salarios, higiene y seguridad.

El Contratante, previa consulta con la Supervision de Obras, podré exigir al Contratista
la sustitucion de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de
negligencia, imprudencias repetidas o falta de probidad, y en general, cuya actuacion
sea contraria a la buena Ejecucién de la Obra, la que debera efectuarse dentro de los 2
(dos) dias habiles siguientes.

El Contratista serd el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales para la
calidad de las obras, resultantes de los defectos de construccion producidos por el
personal propio y/o el de sus Subcontratistas y Proveedores, asi como de los materiales
empleados durante la Ejecucion de la Obra.

Pagina 13



Seccion 4: Condiciones Generales del Contrato
Llamado 15/2017 - INAU

C. EJECUCION DE LA OBRA

25. Procedencia de los materiales, elementos de construccion y equipos
necesarios para la ejecucion de la obra

El Contratista podra elegir con total libertad la procedencia de los materiales, equipos o
elementos de construccion necesarios para la ejecucion de las obras, siempre que
satisfagan las condiciones de elegibilidad estipuladas en los Documentos Contractuales.

Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construccion o equipos
alternativos en su Oferta, la opcidn serd del Contratante en todos los casos.

26. Calidad de los materiales, equipos, productos y elementos de construccion.
Normas aplicables.

Los materiales, equipos, productos y elementos de construccion deberan cumplir con las
estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de normas
reconocidas al nivel internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas -UNIT- vigentes hasta 30 (treinta) dias antes de la fecha de Apertura
de las Ofertas. Sin embargo, si durante la ejecucién de la obra se modifican las normas
aplicables del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT-, se podran aplicar dichas
normas modificadas en caso de acuerdo al respecto entre el Contratante y el Contratista.

El Contratista no podra utilizar materiales, equipos, productos o elementos de
construccién de calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales,
salvo cuando la Supervision de Obras lo autorice por escrito.

Los Precios establecidos en los Documentos Contractuales sélo seran modificados
cuando la autorizacién concedida requiera que la sustitucién dé lugar a la aplicacion de
Precios Nuevos, y el aumento o la disminucion resultante de los Nuevos Precios haya
sido aceptado por el Contratante.

27. Control de calidad de materiales, equipos, productos y elementos de
construccion. Pruebas y ensayos.

Los materiales, equipos, productos y elementos de construccion podran ser sometidos a
pruebas y ensayos a los fines de su verificacion cualitativa, de conformidad con las
estipulaciones de los Documentos Contractuales y las prescripciones de normas
internacionalmente aceptadas y del UNIT vigentes.

El Contratista almacenara los materiales, equipos, productos y elementos de
construccidn, de tal forma que se facilite su identificacion y el proceso de verificaciones
previstas. Los materiales, equipos, productos y elementos rechazados seran retirados en
forma inmediata de la Obra o el obrador.
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Las verificaciones se haran en la Obra, los talleres, almacenes o canteras del Contratista
0 sus Subcontratistas o Proveedores, conforme a las indicaciones de los Documentos
Contractuales o en su defecto, conforme a las decisiones de la Supervision de Obras.

En todos los casos, el Contratista, su Proveedor o Subcontratista autorizaran el acceso a
sus instalaciones de la Supervision de Obra, a quien ésta designe, y al organismo de
inspeccion, para que puedan realizar las verificaciones dispuestas en los Documentos
Contractuales.

Las pruebas o ensayos serdn efectuados en el laboratorio u organismo de inspeccion,
fiscalizadas por la Supervision de Obras, y el Contratista proporcionara su asistencia,
dispondra por su cuenta del equipo necesario y la mano de obra, electricidad,
combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente se requieran para
examinar, medir y probar equipos, productos, materiales y elementos de construccion.

Seran de cargo del Contratista las verificaciones a ser efectuadas por los laboratorios u
organismos de inspeccion, asi como los gastos de traslado y estadia que pudieren
producirse para ello. EI Contratista se encargara, ademas, de ordenarlas y enviar a la
Supervision de Obras los certificados en los que consten los resultados de las
verificaciones realizadas, y ésta decidira sobre la base de dichos certificados si los
materiales, equipos, productos o elementos de construccion pueden o no ser aceptados.

El Contratista debera convenir con la Supervisidn de Obras, las fechas y lugares para la
ejecucion de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos conforme a las
disposiciones de los Documentos Contractuales. La Supervision de Obras debera
notificar al Contratista, por lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipacion, su
intencion de efectuar la inspeccidn o de estar presente en las pruebas. Si la Supervision
de Obras no estuviera presente en la fecha convenida, se podran efectuar las
inspecciones y pruebas, considerandose en tal caso como realizadas en su presencia.

El Contratista debera hacer llegar inmediatamente a la Supervisién de Obras copia
debidamente certificada de los resultados de las pruebas, y si ésta no ha estado presente
en las pruebas o0 ensayos no podra objetar los resultados de las mismas.

El Contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para
las verificaciones, y si fuera necesario proporcionara los materiales para la fabricacion
de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales o elementos de
construccion, en los diferentes estados de elaboracion de los productos fabricados.

Si los resultados de las verificaciones o la aplicacion de las normas estipuladas en los
Documentos Contractuales no permiten a la Supervision de Obras aceptar un
determinado suministro de materiales, equipos, productos o elementos de construccion,
podra ordenar verificaciones suplementarias que permitan aceptar la totalidad o parte de
€s0s suministros, con o sin reduccién de sus Precios, y los costos de estas ultimas
verificaciones seran de cargo del Contratista.

Seran por cuenta del Contratante:
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a. Las pruebas y ensayos que la Supervision de Obras ejecute 0 haga ejecutar y que
no estén estipulados en los Documentos Contractuales o en las demas normas
aplicables.

b. Las verificaciones que pudiera solicitar o prescribir la Supervision de Obras en
materiales, equipos, productos y elementos de construccion que fueron
inspeccionados y aprobados previamente.

28. Verificacion cuantitativa de materiales, equipos, productos y elementos de
construccion.

La verificacion de las cantidades suministradas de materiales, equipos, productos y
elementos de construccion, se efectuara de comun acuerdo entre el Contratante y el
Contratista.

Para los materiales y productos que sean objeto de facturas de transporte, se presumiran
exactos los pesos expresados en ellas. Sin embargo, la Supervision de Obras siempre
tendra la potestad de exigir que en cada entrega se verifique mediante bascula, en
presencia de las Partes.

29. Recibo, movimiento y conservacion por parte del Contratista de los
materiales, equipos, productos y elementos de construccion provistos por el
Contratante en virtud del contrato, y de la maquinaria y equipos existente en
el lugar de las obras

En la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato se establece si el Contratista
deberé realizar, a su exclusivo costo y antes de comenzar las Obras, el desarmado y
traslado a donde indique el Contratante de la maquinaria y equipos existente en el lugar
donde se llevaran a cabo las Obras, y reintegrarlos y armarlos en el lugar donde deban
ser emplazados antes de la Recepcién Provisoria de cada Obra, en la forma establecida
en los Documentos Contractuales. Dicha Recepcion Provisoria quedard supeditada
ademas al cumplimiento de esos trabajos.

Si en los Documentos Contractuales se prevé el suministro de determinados materiales,
equipos, productos o elementos de construccion por parte del Contratante, éste dara
aviso oportuno al Contratista sobre la fecha de su llegada a la Obra y el tipo de
transporte y método de entrega adoptado con su proveedor.

El Contratista estara encargado de recibirlos en todo o en parte, y proceder a las
operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte
hasta el depo6sito del obrador o almacenaje en la Obra.

Si en los Documentos Contractuales se estipula que la conservacién de la calidad o
cantidad de ciertos materiales, equipos, productos o elementos de construccion requiere
un almacenamiento especial, el Contratista deberd construir u obtener los depdsitos
necesarios, inclusive fuera de la Obra, y sufragara gastos de almacenamiento,
movimiento, estiba, conservacion y transporte entre almacenes y Obra.
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El Contratista, en todos los casos, tendra la custodia de los materiales, equipos,
productos o elementos de construccion desde el momento de su recepcion, y asumira al
respecto la responsabilidad legal de depositario, voluntario y honorario, teniendo en
cuenta todas las condiciones especiales sobre conservacion que puedan imponerse en
los Documentos Contractuales. También lo sera respecto de aquellos bienes — materiales
y equipos — que se encuentren en el lugar de emplazamiento de las obras y que deban
conservarse para su futura incorporacion a la obra, previo inventario realizado con el
Contratante.

En ausencia de estipulaciones especificas en los Documentos Contractuales, se
considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en esta Clausula
estan incluidos en el Precio de la Obra.

30. Pérdidas y Averias

No se concederd al Contratista ninguna indemnizacion o reintegro por concepto de
pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, imprevision, falta de medios o
errores.

El Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para
resguardar y proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, asi como en su
emplazamiento, y las obras existentes y/o en construccion, para el caso de vientos,
lluvias, inundaciones o cualquier otro fendmeno natural normalmente previsible, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta las obras.

31. Otras responsabilidades del Contratista

El Contratista sera responsable ademas, de:

a. Ejecutar los Replanteos de Obra de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de
referencia expresados en los planos de obra, y de la exactitud en cuanto a la
ubicacion, de cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de la
Obra.

b. Suministrar el personal, los instrumentos y accesorios que se requieren para
llevar a cabo la verificacion por parte de la Supervision de Obras de los
Replanteos de la Obra.

c. Detectar las interferencias que pudieran producirse en el trazado de la Obra a
ejecutar, y comunicarlo con la suficiente anticipacion a la Supervision de Obras.

La verificacion del trazado, alineacion o nivel por parte de la Supervision de Obras, no
liberard en forma alguna al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de
tales operaciones, la que debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos
de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas para materializar
el Replanteo de la Obra.

El Contratista debera cumplir con las Disposiciones Municipales y/o Departamentales
vigentes para las operaciones a realizar en la via publica, y sera responsable de tomar
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todas las medidas necesarias para evitar perturbaciones innecesarias o impropias a los
servicios publicos, al sistema vial o bienes del Contratante o de terceros.

Cuando la Ejecucion de la Obra interfiera con el transito existente, el Contratista sera
responsable por la adopcion de las medidas necesarias para evitar interrupciones y/o
perjuicios al transito o a la Obra, asi como todas las providencias y trabajos que la
Intendencia respectiva considere necesarios para disminuir el impacto de las
interrupciones.

Cualquier modificacion al transito deberd ser sometida previamente a aprobacién de la
Intendencia respectiva.

El Contratista sera responsable por el mantenimiento, vigilancia y custodia del edificio
existente y los espacios aledafios entregados por el Contratante para la Ejecucién de la
Obra, y realizar a su cargo los replanteos y cateos que sean necesarios.

Estas Ultimas tareas debera ejecutarlas con la debida anticipacion para que se pueda
realizar el ajuste del Proyecto con el minimo de impacto en la Obra. Los aumentos de
costo generados por no contar en tiempo y forma con la mencionada informacién, seran
de cargo del Contratista.

D. PLAZOS DE EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

32. Calculo de los plazos

Los plazos que los Documentos Contractuales establezcan se computaran a partir del dia
inmediato (anterior o posterior, segun se indique) a la fecha en la cual se produzca el
inicio del hecho estipulado en los mencionados Documentos Contractuales.

Cuando el plazo se haya fijado en dias, se entendera en dias calendario y expirara al
terminar el ultimo dia de la duracién prevista, salvo expresa disposicion en contrario.

Cuando el plazo se haya fijado en meses, se contara desde el dia del mes fijado para su
inicio hasta el anterior del mismo dia del mes fijado como terminacién. Cuando el
ultimo dia de un plazo coincide con un sabado, domingo o dia feriado o de descanso
obligatorio, el plazo se extendera hasta el final del primer dia laborable siguiente.

33. Plazo de Ejecucion de la Obra

El Plazo de Ejecucion maximo de la Obra seré establecido en la adjudicacion respectiva
y contara a partir del dia siguiente a la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de Obra.

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra, serd de (10) dias
calendario contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, salvo que en la Seccién
5, Condiciones Especiales del Contrato se establezca otro plazo.
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Vencido este plazo sin haberse firmado el Acta de Tenencia e Inicio, el Contratante
podré dar por iniciado el Plazo de Ejecucion de Obra mediante notificacion escrita al
Contratista.

El Plazo de Ejecucion de Obra finalizara al otorgarse la Recepcidon Provisoria sin
reservas. Dentro de dicho plazo deberd retirarse de las instalaciones el obrador y
deberan restablecerse las condiciones estipuladas en los Documentos Contractuales.

El Plazo de Ejecucion de Obra supone un ritmo de 44 (cuarenta y cuatro) horas
semanales de labor, a desarrollar entre los dias lunes a viernes inclusive, en la forma que
establezcan los Convenio y Laudos correspondientes a la actividad de que se trate.

El Contratista podra incrementar la jornada de trabajo, previa autorizacion de la
Supervision de Obras, y en tal caso seran de cuenta y cargo del Contratista todas las
erogaciones que se originen por el nuevo ritmo de Ejecucion de Obra.

El mismo criterio se aplicard si el Plazo de Ejecucion de Obra se prolonga por
responsabilidad del Contratista.

34. Prorroga del Plazo de Ejecucion de las Obras

Si se produjera un cambio en el alcance de las obras o modificaciones de cierta
importancia en la naturaleza de las mismas, la Supervision de Obras y el Contratista
podran analizar la extension del Plazo de Ejecucion de Obra y tendran un plazo de 15
(quince) dias para expedirse al respecto, contados desde el acaecimiento de estas
hipétesis.

Vencido ese plazo, si no hubiera acuerdo, la Supervision de Obras fijara unilateralmente
el alcance de la extension del Plazo y lo comunicara por escrito al Contratista.

El Plazo de Ejecucion de la obra podré ser extendido también, en los casos siguientes:

a. Casos de Fuerza Mayor debidamente justificada a juicio de la Supervision de
Obras.

b. Cuando se ordenen trabajos imprevistos o adicionales que no impliquen un
cambio en el alcance de las obras o que no impliquen modificaciones de cierta
importancia en la naturaleza de las mismas.

c. Otras causas justificadas a criterio de la Supervisién de Obras.

d. Cuando se acuerde entre las partes.

Cuando ocurran las causales establecidas en los literales “a”, “b” o “c”, se debera
cumplir el procedimiento indicado en la clausula 35 de la presente Seccion.

El Contratista no tendrd derecho a invocar otras causales de extension del Plazo de
Ejecucion de la Obra.
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Cuando se aprueben o acuerden extensiones del Plazo de Ejecucion de Obra, se debera
prorrogar la validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de
Garantia si correspondiere.

35. Otras Causales de Prorroga del Plazo de Ejecucion de las Obras

Si por las causales establecidas en los literales “a”, “b” o “c” de la clausula anterior el
Contratista no pudiera empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo
contratado, dara cuenta por escrito a la Supervision de Obras dentro del plazo de 5
(cinco) dias hébiles de aparecida la causa de la demora, pudiendo entonces la
Supervision de Obras, conceder al Contratista una prorroga prudencial a la que debera
estarse.

Si se produjeran inclemencias climéticas por encima de los limites normales y éstas
ocasionaran demoras en la ejecucion de los trabajos en Obra, la Supervision de Obras
podré reconocer a la Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucion de Obra de
acuerdo con el criterio que se establece a continuacién. EI computo de prorroga por dias
de lluvia sera calculado teniendo en cuenta los dias que sobrepasen la media mensual
dada por las Tablas Estadisticas FRR de la Direccion Nacional de Meteorologia para la
zona, salvo que se indique otra forma de célculo en la Seccion 5, Condiciones
Especiales del Contrato. Estos dias de prérroga seran considerados corridos.

Si se produjeran huelgas y paros de caracter general que afecten las actividades del
Contratista, sus Proveedores y Subcontratistas, la Supervision de Obras podra reconocer
a la Contratista ampliaciones del Plazo de Ejecucion de Obra de acuerdo con el criterio
que se establece a continuacion. EI computo de prérroga por huelgas y paros de caracter
general sera calculado teniendo en cuenta exclusivamente los dias de huelgas y paros de
caracter general decretados por el SUNCA y/o el PIT-CNT.

En caso de que el Contratista presente algun pedido de prérroga de plazo, parcial o total,
deberd acompafiar su solicitud con una relacién en la que consten las demoras anteriores
incurridas en la ejecucion de este Contrato. EI Contratante no dard curso a ningun
pedido de prérroga de plazo que no se funde en hechos concretos y dilucidados en el
acto de producirse y/o presentado luego de 5 (cinco) dias habiles de vencido el mes en
que sucedio la causa de la demora. .

La Supervision de Obras debera expedirse respecto a la solicitud efectuada en un plazo
méaximo de 10 (diez) dias habiles contados desde la recepcion del pedido.

El otorgamiento de extension en el plazo fijado para expedirse, no dard derecho al
Contratista a indemnizacion alguna.

Si la Supervision de Obras aprueba la prérroga, determinaré su extension y lo notificara
al Contratista.

El Contratante podra requerir al Contratista que abone los gastos de inspeccion y
contralor de la obra, originados como consecuencia de las solicitudes de prorroga de
plazos que se concedan, cuando las causas de la prorroga sean imputables al Contratista.
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Cuando se aprueben extensiones del Plazo de Ejecucion de Obra, se debera prorrogar la
validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y el Refuerzo de Garantia si
correspondiere, asi como de los seguros correspondientes, contando el Contratista para
el cumplimiento de esta obligacion con un plazo de 10 (diez) dias habiles contados
desde la notificacion de la aprobacion de la extension del plazo.

36. Particularidades de la Prorroga del Plazo de Ejecucion de las Obras en caso
de Fuerza Mayor

Se considerara como causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento inevitable,
imprevisible, irresistible y fuera del control de las Partes.

No se consideraran como casos de Fuerza Mayor, los actos 0 acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse, y sus consecuencias evitarse actuando con diligencia
razonable.

De la misma manera, no se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacion dnicamente mas dificil o
mas onerosa para la Parte correspondiente.

En todos los casos la Parte que por esa causa no pudiese cumplir sus prestaciones,
deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir en el menor plazo posible, la
reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza
Mayor.

Cuando una situacion de Fuerza Mayor ha perdurado durante un periodo de méas de 2

(dos) meses, cada Parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el
Contrato, sin derecho a indemnizacion de clase alguna.

37. Sanciones, Penalidades, Bonificaciones y Retenciones

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista
podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no siendo las mismas
excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones y multas:

a. Apercibimiento del Contratista.

b. Comunicacién a la empresa aseguradora.

c. Inclusion en el Registro de Empresas de la Corporacion Nacional para el
Desarrollo como empresa incumplidora.

d. Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
e. Demanda por dafios y perjuicios.

f. Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.
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Asimismo, el Contratante comunicard las sanciones que aplique al Contratista y las
actuaciones de la via recursiva a la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales, a
efectos de la incorporacion de las mismas al Registro Unico de Proveedores del Estado
(articulo 23 de la Ley N° 19.149 de fecha 24 de octubre de 2013).

Las sanciones y/o multas previstas en los Documentos Contractuales son aplicables en
caso de cualquier incumplimiento contractual por parte del Contratista, incluido el
atraso en la ejecucion de ciertos items, Rubros, partes de la Obra o conjuntos de
prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el
Cronograma o en el Plan de finalizacion de los Trabajos o entrega de la obra.

Si la Ejecucion de las obras se retrasara, se aplicaran las sanciones por incumplimiento
de plazos especificadas en la clausula 39 de la presente Seccion.

La penalidad se aplicara cuando la Supervision de Obras haya establecido el atraso, y el
Contratante podré deducir el monto de dichas penalidades de cualquier suma que tenga
a su favor el Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier método de recuperacion,
inclusive descontandolo de las garantias vigentes.

En el calculo de sanciones, multas, penalidades y bonificaciones, no se deduciran los
dias domingo, feriados, o de paro de actividades de la empresa, general o del Sector de
la Construccién, y el monto de las penalidades y bonificaciones tendran como limite el
nivel maximo fijado en los Documentos Contractuales.

El pago de esas penalidades no exonerard al Contratista del conjunto de las demas
obligaciones y responsabilidades que haya asumido en virtud de los Documentos
Contractuales.

Las penalidades aplicadas por incumplimiento de plazos parciales podran ser devueltas
a criterio del Contratante, si se cumplieren los plazos subsiguientes y siempre que el
atraso, a su juicio, no hubiera ocasionado perjuicios al Contratante.

En caso de Rescision del Contrato, las multas se aplicaran hasta el dia de la notificacion
de la Rescision inclusive, o hasta el dia de la suspension de actividades por el
Contratista en su caso.

38. Mora

La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se producira
de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omisién o
realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer
0 no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacién judicial o
extrajudicial alguna, ni intimacidn ni protesta por dafios y perjuicios.

39. Multas

a) Multa por atraso en el inicio de las Obras
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Por cada dia habil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista sera pasible de
una multa del 1/1000 (uno por mil) del Precio del Contrato, incluyendo imprevistos,
leyes sociales e impuestos, durante los 5 (cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por
mil) del mismo a partir del sexto dia.

Esta multa podra dejarse sin efecto por el Contratante, si el Contratista finaliza las obras
cumpliendo los plazos a los que se haya comprometido.

La aplicacion de las multas por atraso en la iniciacion no excluye la aplicacion de las
multas por atraso en la finalizacion.

b) Multa por atraso en el avance de las Obras

En caso de que se produzca un atraso en el avance de la Obra respecto del Cronograma
contractual, o modificado por la Supervision de Obras, por causas imputables al
Contratista o sus subcontratistas o personal dependiente, designado o contratado por él o
ellos, el Contratante podra aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por
ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado (sin IVA ni leyes sociales)
que debid haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la
diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% (diez por ciento) del monto
acumulado previsto en el Plan de Trabajos e Inversiones.

Para la imposicion de las sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con
los aumentos o disminuciones del importe del contrato basico aprobados por el
Contratante, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si
medi6é incumplimiento del Contratista. No se deduciran los dias sadbado, domingo,
feriados, o de paro actividades de la empresa, general o del Sector de la Construccion, o
de licencia del Sector laboral de que se trate.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el Gltimo Plan de Trabajo e Inversiones actualizado y aprobado por el
Contratante.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debio
gjecutarse seran actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico indicadas en
la clausula 52 de la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes, que remite a la Seccion 2,
Datos del LIamado.

El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

¢) Multa por atraso en la finalizacién de las Obras

En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra prevista en el Plan de
Trabajo e Inversiones y en el Cronograma correspondiente, se aplicara al Contratista
una multa del 3%o (tres por mil) del monto de la obra actualizado parameétricamente al
momento del incumplimiento, con imprevistos, sin impuestos ni leyes sociales.
Adicionalmente se aplicara los primeros 5 (cinco) dias una multa por cada dia de atraso
cuyo monto se establece en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato, los 10
(diez) dias siguientes una multa por cada dia de atraso cuyo monto que se establece en
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la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato y de ahi en mas una multa por dia de
atraso cuyo monto que se establece en la Seccién 5, Condiciones Especiales del
Contrato.

d) Otras multas por incumplimiento de los Documentos Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de los Documentos Contractuales
por parte del Contratista o sus subcontratistas o personal dependiente, designado o
contratado por él o ellos, que no tenga especificada una penalizacion, sera pasible de la
aplicacion de una multa diaria cuyo monto se establece en la Seccién 5, Condiciones
Especiales del Contrato.

Dicha multa se aplicard hasta tanto el Contratista regularice la situacion que le diera
lugar, o el Contratante proceda a la rescision por culpa del Contratista del Contrato con
pérdida de las garantias que constituyera.

e) Multa por Rescision de Contrato por Culpa del Contratista

En caso de rescision por culpa del Contratista, el Contratante podra aplicar al mismo
una multa por la suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del
Contrato adjudicado, y sus ampliaciones y modificaciones.

f) Pago de multas

Las multas se aplicardn sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en los
Documentos Contractuales, y se descontaran directamente por el Contratante de
cualquier pago pendiente o suma que tenga a su favor el Contratista, o de las Garantias
vigentes en caso de que aquellos no alcanzaran. Si no se le adeudara nada al Contratista,
las multas seran consideradas una deuda de éste.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado el
Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de las
obras segun el Plan de Trabajo e Inversiones y el Cronograma correspondiente, no se
devolverdn aunque con posterioridad se actualizasen dichos documentos, o se
prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

E. PROGRAMA DE EJECUCION DE 1.OS TRABAJOS

40. Trabajos Preparatorios

a) Acta de Medianeria

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Tenencia e Inicio de
Obra y antes de ejecutar cualquier trabajo en el lugar de emplazamiento de las obras, la
empresa elaborard a su costo un acta de constatacion del estado de las medianeras
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existentes. La misma debera ser levantada por un Escribano a cargo de la empresa, se
llevara a cabo con la presencia del Responsable Técnico del Contratista y la Supervision
de Obras, y en ella se establecera fehacientemente el estado de las construcciones.

El Acta deberd estar acompafiada de fotos de relevamiento de las medianeras,
debidamente certificadas por el escribano actuante, y ser entregada a la Supervision de
Obras dentro de los 2 (dos) dias habiles siguientes.

En caso de no haber construcciones linderas, igualmente debera levantarse el Acta y
efectuarse el relevamiento fotogréfico.

Por cada dia de atraso, se cobrard la multa prevista en la clausula 39 literal d) de la
presente Seccion.

b) Acta de Amojonamiento

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Tenencia e Inicio de
Obra y antes de ejecutar cualquier trabajo en el lugar de emplazamiento de las obras, el
Contratista, a su costo, debera presentar a la Supervisién de Obras un Plano de
Amojonamiento del o de los predios donde se llevaran a cabo, firmado por un Ingeniero
Agrimensor que sera responsable del mismo, y proceder a su amojonamiento.

El Contratista sera solidariamente responsable de la veracidad y exactitud de dicho
Plano y su amojonamiento, y respondera por los dafios y perjuicios que se causen al
Contratante o a terceros, por los errores o incongruencias de ello.

Por cada dia de atraso, se cobrard la multa prevista en la clausula 39 literal b) de la
presente Seccion.

c) Replanteos de Obra

Toda obra cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles estén claramente
especificados, con las acotaciones correspondientes en planos y memorias, sera
replanteada por el Contratista, y previo a su iniciacion, el replanteo deberd ser
verificado y aprobado por la Supervision de Obras. Si la informacion consignada en
planos y memorias no fueran suficientes para el correcto Replanteo de la Obra, el
Contratista debera solicitar a la Supervision de Obras la informacién complementaria
que le permita realizar el Replanteo.

El Contratista sera responsable de los errores que aparezcan en la Obra si ésta no
responde a la fiel interpretacion del Proyecto y a las 6rdenes e instrucciones dadas por
escrito por la Supervision de Obras, y de la conservacion de las sefiales establecidas en
el Replanteo de la Obra, y estarda a su cargo la reposicién de las sefiales que por
cualquier motivo llegaran a desaparecer.

La Supervision de Obras podra, cuando lo juzgue necesario y conveniente, solicitar al
Contratista el Replanteo de cualquier parte de la Obra, a cuyos efectos ésta dispondra
del personal e instrumental necesario, el cual estara a disposicion de aquélla.
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41. Programa de Ejecucion de los Trabajos

El Contratista presentara para el conocimiento y consideracion de la Supervision de
Obras, después de la firma del Contrato y previo al Acta de Tenencia e Inicio de Obra,
un Programa de Ejecuciéon de los Trabajos que se ajuste a lo comprometido en el
Cronograma contractual de Avance Fisico/ Financiero de la Obra.

El Programa que presente el Contratista, acorde con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, debera contener un grado de informacion que comprenda,
como minimo, interrelacion de los trabajos vinculados a todos los Rubros e items méas
relevantes de las obras y definicién del camino critico, fechas de inicio tempranas y
tardias, materializacion de las Compras y Subcontratos, de llegada a Obra de los
Equipos y Elementos de Construccion y de los principales componentes de las
Instalaciones y los Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos y Puesta en Marcha
de las Instalaciones, a menos que en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato,
se disponga lo contrario.

El Programa presentado debera ser ajustado por el Contratista en funcion de lo que se
acuerde en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la presencia de la Direccion de
Obra, el Representante Técnico del Contratista, la Supervision de Obra, y quien se
define en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato (en caso de corresponder),
dentro de los 10 (diez) dias calendario siguientes al de su firma. La omision constituira
un incumplimiento que determinara que se suspenda todo pago al Contratista hasta que
regularice la situacion, sin perjuicio de las sanciones que pudieran aplicarse.

La Supervision de Obras, previo a la notificacion de su conformidad sobre el Programa,
podré solicitar las aclaraciones que estime necesarias, 10s tiempos de ejecucién, cargas
de trabajo, dotaciones de personal y detalle de los equipos previstos para llevar a cabo el
Programa dentro de los plazos comprometidos en el Contrato.

La conformidad de la Supervisién de Obras sobre el Programa de Trabajos presentado
por el Contratista, no releva a éste de su compromiso indelegable de finalizar los
trabajos y entregar la Obra en el Plazo de Obra comprometido contractualmente, por lo
cual la Obra podré ser iniciada aungue la Supervisién de Obras no le haya notificado al
Contratista su conformidad con el Programa de Trabajos puesto en su conocimiento y a
su consideracion.

Si en cualquier momento, la Supervision de Obras observa que el avance de los trabajos
es menor al planificado en el Programa de Ejecucion de los Trabajos, el Contratista
suministrard, a instancias de la Supervision de Obras, una reprogramacion con los
ajustes necesarios a la ingenieria de proceso de la produccién programada inicialmente,
que aseguren la finalizacién de los trabajos y la entrega de las obras dentro del plazo
comprometido en el Contrato.

Si el Contratista no presenta la reprogramacion solicitada en el término maximo de 10
(diez) dias, la Supervision de Obras podra retener hasta un dos por ciento (2%)
adicional del monto del certificado mensual durante todo el periodo de mora.
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Si el Contratista cumple lo solicitado y la Supervision de Obras presta su conformidad,
ésta devolvera la retencion en el primer certificado que se elabore con posterioridad a la
notificacion de la conformidad.

Los procedimientos estipulados, regirdn para todas las modificaciones, ajustes o
adecuaciones al Programa de Ejecucion de los Trabajos, que pudieran requerirse como
consecuencia de las Modificaciones o Ampliaciones del Contrato original, producidas
por hechos sobrevinientes a la firma de ese Contrato.

42. Plan de Seguridad e Higiene

El Contratista presentara conjuntamente con el Programa de Ejecucion de los Trabajos,
el Plan de Seguridad e Higiene que cumple las medidas y disposiciones legales y
reglamentarias vigentes.

Asimismo, designara el Técnico Prevencionista que en nombre del Contratista y a su
costo, actuara en cada obra y debera presentar el Plan de Prevencion que llevaré a cabo
durante la ejecucion de la misma dentro de los 20 (veinte) dias de suscrita el Acta de
Tenencia e Inicio de Obra.

43. Documentos suministrados por la Supervision de Obra

La Supervision de Obras suministrard al Contratista, antes de suscribir el Acta de
Tenencia e Inicio de la Obra, los documentos necesarios para la realizacion de los
trabajos estipulados en los Documentos Contractuales. Sobre el contenido de tales
documentos el Contratista tendrd la responsabilidad que le compete por Ley en su
caracter de Constructor de la Obra, por lo cual estara obligado a verificar, antes de toda
gjecucion, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que
puedan ser detectados por un especialista.

Si el Contratista descubre algin error, omision o contradiccion en los documentos que
le suministre la Supervision de Obras o el Contratante, debera sefialarlo de inmediato y
por escrito a la Supervision de Obras, y estara a lo que ésta resuelva.

44. Modificaciones efectuadas en las Especificaciones Técnicas

El Contratista no podra por si mismo, efectuar ningun cambio en los Documentos del
Proyecto o las especificaciones técnicas estipuladas en los Documentos Contractuales, y
estara obligado a reconstruir a su cargo, los trabajos y obras que no estén conformes con
los mismos.

La Supervision de Obras podra aceptar las modificaciones ejecutadas por el Contratista,
y en tal caso se aplicaran las siguientes disposiciones para la liquidacion de cuentas:

i. Si las dimensiones, caracteristicas o calidad de las obras, trabajos o
terminaciones fueran superiores a las previstas en los Documentos
Contractuales, la medicién del trabajo ejecutado se basara siempre en las
dimensiones y caracteristicas prescriptas en los mencionados Documentos
Contractuales, y el Contratista no tendra derecho a ninguin aumento del precio.
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ii. Si las dimensiones, caracteristicas o calidad de las obras, trabajos o
terminaciones fueran inferiores, la medicion del trabajo ejecutado se basara en
las dimensiones constatadas en la Obra, y el Precio serd objeto de una nueva
determinacion conforme a las disposiciones establecidas en “Obras o Trabajos
Con Precios No Previstos” (clausula 58 de la presente Seccion).

45. Instalacion, Organizacion, Seguridad e Higiene de las Obras

a) Instalaciones del Obrador

El Contratista sufragara todos los costos relacionados con el mantenimiento de las
instalaciones preexistentes en la Obra, y las que se requieran para el servicio de la Obra,
y de la Supervision de Obras y la Direccion de Obra estipuladas en los Documentos
Contractuales.

El area a delimitar como Obrador dentro de la cual se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, debera ser sometida a la previa aprobacién escrita de
la Supervision de Obras.

El Contratista deberd colocar A SU COSTO todos los elementos de seguridad
necesarios para evitar durante el proceso de obra cualquier tipo de accidente o
perjuicio fisico. Dichos elementos de proteccion deberdn cumplir con las
caracteristicas que indique la Supervisién de Obras, la normativa de seguridad e
higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Seccion 5, Condiciones
Especiales del Contrato.

El Contratista estara obligado a colocar en la Obra, a su costo y en los plazos y los
lugares visibles que indicara la Supervision de Obras, los carteles cuyo texto, cantidad y
dimensiones ésta especifique, y especialmente el indicado en la Seccion 7,
Especificaciones Técnicas del Pliego del presente Llamado, no pudiendo colocar en el
mismo ningun otro tipo de inscripcion ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa del Contratante. El incumplimiento dara lugar a la aplicacion de
las multa prevista en la clausula 39 literal b) de la presente Seccion.

Los materiales, equipos y obras provisionales suministrados por el Contratista y sus
Subcontratistas se consideraran, una vez que estén ingresados en el obrador, destinados
en forma exclusiva a la ejecucion de los trabajos, por lo cual el Contratista o sus
Subcontratistas no podran retirarlos, ni total ni parcialmente, sin la aprobacién de la
Supervision de Obras. Los vehiculos destinados al transporte de funcionarios, operarios
y suministros, equipos o materiales del Contratista estan exceptuados de cumplir este
requisito.

La Direccion de Obra y la Supervision de Obras (por si y/o a través del Supervisor de
Obras) se instalaran en cada obra. Los Oferentes deberan contemplar la provision de una
oficina de reuniones de coordinacion con el equipamiento respectivo, salvo que se
indique lo contrario en la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato.
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b) Autorizaciones Administrativas

El Contratista se encargard de obtener o mantener todas las autorizaciones
administrativas que requiera la ocupacion temporal de la via pablica, las licencias de
construccién y conexiones provisorias de los servicios publicos necesarias para la
Ejecucion de la Obra objeto del Contrato.

c) Seguridad e Higiene de los Lugares de Trabajo

En todos los lugares de trabajo y el obrador, el Contratista estara obligado a observar los
reglamentos, normativas e instrucciones de las autoridades competentes, y deberé tomar
con relacién al personal propio y a terceros, todas las medidas de orden y seguridad e
higiene convenientes, asi como todas las precauciones, para:

i.  Prevenir accidentes en la Obra.
ii.  Evitar que los trabajos sean causa de peligro para terceros.

iii.  Asegurar que la iluminacion y vigilancia sea suficiente.

iv.  Sefializar y demarcar interior y exteriormente la Obra, y cuando fuere necesario
proceder al cierre de los lugares de trabajo.

v.  Proteger los lugares considerados peligrosos, con barandillas provisionales u
otro dispositivo apropiado.

vi.  Garantizar la higiene de las instalaciones mediante el suministro de agua
potable, e instalaciones sanitarias adecuadas destinadas a su personal y sus
Subcontratistas, y las comodidades para la Supervisién de Obras.

Seran por cuenta del Contratista todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes
mencionadas, debiendo presentar al Contratante la documentacion que acredite el
cumplimiento de las mismas.

En caso de inobservancia de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las
facultades de las autoridades competentes, si su requerimiento no ha tenido efecto, la
Supervision de Obras podra tomar por cuenta y cargo del Contratista, todas las medidas
necesarias, sin que ésta tenga derecho a reclamo alguno por ello. El costo de las mismas
sera descontado de cualquier suma que tenga a su favor el Contratista. Sin perjuicio de
ello, también podran aplicarse al Contratista por este concepto las multas previstas en la
clausula 39 literal d) de la presente Seccion.

En los casos de urgencia o peligro, la Supervisién de Obras podra tomar estas medidas
sin necesidad de requerimiento previo, a cargo del Contratista, teniendo en cuenta que la
intervencion de las autoridades competentes o de la Supervision de Obras no elimina la
responsabilidad del Contratista.
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46. Daiios ocasionados por Trabajos o Modalidades de Ejecucion

El Contratista tendrd con respecto al Contratante, la responsabilidad en cuanto a los
dafos al edificio que existiere y a las personas y bienes, ocasionados por los trabajos o
las modalidades de su ejecucion, y se obliga a mantener indemne al Contratante a ese
respecto y a resarcir los dafios y perjuicios que pudiese haber ocasionado.

47. Limpieza de Obra y Retiro de los Equipos y Materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el Contratista procedera al despeje, limpieza y
debido arreglo del bien puesto a su disposicion por el Contratante para la ejecucién de
los trabajos. En tal sentido deberd adoptar todas las disposiciones necesarias para no
ocuparlo excesivamente, y en particular para retirar los equipos, suministros, enseres y
materiales que ya no son necesarios para su ejecucion.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos después de
una Orden de Servicio emitida por la Supervision de Obras, los equipos, instalaciones,
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez
transcurrido el plazo fijado para el retiro en la Orden de Servicio, ser transportados "de
oficio"”, segin su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un dep6sito o a un almacén
publico, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, 0 ser vendidos en subasta
publica.

48. Pruebas y Verificacion de Instalaciones y Acondicionamientos

Correran por cuenta del Contratista las pruebas, verificaciones y ensayos estipulados en
los Documentos Contractuales y los habituales para este tipo de Obra. Si la Supervision
de Obras prescribe otras pruebas, ensayos o verificaciones, las mismas seran de cargo
del Contratante.

49, Defectos de Construccion

Si la Supervision de Obras considera que existe algin defecto de construccion o
montaje en la Obra, podra suspender la realizacion de pagos al Contratista hasta que se
subsanen dichos defectos e incluso podra instruir por escrito a la Direccion de Obra,
previo a la terminacién del periodo de garantia, que proponga las medidas que
convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales medidas pueden
comprender, llegado el caso, la demolicién o desmontaje parcial o total de esa parte de
la Obra. El Contratista seré responsable de las consecuencias de la prueba o ensayo que
se realizare a estos efectos.

La Supervision de Obras podra, igualmente, llevar a cabo esas medidas por si misma u
ordenar que las ejecute un tercero, sin embargo, las medidas deben ser tomadas en
presencia del Responsable Técnico del Contratista, luego de habérsele notificado
debidamente.

Si se comprueba que existia un defecto de construccién o montaje, correran por cuenta
del Contratista, sin perjuicio de la indemnizacion que el Contratante pueda reclamar, los
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gastos correspondientes a la correccion de la Obra y de las operaciones que hayan sido
necesarias para poner el defecto en evidencia.

En este caso el Contratante podra descontar las sumas de cualquier importe que tenga el
Contratista a su favor y/o de las Garantias constituidas.

Si se comprobara que no existia un defecto de construccion o montaje, se reembolsaran
al Contratista los gastos en que hubiera incurrido.

50. Documentos a entregar después de la Ejecucion de los Trabajos y la Obra

El Contratista después de la ejecucion de los trabajos y las obras, entregard a la
Supervision de Obras como anexos de la solicitud de Recepcién Provisoria de la Obra, 3
(tres) ejemplares de los siguientes documentos:

i. Los Planos y demas Recaudos Conforme a Obra definitivos y los Planos de
Detalle, Manuales o Folletos y Garantias de los Equipos instalados y Artefactos
colocados en las Instalaciones y Acondicionamientos.

ii.  Los Manuales de Conservacion y Mantenimiento de la Obra y de Operacién de
las Instalaciones, Equipamientos y Acondicionamientos, conforme con la
reglamentacion aplicable, y consistentes con las especificaciones vy
recomendaciones de las normas internacionales en vigor.

F. MEDICION DE AVANCE DE OBRA Y REMUNERACION DEL
CONTRATISTA

51. Medicion de avance de obra. Verificacion y constancia.

La Medicién de los Avances de Obra se hara mensualmente, debiendo registrarse los
trabajos ejecutados durante el mes inmediato anterior al otorgamiento del Documento
de Medicion de los Avances de Obra, que fueran aprobados por la Supervision de
Obras.

El Documento de Medicion de los Avances de Obra tendrd por objeto determinar el
avance porcentual y el monto de dichos trabajos, para proceder a su Certificacion. A
tales efectos, en dicho documento debera dejarse constancia de la comprobacion del
avance fisico de cada uno de los ftems, Rubros o partes de la Obra ejecutada, medido
porcentualmente sobre la base del Presupuesto del Contrato.

El Contratista elaborara el Documento de Medicion de los Avances de Obra, en base a
un formato predeterminado que le entregara el Supervisor de Obras.

El Contratista debera entregar el Documento de Medicion de los Avances de Obra al
Supervisor de Obras en un plazo méximo de 3 (tres) dias habiles contados desde el
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cierre del mes de la obra objeto de medicion. Correspondera al Supervisor de Obras
informar dicho Documento a la Supervision de Obras.

El Contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no
pudieran ser objeto de comprobaciones ulteriores, en particular cuando los trabajos
puedan quedar ocultos o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario
presentada por el Contratista a su costo, eéste no podra objetar la decision de la
Supervision de Obras relativa a dichos trabajos.

La Supervision de Obras contard con un plazo maximo de 6 (seis) dias habiles contados
desde la recepcion del Documento de Medicion de los Avances de Obra por el
Supervisor de Obras, para aprobar el mismo.

De existir observaciones, en dicho plazo deberd comunicarlas al Contratista a efectos de
su rectificacion.

El plazo del Contratista para proceder a realizar las rectificaciones indicadas es de 2
(dos) dias habiles desde su recepcion.

En caso de que el Contratista no esté de acuerdo con las rectificaciones solicitadas,
dentro del plazo antes mencionado, debera presentar sus descargos a la Supervision de
Obras, estando a lo que ésta finalmente decida.

52. Certificado Mensual de Obra Ejecutada

Los trabajos objeto del presente Llamado los abonara el Contratante al Contratista en
funcion de los montos resultantes del Certificado mensual de Obra Ejecutada que
abarcaran el periodo de un mes, sobre la base de las mediciones del avance de los
trabajos efectivamente ejecutados por item, Rubro y Total de Obra que seran registrados
en el Documento de Medicion de los Avances de Obra. Se incluiran Unicamente a los
trabajos ejecutados de conformidad con las verificaciones realizadas por la Supervision
de Obras, previo informe del Supervisor de Obra.

Los Certificados mensuales de Obra Ejecutada se elaboraran por cada uno de los
siguientes conceptos:

i. Certificado de Obra Basica.

ii.  Certificado de Variacion de Precios, calculado para cada uno de los conceptos
antes mencionados, computables en mas o en menos, segun corresponda.

iii.  Certificado de Acopio.
iv.  Certificado de Anticipos Financieros.

v.  Certificados de Intereses por Mora en el Pago.
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vi.  Certificados por Contratos de Ampliacion de Obra, elaborados de la misma
forma y por los mismos conceptos que los correspondientes a la Obra
originalmente contratada.

a) Certificado de Obra Bdsica

En los Certificados de Obra Basica mensual se indicara el monto total de la Obra
ejecutada, calculado en funcion de los precios basicos del Presupuesto Contractual. Se
incluirdn Gnicamente a los trabajos ejecutados de conformidad con las verificaciones
realizadas por la Supervision de Obras, previo informe del Supervisor de Obra.

Los pagos de los certificados mensuales se deberan entender efectuados a cuenta del
Precio Total maximo establecido para la Obra terminada, y no seran considerados como
prueba de ejecucion de los trabajos correspondientes. EI Contratista no quedara liberado
de su responsabilidad contractual, por el hecho de tales pagos.

b) Certificado de Variacién de Precios

La clausula 52 de la Seccién 1, Instrucciones a los Oferentes, remite a la Seccién 2,
Datos del Llamado, a efectos de determinar si el Precio Total maximo de la Obra estara
sujeto a ajustes durante todo el periodo de cumplimiento del mismo.

En caso afirmativo, se establece la formula de ajuste, la cual se aplicara especialmente
a

i.  Los trabajos ejecutados durante 1 (un) mes, siempre que hayan sido aprobados
por la Supervisién de Obras.

ii.  Las indemnizaciones, penalidades o retenciones del mes respectivo.

iii.  Las sumas abonadas por Certificados de Acopio y de Anticipo Financiero de ese
mes.

Podran indicarse por separado en el Certificado de Variacion de Precios los items,
rubros o partes de la Obra que registran avances en ese mes, calculados conforme a lo
estipulado.

En todos los casos se estableceran, cuando corresponda, los elementos cuyos precios
son fijos y aquéllos cuyos precios son ajustables de acuerdo con el sistema de Variacion
de Precios previsto, y se deducirdn los descuentos, sanciones o retenciones que
correspondan de acuerdo a lo establecido en los Documentos Contractuales.

c) Certificado de Acopio

El Contratista podra solicitar que se certifiguen los materiales, elementos de
construccién y equipos que desee acopiar, pero el Contratante tendrd el derecho de
aceptar o rechazar dicha peticion, sin que esto genere derecho a reclamo econémico, de
prérroga de plazo o de cualquier otro tipo a favor del Contratista.
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El acopio corresponde a todos los materiales que componen el rubro, pudiendo
desglosarse si fuera necesario, en los diferentes materiales segln se detalla en cada
canasta por rubro, y procederse a acopiar solamente la cuota parte del porcentaje que
correspondiera a ese material.

El procedimiento para el acopio solicitado por el Contratista sera el siguiente:

i.  El Contratista presentara al Contratante la Solicitud de Acopio, especificando los
materiales a acopiar y las cantidades de los mismos. En caso de que el objeto de
acopio sean bienes importados, se podré presentar Solicitud de Acopio contra
factura proforma, sin perjuicio de que al momento de ingreso al pais de la
mercaderia se aplique el procedimiento habitual.

ii.  El Contratante la analizard, y si lo estima conveniente, aprobara dicha solicitud.

iii.  La Supervision de Obras certificara a través de un Acta de Acopio la medicion
de la cantidad de material acopiado, el lugar donde se encuentre depositado el
acopio y las condiciones del deposito.

iv.  El monto del Certificado de Acopio se obtendra multiplicando la cantidad
medida por el precio basico que surja del Rubrado, calculando las Variaciones
de Precio que correspondan. Si estos precios no surgieran en dicho Rubrado, se
tomaran los precios de plaza corrientes que se acuerden entre el Contratista y la
Supervision de Obras.

v. El Contratista depositara una garantia equivalente al 100% (cien por ciento) del
monto del acopio, a satisfaccion del Contratante. La garantia adoptara una de las
formas de constitucion establecidas para la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

vi. No se aplicara la retencion prevista en la clausula 58 de la Secciéon 1,
Instrucciones a los Oferentes sobre el pago de los Certificados de Acopio.

vii. A los efectos de calcular el monto del desacopio se determinara el valor del
acopio a Precio Basico, y reajustard conforme al resultado del célculo de las
Variaciones de Precio correspondientes al mes del desacopio.

Los materiales, elementos de construccion o equipos que hayan sido acopiados, seran de
propiedad del Contratante, y ellos no podran retirarse de la Obra sin autorizacién escrita
de la Supervision de Obras. EI Contratista serd depositario voluntario y gratuito de los
mismos, y asumira los derechos, obligaciones y responsabilidades legales y
contractuales consiguientes.

d) Certificado de Anticipos Financieros

El Contratante podra otorgar anticipos financieros al Contratista por un importe total
méaximo del 15% (quince por ciento) del Precio Total maximo de adjudicacion de cada
obra, actualizado a la fecha de la solicitud del Contratista, sin imprevistos, sin IVA y sin
leyes sociales.
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Las solicitudes de adelantos financieros deberan ser efectuadas por el Contratista por
escrito dirigido al Contratante, el que adoptara resolucion inapelable dentro de los 15
(quince) dias calendario posteriores.

Previo a la emision del Certificado de Anticipo Financiero, el Contratista presentaréd
ante el Contratante una garantia por el monto equivalente a dicho anticipo, en cualquiera
de las formas de constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, a
satisfaccion del Contratante.

Los precios que se abonen por concepto de Anticipo Financiero, incluiran las
variaciones de precio, calculadas a la fecha de la respectiva liquidacion.

El Contratante abonara los Certificados por Anticipos Financieros dentro del mismo
plazo de pago de los Certificados de Obra mensuales. No se aplicara la retencion
prevista en la clausula 58 de la Seccién 1, Instrucciones a los Oferentes sobre el pago de
los Certificados por Anticipos Financieros.

El reintegro de los anticipos financieros se efectuard, deduciendo del importe de todos y
cada uno de los certificados basico y de variacion de precios, el mismo porcentaje que
representa el monto del anticipo sobre el Precio Total maximo adjudicado, debidamente
reajustado.

En caso de rescision del Contrato, el Contratista debera reintegrar al Contratante el
saldo de los anticipos financieros recibidos actualizados a la fecha del efectivo
reintegro, dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la firma de la rescision.

En caso de que el Contratista no diere cumplimiento a la obligacion antedicha, se
procedera sin mas tramite a la ejecucion de las garantias que fuese necesario.

e) Certificado de Intereses por Mora en el Pago

En caso de atrasos en el pago de los Certificados por parte del Contratante, el
Contratista tendrd derecho a percibir intereses por mora aplicando las tasas media de
interés para empresas, publicada por el Banco Central del Uruguay (BCU) para
préstamos en efectivo para plazos menores a 1 (un) afio para moneda nacional no
reajustable, vigentes a la fecha en que debi¢ efectuarse el pago.

Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en los Documentos Contractuales,
esta facultado para suspender la tramitacion de un pago, las sumas correspondientes
durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

53. Pagos al Contratista

El monto del pago mensual que el Contratante abonara al Contratista, se hara contra el
Certificado mensual de Obra Ejecutada elaborado por éste, informado por el Supervisor
de la Obra y aprobado por la Supervision de Obras. Se aplicara sobre dicho monto la
retencion prevista en la clausula 58 de la Seccion 1, Instrucciones a los Oferentes,
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excepto en el caso de Certificado de Acopio y de Certificado de Anticipos Financieros
donde no se aplicara la retencion antedicha.

El Contratante se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentacion que
acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como
los recaudos que justifiquen que esta al dia en el pago de la poliza contra accidentes de
trabajo asi como las contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago.

El Contratista debera comunicar al Contratante (en caso que éste se lo requiera) los
datos personales de los trabajadores afectados a la Obra a efectos de que se puedan
realizar los controles correspondientes.

El Contratante podra retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos
laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista. Ello sin perjuicio del
derecho del Contratante a rescindir el contrato por responsabilidad imputable al
Contratista por el incumplimiento de parte de éste de las obligaciones laborales para con
sus trabajadores.

En funcién del Certificado mensual de Obra Ejecutada aprobado por la Supervision de
Obras, el Contratante preparara una relacién que incluira los siguientes elementos:

i.  El' monto del pago establecido a partir de los Precios Basicos.
ii.  El monto de las Variaciones de Precio.

iii.  El monto total que deberia pagarse a la empresa Contratista por los conceptos
precedentes.

iv. El monto total de las deducciones, descuentos, sanciones, multas o retenciones
que corresponda efectuar.

El Contratante notificara al Contratista por correo electronico sobre el monto del pago
mensual a efectuar para que emita la factura correspondiente, y si se hubiera modificado
el Certificado mensual, enviara copia de los calculos en que estén basados.

En tal caso, el Contratista deberd presentar una Nota de Crédito por el valor de la
diferencia, y el pago se suspendera todo el plazo que medie desde la notificacion hasta
la entrega de la Nota de Crédito.

El pago al Contratista se efectuara a los 30 (treinta) dias de presentada en forma la
factura ante el Contratante.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se podra abonar por parte del Contratante, a su
criterio, con Resguardo, Certificado de Crédito, y/o en efectivo.

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operacion
necesaria para efectuar el pago del Certificado, el plazo de pago se suspendera por un
periodo igual al retraso resultante, y no generara intereses de ningun tipo.
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El plazo para el pago del Certificado se interrumpira en la misma cantidad de dias
calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones por concepto
de seguridad social ante la Supervision de Obra.

De realizarse pagos atrasados, se aplicaran intereses que seran calculados sobre las
cantidades liquidas en moneda nacional atrasadas en cada certificado. A los efectos del
calculo de los intereses, regira lo dispuesto en el numeral €) de la clausula 52 de la
presente Seccion (Certificado de Intereses por Mora en el Pago).

Cuando se adeuden conjuntamente crédito e intereses, las imputaciones de pago se
haran en primer término a los intereses. Si los intereses por pago atrasado en su caso, no
se pudieran hacer efectivos con el mismo Certificado de Obra que se abona, el
Contratante podra liquidar de oficio las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un Certificado, se liquidara la cantidad
sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacidn del Contratista resultara correcta, sobre la
diferencia reclamada correra el interés correspondiente desde la fecha en que debid
ejecutarse el pago. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones y ajustes
que puedan resultar de la liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar
intereses, éstos le serdn deducidos de su deuda en compensacién. Si el Contratista
hubiera generado al Contratante deudas con el Banco de Prevision Social (BPS), no
tendra derecho a que se le liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado. El Contratista Unicamente tendr& derecho a cobrar intereses cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion de
facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de
seguridad social al BPS y no haber generado deudas al Contratante por este concepto.

Los trabajos y gastos efectuados y derivados de los Documentos Contractuales no seran
objeto de pago por separado.

54. Obras o Trabajos con Precios No Previstos

La presente Clausula se refiere a Obras o trabajos que sea necesario ejecutar por
circunstancias o hechos imprevisibles sobrevinientes al perfeccionamiento del Contrato,
0 cuya ejecucion ha sido decidida por el Contratante y ordenada por Orden de Servicio
al Contratista, para los cuales no existen precios aplicables especificados en el
Presupuesto Contractual.

El Contratante podré ordenar estos trabajos y el Contratista tendra la obligacion de
ejecutarlos.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales, y se determinaran sobre las
mismas bases que los precios establecidos en el Presupuesto Contractual.

La Orden de Servicio por la cual se ordena la ejecucion de Obras o trabajos con precios
no previstos, incluira los precios acordados con el Contratista.
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En el caso de obras o trabajos imprevistos de caracter urgente, la Orden de Servicio
incluira precios provisionales para el pago de dichos trabajos, lo cual no implicara la
aceptacion final del Contratante ni del Contratista, y solo se usarén para presentar las
correspondientes liquidaciones hasta la fijacion de los precios definitivos.

Se considerara que el Contratista ha aceptado los precios provisionales si, en el plazo de
10 (diez) dias después de la fecha de notificacion por parte del Contratante de los
precios provisionales para la ejecucion de los trabajos extraordinarios, no ha presentado
sus observaciones a la Supervision de Obras sobre los precios provisionales propuestos,
acompariadas de una contrapropuesta en la cual justifique los precios que esta
proponiendo con los comprobantes que la respaldan.

Los nuevos precios, una vez aceptados, o acordados entre el Contratista y la Supervision
de Obras, se incorporaran a todos los efectos como una Ampliacién de Contrato, previa
aprobacién del Contratante.

Si no fuere posible acordar los nuevos precios definitivos dentro del plazo de 15
(quince) (15) dias posteriores a la fecha de la Orden de Servicio, las partes podran
decidir solucionarlo mediante la aplicacion de las disposiciones para resolver
controversias previstas en los Documentos Contractuales.

55. Aumento del Alcance de las Obras (Ampliaciones de Contrato)

Antes del comienzo de la Obra o durante su desarrollo, el Contratante podréa adjudicar
Ampliaciones de Contrato siempre que el importe de las nuevas obras no exceda el 20%
(veinte por ciento) sobre el monto de las contratadas originalmente -con exclusion de
impuestos y el importe de imprevistos, si los hubiere- y siempre que no hayan
transcurrido las % (tres cuartas) partes del plazo previsto para la Ejecucién de la Obra.
Esta Gltima condicién no regira mediante acuerdo de Partes.

En todos los casos las Obras o trabajos ordenados deberan:
i.  Estar vinculados a las Obras o Trabajos originalmente contratados.

ii.  Reunir las caracteristicas de los incluidos en el Contrato original y estar
comprendidos dentro de lo necesario para que la Obra se ejecute plenamente.

Si alguna de las condiciones antes expresadas no se cumpliera, debera mediar acuerdo
previo entre el Contratante y el Contratista para poder Adjudicar la Obra o los trabajos
no previstos originalmente.

Una vez formalizado el Contrato de Ampliacion de Obra, el Contratista debera dar
cumplimiento a las 6rdenes escritas que reciba de la Supervision de Obras con relacién
a las nuevas obras, quedando sujeto a las mismas obligaciones contraidas en el Contrato
original.

56. Disminucion del Monto de la Obra
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Antes del comienzo o durante el desarrollo de la Obra, el Contratante podréa resolver la
supresion o reduccion de las obras, o de determinado tipo de trabajos o suministros
incluidos en el Contrato.

Notificado el Contratista de esa decision del Contratante, deberd dar cumplimiento a la
Orden de Servicio que en tal sentido reciba de la Supervision de Obras, y si el importe
de la supresion o reduccion no excede del 20% (veinte por ciento) del Monto Total del
Precio de la Obra contratada originariamente, sin impuestos ni imprevistos ni leyes
sociales, no tendra derecho a exigir indemnizacién de especie alguna.

Si dicho importe excediera el 20% (veinte por ciento) de dicho monto, tendra derecho a
una indemnizacion del 6% (seis por ciento) sobre el referido excedente, y cuando la
supresion o reduccion exceda del 33% (treinta y tres por ciento) del Monto del Contrato
original, més adicionales, extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin impuestos
ni imprevistos, tendra derecho a rescindir el Contrato en la forma prevista.

El Monto Imponible y los aportes sociales no se consideraran para el calculo de los
porcentajes referidos en caso de disminucion en las obras.

57. Alteracion de los Rubros del Contrato

Si durante el desarrollo de la Obra se alteraran algunos Rubros por modificaciones del
alcance de los trabajos, el Contratista no tendrd derecho a indemnizacién alguna por
ningdn concepto.

G. RECEPCION DE LAS OBRAS. RESCISION DEL CONTRATO.
SUSPENSION DE LA OBRA

58. Recepcion Provisoria de la Obra

a) Solicitud de Recepcién Provisoria de la Obra
La Recepcion Provisoria de la Obra tiene por objetivo verificar la conformidad de la
Obra con el conjunto de obligaciones y responsabilidades establecidas en los
Documentos Contractuales, en particular con los Documentos del Proyecto.
La Recepcidn podra efectuarse por toda la obra, o por sector, total o parcialmente, con o
sin reservas, a opcion de la Contratante, en cuyo caso, la Recepcién del dltimo de ellos
sin reservas constituira la Recepcion Provisoria de la Obra. Unicamente se admitira la
Recepcion Provisoria de la Obra con reservas, cuando la Contratante considere
imprescindible la ocupacion urgente de toda la obra o de un sector de la misma.
Cuando la Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los Documentos
Contractuales, y resultado satisfactorios los ensayos, las pruebas de caracter técnico y
las inspecciones previas exigidas para las diversas instalaciones y acondicionamientos,
notificara por escrito a la Supervision de Obras sobre la fecha en la cual considera que
se puede realizar la Recepcion Provisoria de la Obra y entregarla al Contratante para su
posterior habilitacion.
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La Supervision de Obras se constituird en la Obra, dentro de un plazo que no se
extenderd mas alla de los 10 (diez) dias calendario contados a partir de la fecha de
recibo de la notificacion antes mencionada, a efectos de proceder a realizar la Recepcion
Provisoria de la Obra, sin reservas, notificando previamente al Contratista fecha y hora
para ello.

En ese momento la Contratista deberd presentar los comprobantes de la realizacion del
tramite de solicitud en los organismos publicos correspondientes, de registros, permisos
y habilitaciones para la Obra. La Recepcidn Provisoria no se otorgaré si no se presenta
al respecto documentacion oficial que acredite la obtencion de los registros, permisos y
habilitaciones exigidos por las disposiciones vigentes, o del estado del tramite de la
gestion, en forma satisfactoria para la Contratante.

Si al constituirse en la Obra e inspeccionar la misma, la Supervision de Obras
manifiesta reservas, podra realizar un acta de Operaciones Previas a la Recepcion
Provisoria de la Obra.

Lo dispuesto en el parrafo anterior no sera de aplicacion en caso de que se considere
imprescindible la ocupacién urgente de toda la obra o de un sector de la misma, en cuyo
caso se procedera a otorgar Acta de Recepcidén Provisoria con reservas. En esta
hipotesis, previo a la toma de posesion de la Obra, se preparard un documento sobre el
estado de la misma, con participacion de las Partes, no siendo la Contratista responsable
por dafios ocasionados por el uso impropio de las obras con posterioridad a la
Recepcidon Provisoria.

b) Operaciones Previas

En caso de realizacion de Operaciones Previas, la Contratista podra asistir a ellas o
hacerse representar a tal efecto. En el Acta de Operaciones Previas que se levantar por
parte de la Supervision de Obras, se mencionara la presencia de la Contratista o de su
Responsable Técnico, o su ausencia, certificando que la Supervision de Obras lo
notifico en tiempo y forma.

Si la Contratista no asiste, se le enviara copia del Acta de Operaciones Previas.
Las operaciones previas a la Recepcion Provisoria de la Obra comprenden:
i. La inspeccion fisica de la Obra ejecutada.
ii. La verificacion de la ejecucion de las pruebas y ensayos especificados, y la calidad
de las obras ejecutadas.
iii. La constatacion del cumplimiento de todas las prestaciones previstas en los
Documentos Contractuales.
iv. La constatacion de imperfecciones o defectos de construccion, u omisiones de las
prestaciones estipuladas en los Documentos Contractuales.
v. La constatacién de la terminacion de los trabajos que la Supervision de Obras
hubiera ordenado completar y de una adecuada limpieza de la Obra.
La Contratista prestard personal, equipos, instrumentos, y toda otra asistencia necesaria
para la ejecucion de estas actividades, a su exclusivo costo. En caso de no hacerlo, los
gastos se deduciran de cualquier suma que tenga a su favor la Contratista, o de las
garantias que constituyera.
En caso de que se constataren omisiones o situaciones que deban ser regularizadas, en el
Acta de Operaciones Previas se dejara constancia de ello, y del plazo que la Supervision
de Obras otorga al Contratista para su regularizacion, sin perjuicio de este plazo, la
Contratante podré aplicar desde ese momento las sanciones por incumplimiento
previstas en los Documentos Contractuales, y descontarlas de cualquier suma que tenga

Pagina 40



Seccion 4: Condiciones Generales del Contrato
Llamado 15/2017 - INAU

a su favor la Contratista o de las garantias que constituyera, y/o proceder a la rescision
contractual por culpa de la Contratista, con pérdida de todas las garantias presentadas
por éste.

Si se hubiesen regularizado las reservas que constaren en el Acta de Operaciones
Previas, se procedera a levantar el Acta de Recepcion Provisoria.

c) Acta de Recepcion Provisoria Sin Reservas

En el caso de cumplimiento de lo establecido en el Acta de Operaciones Previas o en
caso de que la Supervision de Obras proceda directamente a la Recepcidn Provisoria de
la Obra (sin realizar Operaciones Previas), se procedera a levantar el Acta de Recepcién
Provisoria que sera redactada en el sitio de la Obra por la Supervision de Obras, la cual
sera suscrita por el Supervisor designado por la misma y por el Responsable Técnico de
la Contratista. Si éste se negara a firmar, 0 no estuviese presente a pesar de haber sido
citado en tiempo y forma, se hara mencion expresa de ello en la mencionada Acta.

En el Acta de Recepcidn Provisoria con reservas (en caso de ocupacién urgente de toda
la obra o de un sector de la misma), la Supervision de Obras fijara la fecha limite para la
finalizacion de los trabajos que se constataran incompletos.

Si la Contratista no finaliza esos trabajos en el plazo prescripto, la Contratante podra
hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo de la Contratista, y a cargo de éste, o podra
rescindir el Contrato, en ambos casos con pérdida del saldo del Precio y de las garantias
constituidas y sin perjuicio de las multas a que dé lugar el incumplimiento. Los montos
resultantes se deduciran de cualquier suma que tenga a su favor la Contratista, o de las
Garantias que constituyera.

Una vez subsanadas las imperfecciones o desperfectos de construccion, se debera
otorgar Acta de Recepcidn Provisoria (total o parcial, segin corresponda) sin reservas.
Si las observaciones no hubiesen sido subsanadas en el plazo otorgado en el Acta de
Recepcién Provisoria con reservas, y se otorgara un nuevo plazo para su regulacion,
este hecho no eximira a la empresa Contratista de las responsabilidades y multas en que
podria haber incurrido por sus incumplimientos, incluido el no haber finalizado los
trabajos en forma y en el plazo fijado en los Documentos Contractuales. Las mismas se
seguiran aplicando hasta la total regularizacion de la situacion por parte de la
Contratista.

Toda toma de posesion de la Obra por la Contratante deberad estar precedida por la
correspondiente Recepcién Provisoria.

La Recepcidn Provisoria sin reservas de toda la obra, o de un sector de la misma (en
caso de recepcion parcial por razones de urgencia), implica la transferencia al
Contratante de los riesgos que puedan ocurrir en la parte recepcionada.

59. Recepcion Definitiva de la Obra

La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendra lugar en el plazo de 12 meses contados
desde la celebracion del Acta de Recepcion Provisoria sin reservas de la Obra.

La Recepcion Definitiva so6lo podra otorgarse una vez completados los tramites y
obtenidos los registros, permisos y habilitaciones requeridas. No obstante, la Recepcion
Definitiva igualmente podra extenderse cuando a juicio de la Supervisién de Obra, la no
obtencion de alguno de los requisitos exigidos responda a causas ajenas a la voluntad de
la Contratista siempre que éste hubiese actuado diligentemente.
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Pese a efectuar la Recepcion Definitiva, la Contratante podra retener un porcentaje de
las garantias hasta tanto se completen los tramites o se obtengan los permisos y/o
habilitaciones pendientes.

Durante el periodo de mantenimiento y garantia y hasta la Recepciéon Definitiva, la
Contratista tendra las obligaciones contractuales descritas.

La Supervision de Obras enviard al Contratista, antes de proceder a la Recepcion
Definitiva, la lista detallada de los defectos de construccidn descubiertos aun después de
vencido el plazo para otorgarla, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal o
impropio de la Obra, sus instalaciones, equipamientos y acondicionamientos.

La Contratista dispondra del plazo que le indique la Supervision de Obras para efectuar,
de conformidad con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las
reparaciones de los defectos constatados y detallar a la Supervision de Obras los
trabajos efectuados para corregirlos. Durante dicho periodo se suspendera el plazo
previsto para la Recepcién Definitiva.

Una vez finalizado el plazo otorgado, la Supervision de Obras emitird el Acta de
Recepcion Definitiva, previa verificacion de que todos los trabajos fueron ejecutados
correctamente.

Si la Contratista no hubiere remediado los defectos de ejecucion dentro del plazo
otorgado, la Recepcion Definitiva de la Obra sera declarada por la Contratante
Unicamente después de la realizacion completa de todos los trabajos por empresas
seleccionadas y elegidas por la Contratante, debiendo dicha contratacion ser realizada
por cuenta y riesgo de la Contratista.

En este Gltimo caso, el Refuerzo de Garantia de buena ejecucién continuara en vigor
durante todo el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion de la
Contratante por la Contratista.

60. Periodo de Garantia

El Periodo de Garantia sera el comprendido entre la Recepcion Provisoria Total y sin
reservas y la efectiva Recepcion Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes
de las instalaciones, equipamientos y acondicionamientos especificados en los
Documentos Contractuales, o hasta la total satisfaccion del Contratante.

Durante el Periodo de Garantia, el Contratista tendrd la "obligacion de completa
terminacion”, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la
aplicacion de la “Recepcion Definitiva de la Obra”, y en virtud de esa obligacion debera
por su cuenta:

i. Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparacion
previstos.

ii.  Remediar las imperfecciones sefialadas por el Contratante o la Supervision de
Obras, de tal manera que la Obra se mantenga de conformidad con el estado en
que se encontraba en el momento de la Recepcion Provisoria o después de
corregidos los defectos detectados durante ella o con posterioridad.

iii.  Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacion que la
Supervision de Obras juzgue necesarios y le exija realizar durante el Periodo de
Garantia.
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Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante
o0 la Supervision de Obras, y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias
estipuladas en los incisos (ii) y (iii) del parrafo anterior, solo serdn por cuenta del
Contratista si la causa de tales deficiencias le es imputable, ain por omision.

La obligacion del Contratista de realizar los trabajos de completa terminacion por su
cuenta, es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste
ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corriente de la Obra
durante el Periodo de Garantia corresponden al Contratista donde continte realizando
trabajos.

El Periodo de Garantia expirara una vez efectuada la Recepcion Definitiva de la Obra, y
a partir de ella la empresa Contratista quedaré libre de sus obligaciones contractuales, y
el Refuerzo de Garantia de buena ejecucion cesara.

61. Garantia Decenal

El Contratista y el Arquitecto Director de Obra actuante son responsables de pleno
derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la Recepcion
Provisoria total y sin reservas de la obra, conforme a lo establecido en el Codigo Civil.

62. Rescision del Contrato por Comin Acuerdo

Las partes de comun acuerdo podran poner fin a la ejecucion de los trabajos objeto del
Contrato antes de la terminacion de los mismos, mediante una decision de rescindir el
Contrato que especifique la fecha de efectividad de la rescision.

La Rescisién del Contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacion definitiva
y el pago de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones
de los Documentos Contractuales y de los materiales acopiados que sean de recibo, el
cobro de los descuentos que por cualquier causa pudieran corresponder, y las
responsabilidades, civiles y penales, que pudieran derivar del incumplimiento del
Contrato.

63. Derecho del Contratista a Rescindir el Contrato

Antes del comienzo o durante el desarrollo de la Obra, el Contratante podréa resolver la
supresion o reduccion de determinado tipo o parte de la misma. Notificado el
Contratista, debera dar cumplimiento a las notificaciones y/o a las Ordenes de Servicio
que al respecto reciba de la Supervision de Obras.

El Contratista podra rescindir el Contrato en las hipdtesis establecidas a continuacion:

a) Rescision antes del Inicio de Obra por desistimiento del Contratante o
supresion de la misma

Si el Contratante desistiera de la total ejecucion de la Obra antes de su Inicio, se
rescindira el contrato y el Contratista recibira como Unica indemnizacion el 5% (cinco

Pagina 43



Seccion 4: Condiciones Generales del Contrato
Llamado 15/2017 - INAU

por ciento) del Monto de la Obra, excluidos impuestos y el eventual importe destinado a
imprevistos, actualizado (en caso que el precio de la obra sea reajustable) a los precios
resultantes a la fecha de notificacion de la rescision.

Si el importe de la supresion resuelta por el Contratante antes del Inicio de Obra excede
el 33% (treinta y tres por ciento) de referido Monto de la Obra, el Contratista tendré
derecho a rescindir el Contrato, y en este caso recibira como Unica indemnizacién un
monto a ser calculado de la siguiente forma:

i.  Se restard al importe de la supresion un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) de ese Monto de la Obra, sin imprevistos y sin leyes sociales, y sobre
este valor resultante se aplicara el 6% (seis por ciento).

ii.  La indemnizacion se actualizara a la fecha en que se notifique la supresion (en
caso de que el precio de obra sea reajustable).

iii.  El Contratista tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles a partir de la fecha de
notificacion de esa decision, para solicitar la Rescision del Contrato.

iv.  El pago de la indemnizacién, se regirad por lo establecido para la liquidacién de
los Certificados de Obra.

Los materiales acopiados que fueran de recibo y quedaran sin empleo, previa
aprobacién de la Supervision de Obras, le seran adquiridos al Contratista.

b) Rescision durante la Ejecucion de la Obra por supresion total o parcial de la
misma

Si el Contratante ordenara la suspension de la totalidad de una Obra en ejecucion o de
una parte sustancial de la misma, por causas ajenas al Contratista, cuyo monto superare
el 33% (treinta y tres por ciento) del citado Monto de la Obra, se notificard al
Contratista el que debera suspender de inmediato los trabajos, y sélo terminara aquellos
que indique la Supervision de Obras porque su suspension podria resultar peligrosa para
la propia Obra o para la propiedad o integridad fisica de las personas. Suspendida la
Obra, se procedera a medir los avances de la parte ejecutada, y se extenderd un Acta de
Medicion de la cual se entregarad un ejemplar a cada una de las Partes.

Si la suspension resuelta por el Contratante excede los 3 (tres) meses de duracion, el
Contratista podréa exigir la Rescision del Contrato.

c) Rescision por Certificados de Obra vencidos y no pagados

El Contratista también podra optar por la Rescision del Contrato si la suma de los
porcentajes de los montos de los Certificados de la Obra aprobados por la Supervision
de Obras vencidos y no pagados respecto al mencionado Monto de la Obra actualizado a
la fecha de los mismos (en caso de que el precio de obra sea reajustable) supera el 15%
(quince por ciento) y hubieran transcurrido 120 (ciento veinte) dias del primero de los
Certificados vencidos sin que se hubiere hecho efectivo el pago.
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El plazo se contara a partir de la presentacion de la solicitud por parte del Contratista, y
no se computardn en el mismo, las interrupciones que pudieran originarse por omision,
mora o cualquier otra imputacion al Contratista, una vez notificado éste de la misma.

Si el Contratista decidiera hacer uso del derecho de rescindir el Contrato, lo notificara al
Contratante con 10 (diez) dias habiles de anticipacién al vencimiento del plazo de 120
(ciento veinte) dias. EI Contratista no podra ejercer el derecho de rescindir el Contrato si
no efectla la referida notificacion por escrito.

Aprobada la Rescision del Contrato por el Contratante por la causal referida, el
Contratista podra reclamar el pago de una indemnizacién equivalente al 6% (seis por
ciento) de la diferencia entre el importe del 90% (noventa por ciento) del Contrato y el
Monto de la Obra ejecutada, mas el importe de los materiales acopiados aprobados
previamente, o la deduccion, si se hiciera cargo de ellos, de los importes adelantados
por ese concepto.

La actualizacion del monto de esa diferencia se calculara (en caso de que el precio de
obra sea reajustable) con arreglo a los precios resultantes del dia inmediato posterior al
vencimiento de los 120 (ciento veinte) dias.

El pago debera recibirlo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias posteriores a la fecha
de solicitud de la liquidacion, caso contrario, se le reconoceran los intereses de mora.

Se incluirdn, ademas, los montos de todos los trabajos extraordinarios e imprevistos
autorizados y notificados, actualizados mediante la férmula de ajuste de precio (en caso
de que el precio de obra sea reajustable). Por estos conceptos el Contratista percibira el
interés fijado por mora, calculado desde la fecha de notificacion de la solicitud de
Rescision del Contrato.

d) Consideraciones generales sobre el Monto Total de Obra

A todos los efectos de esta clausula, se entendera por Monto o Monto Total de la Obra,
el precio original del Contrato, mas adicionales, ampliaciones, reducciones y
modificaciones, excluidos impuestos y el eventual importe destinado para imprevistos,
debidamente actualizados a la fecha de la rescision o céalculo de la supresion o
suspension. EI Monto Imponible y los Aportes Sociales no seran tenidos en cuenta para
el calculo de dicha indemnizacion.

64. Derecho del Contratante a Rescindir el Contrato

El Contratante podré exigir la Rescision del Contrato con pérdida del saldo del Precio
del mismo y de la Garantias vigentes constituidas por el Contratista, si éste incurriera en
falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, en especial, en las siguientes circunstancias:

i.  Atraso mayor de 30 (treinta) dias corridos en el plazo de la firma del Acta de
Inicio de Obra.
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ii.  No inicio de la Obra, suspension de los trabajos y/o no contar con Director de
Obra y/o Técnico Prevencionista por més de 10 (diez) hébiles corridos, por
causas imputables directa o indirectamente al Contratista. A estos efectos se
incluyen los dias de licencia de la construccion.

iii.  Reincidencia en el incumplimiento de los Plazos de Ejecucion de Obra
contractuales, Parciales o Total de la Obra.

iv.  Atraso en el cumplimiento del Cronograma, por mas de 30 (treinta) dias
calendario.

v. Haber sido sancionado hasta alcanzar un maximo de Multas diarias
acumulativas por incumplimientos contractuales, equivalente al 15% (quince por
ciento) del Precio Total del Contrato adjudicado, excluidos Impuestos y Monto
Imponible, debidamente actualizado a la fecha de adoptada la resolucién de
rescision por parte del Contratante.

vi.  Negligencia grave.
vii.  Practicas Corruptivas.

viii.  Toda otra causa prevista especialmente en los Documentos del Llamado a
Ofertas 0 en los Documentos Contractuales.

En el caso de Rescision del Contrato, la Supervision de Obras convocara al Contratista
o0 sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a constatar el estado de situacion de la
Obra y las partes ejecutadas, e inventariar los materiales suministrados, los equipos e
instalaciones del obrador. El resultado de esa constatacion se registrara en un Acta que
implicara la Recepcion Provisoria de la Obra y sus partes ejecutadas, con vigor a partir
de la fecha en que tenga efecto la Rescision del Contrato, para el comienzo del Plazo de
Garantia estipulado.

El Contratante dentro de los 10 (diez) dias siguientes a la fecha del Acta, determinara
las medidas que debe tomar en la Obra el Contratista, para asegurar su conservacion y la
seguridad de las partes de la Obra ejecutadas durante el periodo posterior a la Rescision,
aunque esas medidas, eventualmente, impliquen la demolicion de ciertas partes de la
Obra.

Si el Contratista no ejecutara esas medidas para asegurar conservacion y seguridad en el
plazo fijado por el Contratante, la Supervision de Obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescision previstos especialmente, tales medidas no seran por
cuenta del Contratista.

El Contratante tendra el derecho de recomprar, en todo o en parte:
i.  Las obras e instalaciones provisionales Utiles para la ejecucion del Contrato.
ii. Los materiales existentes en las obras, y/o los adquiridos y pagados por el

Contratista pero no entregados aun, en la medida que sean necesarios para la
Obra.
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El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos sera igual al valor
residual de su costo de reposicion, y el precio del alquiler de los equipos que deben
quedarse a disposicion del Contratante se determinard en funcion del valor residual de
su costo. Los materiales suministrados seran comprados a los Precios de los
Documentos Contractuales.

El Contratista estard obligado a despejar a su costo la Obra en el plazo que le sea fijado
por la Supervisién de Obras.

En caso de rescision por culpa del Contratista, se aplicara al mismo una multa por la
suma equivalente al 20% (veinte por ciento) del Monto Total del Contrato adjudicado, y
sus ampliaciones y modificaciones.

65. Solicitud o Declaracion de Embargo, Intervencion Judicial, Concurso, o
similar, que afecte al Contratista

En caso de solicitud o declaracion de embargo, intervencion judicial, concurso o similar
del Contratista, el Contratante podra rescindir unilateralmente el Contrato.

La rescisién no dara derecho al Contratista a reclamacion, ni a recibir indemnizacion o
reintegro de ningun tipo.

66. Suspension de los Trabajos

Si el Contratista detuviera la Ejecucion de la Obra por un plazo mayor de 10 (diez) dias
habiles corridos, sin mediar la causal de Fuerza Mayor o la falta de pago de 3 (tres)
Certificados mensuales de Obra sucesivos aprobados por la Supervision de Obras, el
Contratante podra considerar rescindido el Contrato sin necesidad de gestion judicial o
extrajudicial de clase alguna, con pérdida de las garantias vigentes por parte del
Contratista.

El Contratante podra resolver la suspensién temporal de la Obra, pero ésta no podra
exceder el Plazo de Ejecucién de Obra contractual, y si decidiera suspender el avance de
los trabajos se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la clausula 51 de la
presente Seccion, para la constatacion de los trabajos o partes de la Obra ejecutada y de
los materiales suministrados.

Si el Contratante ordenara suspender la Ejecucion de Obra o una parte de la misma, se
notificara la resolucion al Contratista, quien debera suspender los trabajos de inmediato,
salvo aquellos que la Supervisién de Obras ordene terminar porque su suspension seria
peligrosa para la propia Obra, bienes o integridad fisica de las personas.

Si la suspension no se originara en incumplimientos por parte del Contratista con
relacién a sus obligaciones o mala ejecucion de la Obra, éste tendra derecho a reclamar
el pago de los gastos de mantenimiento ordenados por la Supervision de Obras que
dicha suspension requiera, y si la suspension excediera los 3 (tres) meses de duracion, el
Contratista podra exigir la Rescision del Contrato conforme a lo estipulado y reclamar
indemnizacion.
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En caso de falta de pago por parte del Contratante de 3 (tres) Certificados mensuales de
Obra sucesivos, presentados en forma y aprobados por la Supervision de Obras, dentro
de los 30 (treinta) dias posteriores a la fecha de pago de la tercer Orden de Pago, el
Contratista podrd notificar al Contratante mediante Carta Certificada con orden de
Acuse de Recibo, su intencion de suspender los trabajos con posterioridad a los 60
(sesenta) dias contados a partir de la fecha de su notificacion.

Si al vencimiento de ese plazo persiste la misma situacion, el Contratista podra
suspender los trabajos hasta que la situacion se supere. En el caso contrario debera
continuar los trabajos.

Ordenada la prosecucion de la Obra, el Contratista debera reanudarla dentro de los 15
(quince) dias corridos de la fecha de notificacion.

67. Medidas Especiales

Cuando el Contratista no actie de conformidad con los Documentos Contractuales, el
Contratante, por intermedio de la Supervision de Obras, requerira mediante una
comunicacion por escrito al Contratista, que las satisfaga dentro de un plazo
determinado no inferior a los 15 (quince) dias corridos contados a partir de la fecha de
notificacién del requerimiento. En caso de urgencia, el plazo podra ser menor al antes
referido.

Si el Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estara en
condiciones de decidir si continta la Obra por administracion, por cuenta y riesgo del
Contratista, o rescindir el Contrato por incumplimiento con pérdida del saldo del
Contrato y de las garantias constituidas.

La Ejecucion de Obra por el sistema de administracion podréa ser sélo parcial, y previo a
ello se procedera a levantar Acta de Constatacion donde figuren los trabajos ejecutados
y suministros existentes, inventariar el equipo del Contratista y entregar a éste los
equipos que no sean utilizables para la continuacion de la Obra por el sistema de
administracion. La constatacion se realizard en presencia o ausencia del Contratista, si
habiendo sido citada previamente por el Contratante no se hubiera presentado, de lo que
se dejara constancia en el Acta.

Expirado el plazo de 30 (treinta) dias corridos siguientes a la notificacién de la
Resolucién de continuar la Obra por administracion, el Contratante podra decidir la
Rescision del Contrato por culpa del Contratista, con pérdida del saldo del Contrato y de
las garantias constituidas. En ambos casos, y sin mas tramite, se podra aplicar
adicionalmente al mismo una multa por la suma equivalente al 20% (veinte por ciento)
del monto del Precio Total maximo del Contrato adjudicado, y sus ampliaciones y
modificaciones.

La Rescision del Contrato en virtud de la causal prevista en la presente clausula, puede
ser simple o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las medidas tomadas
son a cargo de la empresa Contratista. En este ultimo, el Contratante podra adjudicar la
terminacion de la Obra a otras empresas.
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Las cuentas detalladas del Contrato rescindido sélo se notificaran al Contratista después
de la liquidacion definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la
terminacion de la Obra, salvo que se dispusiere lo contrario en los Documentos
Contractuales.

Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el
Contratista no estard autorizado a continuar ejecutando trabajos en la Obra, y debera
desalojarla y retirar todos sus equipos y maquinaria dentro del plazo de 2 (dos) dias
habiles. ldéntica situacion se producira en el caso de adjudicacion de un nuevo contrato
para la terminacion de la Obra por cuenta y riesgo del Contratista.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracion
0 mediante un nuevo contrato, correrdn a cargo del Contratista, y esos gastos se
descontaran de las sumas que pueda tener a su favor, o en su defecto de las garantias
vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra el
Contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucion de los gastos, ni
siquiera en forma parcial.

68. Otras causales de rescision

Los Documentos Contractuales podran prever otras causales de rescisién no incluidas
en las clausulas 66 a 71 de la presente Seccidn, estandose a lo que en cada caso
dispongan las disposiciones correspondientes.

69. Inspecciones y Auditorias

El Contratista debera permitir que el Contratante disponga que se realicen por parte de
quien éste designe, inspecciones o auditorias de los trabajos y obras que realice, de sus
registros contables y estados financieros, asi como los de sus Subcontratistas y
Proveedores, todo ello con relacion a la Ejecucion del Contrato.
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