Seccion 5: Condiciones Especiales del Contrato
Llamado 01/2022/CND Obra propia

SECCION 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato, sélo podran
modificar las disposiciones de la Seccion 4, Condiciones Generales del Contrato, que
éste expresamente autorice.

En la presente Seccion se estableceran las Condiciones Especiales del Contrato, previa
indicacion de la clausula de la Seccién 4, Condiciones Generales del Contrato, a que
refiera.

Clausula Tema Condiciones Especiales del Contrato
Seccion 4,
Condiciones
Generales del
Contrato
3: Jurisdiccion Jurisdiccion En caso de controversia, seran competentes los

competente competente Tribunales de la Republica Oriental del
Uruguay, con exclusion de todo otro recurso u
opcién, siendo aplicable la legislacion

uruguaya.

9: Elaboracion Plazos No Aplica

del Proyecto
Ejecutivo

18: Beneficiario El Contratista contratara a su cargo, para cada
Disposiciones Y obra, todos los seguros obligatorios previstos
generales sobre Coasegurados | por la legislacion y normativa vigente en la
Seguros Republica Oriental del Uruguay y demas

seguros exigidos por los Documentos
Contractuales, con Corporacion Nacional para
el Desarrollo como beneficiario.
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Bienes existentes | No aplica.
20: Seguro Monto En pesos uruguayos por el valor de la obra sin
contra Todo impuestos y con leyes sociales incluidas. El
Riesgo mismo deber& contar con la cobertura principal
Construccion de “A” y con las coberturas adicionales “B”, “C”
la Obra, las y “D”.
instalaciones y
los equipos del
obrador
21: Seguro de Monto USD 1.000.000.-

Responsabilidad
Civil

La pdliza debe incluir las coberturas “E” y “F”

30: Recibo,
movimiento y
conservacion
por parte del
Contratista de
los materiales,

equipos,

productos y
elementos de
construccion

provistos por el

Contratante en
virtud del

contrato, y de la

maquinaria y

equipos
existente en el
lugar de las
obras

Desarmado y
traslado de
maquinaria

El Contratista no debera realizar desarmado y
traslado de la maquinaria y equipos existentes
en el lugar donde se llevaran a cabo las Obras.

34: Plazo de
Ejecucion de la
Obra

Plazo para la
firma del Acta de
Tenencia e Inicio

de Obra

El plazo para la firma del Acta de Tenencia e
Inicio de Obra, serd de (10) dias calendario
contados a partir de la fecha del
perfeccionamiento del Contrato.

40: Multas

Literal c) —
Multas por atraso
en la finalizacion

de las Obras

En caso de incumplimiento en la fecha de
finalizacién de obra prevista en el Plan de
Trabajo e Inversiones y en el Cronograma
correspondiente, se aplicara al Contratista una
multa del 3%o (tres por mil) del monto de la
obra actualizado paramétricamente al momento
del incumplimiento, sin impuestos ni leyes
sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros 5 (cinco) dias una multa del 0,1%o
(cero coma uno por mil) por cada dia de atraso,
los 10 (diez) dias siguientes una multa del
0,2%o (cero coma dos por mil) por cada dia de
atraso y de ahi en mds una multa del 0,5%o (cero
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coma cinco por mil) por dia de atraso. Las
sumas anteriores se calcularan en todos los
casos sobre el monto de la obra actualizado
paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin  impuestos ni leyes
sociales.

Literal d) — Otras
multas por
incumplimiento
de los
Documentos
Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de los Documentos
Contractuales por parte del Contratista 0 sus
subcontratistas o personal dependiente,
designado o contratado por él o ellos, que no
tenga especificada una penalizacion, sera
pasible de la aplicacion de una multa diaria del
0,2%o (cero coma dos por mil) del monto de la
obra actualizado paramétricamente al momento
del incumplimiento, sin impuestos ni leyes
sociales, por cada dia de atraso.

42: Programa de
Ejecucion de los
Trabajos

Contenido del
Programa de
Ejecucion de los
Trabajos

El Programa que presente el Contratista, acorde
con los modelos informatizados que le
suministre el Contratante, debera contener un
grado de informacién que comprenda, como
minimo, interrelacion de los trabajos
vinculados a todos los Rubros e items mas
relevantes de las obras y definicion del camino
critico, fechas de inicio tempranas y tardias,
materializacion de las Compras y Subcontratos,
de llegada a Obra de los Equipos y Elementos
de Construccion y de los principales
componentes de las Instalaciones y los
Acondicionamientos, y de las pruebas, ensayos
y Puesta en Marcha de las Instalaciones.

Presencia
requerida en Acta
de Tenencia e
Inicio de Obra

El Programa presentado debera ser ajustado por
el Contratista en funcion de lo que se acuerde
en el Acta de Tenencia e Inicio de Obra, con la
presencia de la Direccion de Obra, el
Representante Técnico del Contratista y la
Supervision de Obra, dentro de los 10 (diez)
dias calendario siguientes al de su firma.

46: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras

Caracteristicas

El Contratista deberd colocar A SU COSTO

que deben todos los elementos de seguridad necesarios
cumplir los para evitar durante el proceso de obra cualquier
elementos de tipo de accidente o perjuicio fisico. Dichos
proteccion elementos de proteccion deberan cumplir con
las caracteristicas que indiquen la Supervision
de Obras, la normativa de seguridad e higiene
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y

la Seccion 6.
Oficina de No se debera proveer una oficina de reuniones

reuniones de
coordinacién

de coordinaciéon con el

respectivo.

equipamiento

CND-PyS/PRO/10/5/2022

Pagina 3



Seccion 5: Condiciones Especiales del Contrato
Llamado 01/2022/CND Obra propia

60: Recepcion
Definitiva de la
Obra

Recepcién
Definitiva

La Recepcion Definitiva de toda la Obra tendra
lugar dentro del plazo de seis (6) meses,
contados desde la celebracién del Acta de
Recepcidn Provisoria total y sin reservas de la
Obra.
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